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ABSTRAKT  
Projekt řeší stavebně technologickou studii novostavby bytového domu v Brně. Bytový dům 
má půdorysný tvar obdélníku o rozměrech 29,2 m x 57,2 m. Bytový dům je navržen terasovitě 
v pěti podlažích jako zděná konstrukce z keramických tvárnic. Stropy a konstrukce ve styku 
se zeminou jsou železobetonové. V 1.NP jsou umístěné garáže, ostatní podlaží jsou navržena 
jako obytná. Projekt se zabývá technologickými postupy spodní stavby a časovou a finanční 
náročností výstavby. 
ABSTRACT  
The project deals with building technological study of the new building apartment house in 
Brno. Dimensions of the apartment building are 29.2 m x 57.2 m with shape of a rectangle. 
The apartment house is designed terraced in five floors as a brick structure of the ceramic 
blocks. Ceilings and construction in contact with the ground is reinforced concrete. In 
groundfloor are located garages, other floors are designed as residential. The project deals 
with technological processes of bottom building, time and financial demands of construction. 
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ÚVOD 
Projekt řeší stavebně technologickou studii novostavby bytového domu v Brně.  Bytový dům 
má půdorysný tvar obdélníku o rozměrech 29,2 m x 57,2 m. Bytový dům je navržen terasovitě 
v pěti podlažích s příčným nosným systémem zděným z keramických tvárnic. Stropy a 
konstrukce ve styku se zeminou jsou železobetonové desky, pasy a opěrné zdi.  V 1.NP jsou 
umístěné garáže, ostatní podlaží jsou navržena jako obytná.  
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1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Název stavby:    Bytový dům 
Charakter stavby:   Novostavba bytového domu, 20b.j. 
Účel stavby:    Bydlení 
Místo stavby:    Brno, Nový Lískovec, ulice Petra Křivky 
Kraj:     Jihomoravský 
Okres:     Brno 
Katastrální území:   Brno 582786, Nový Lískovec 610283 
Parcelní číslo:    1678/5, 1643/9, 1643/5 
Rozměry objektu:   29,2 x 57,2m 
Zastavěná plocha objektu:  1670 m2 
Celková užitková plocha objektu: 3140 m2  
Obestavěný prostor:   10 195 m3 
Rozpočet stavby:   44 406 455 Kč  ( bez DPH ) 
Začátek výstavby:   02/2012 
Ukončení výstavby:   09/2013  
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2 HLAVNÍ ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY 
Investor:   UNISTAV a.s. 
IBC Příkop 6, 604 33 Brno    
IČO: 00531766, DIČ: CZ00531766 
 
Stavebník:   UNISTAV a.s. 
IBC Příkop 6, 604 33 Brno    
IČO: 00531766, DIČ: CZ00531766 
 
Realizace:   UNISTAV a.s. 
IBC Příkop 6, 604 33 Brno    
IČO: 00531766, DIČ: CZ00531766 
 
Projektant:   ARCHATT s.r.o.  
    Vídeňská 127, 619 00 Brno  
    IČO: 46960180, DIČ: CZ46960180 
 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Marek Tichý 
 
Stavební dozor investora: Ing. Václav Pospíchal 
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3 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 01 Hrubé terénní úpravy     242 397,- Kč 
SO 02 Bytový dům – 20 bytových jednotek  41 720 779,- Kč 
SO 03 Přípojka vodovodu    38 350,- Kč 
SO 04 Přípojka kanalizace    109 305,- Kč 
SO 05 Přípojka ústředního vytápění   119 715,- Kč 
SO 06 Přípojka NN     15 000,- Kč 
SO 07 Přípojka sdělovacího kabelu   7 500,- Kč 
SO 08 Terénní a sadové úpravy    873 620,- Kč 
SO 09 Komunikace, parkovací plochy, chodníky 1 292 289,- Kč 
 
4 STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
4.1 SO 01 Hrubé terénní úpravy 
Na daném pozemku určeném pro výstavbu nového objetu budou odstraněny stromy a 
křoviny, které budou na místě rozřezány na menší kusy a odvezeny nákladním automobilem. 
Dozerem bude v ploše 3630m2 provedena skrývka ornice o mocnosti 0,2m. Ornice bude 
odvezena na deponii areálu společnosti DUFONEV R.C. v Černovicích na jihovýchodním 
okraji města Brna. Část ornice cca 140m3 bude zpětně použita v rámci sadových úprav. 
Bude provedeno dočasné oplocení drátěným pletivem, vytyčení stávajících sítí a osvětlení 
staveniště.  
4.2 SO 02 Bytový dům 
4.2.1 Architektonické řešení 
Parcely se nacházejí v okrajové části města Brna v Novém Lískovci a jsou situovány 
v jeho SZ části. Novostavba bude umístěna mezi dvěma ulicemi. Z východní strany ulice Petra 
Křivky a ze západní strany Ulice Plachty. 
Pozemek je v poměrně členitém terénu, převážně ve svahu směrem k západu, proto je 
zástavba naplánována vrstevnicovým způsobem. Je navržena terasovitě v pěti podlažích a 
pokrývá tento svah postupně až do údolí, kde je za zklidněnou komunikací parková zeleň a kam 
jsou také orientovány obytné plochy bytů a jejich atria. 
Protože velkým problémem sídliště jsou automobily, zejména parkující, využívá se 
výškové změny terénu k nenásilnému začlenění parkovacích garáží do zástavby.  
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4.2.2 Stavební řešení 
Terénní úpravy budou postupně upravovat stávající svažitý terén do schodovitého 
profilu. Zemina v zářezu bude odkopána a po dokončení dalších výkopových prací bude využita 
do násypu. K zajištění výkopu se svislými stěnami o hloubce 4,5 – 5,0m bude využita 
technologie hřebíkování zemin. Následně bude provedeno hloubení rýh šířky 0,6m pro základ 
opěrné zdi a rýhy šířky 2,8m pro boční pasy, výškově budou odstupňované po 1,5m a svislé 
stěny výkopu budou upraveny svahováním. 
Z důvodu složitějších základových poměrů bude objekt založen na základových 
železobetonových pasech tl.400mm a na základové železobetonové desce tl.300mm. Při 
realizaci pasů bude využito ztraceného bednění. Zeminu pod základovou deskou bude nutné 
zhutnit na požadovanou únosnost, podkladní beton bude proveden v tl.100mm. Na podkladním 
betonu bude hydroizolace, která bude chráněná vrstvou cementového potěru tl.30mm. V 1.NP a 
v 5.NP je nutné pod základovou deskou realizovat základový pás do nezámrzné hloubky 0,9m. 
Konstrukčně se jedná o příčný nosný systém zděný. Nosné obvodové stěny budou 
tl.300mm v 1.NP a tl.400mm v 2.NP - 5.NP z tvárnic POROTHERM, mezi byty budou použity 
zvukoizolační tvárnice POROTHERM tl.300mm. Dále jsou v projektu navrženy příčky 
tl.150mm cihly voštinové a příčky tl.100mm cihly děrované. Ve styku s terénem bude 
realizované opěrné železobetonové zdivo tl.300mm vyztužené betonářskou ocelí, bude využito 
ztraceného bednění. Zateplení této opěrné stěny bude deskami z extrudovaného polystyrenu 
tl.50mm. Na střeše bude železobetonová atika tl.150mm. 
V objektu budou dva druhy překladů. Ve zdivu tl.400mm budou železobetonové 
překlady s tepelnou izolací - pěnový polystyren tl.80mm. Nad ostatním otvory budou keramické 
otvory POROTHERM. Konstrukce stropu bude stropní železobetonová deska tl.150mm. 
Hlavní střecha bude jednoplášťová plochá nepochůzná, vrchní vrstvu budou tvořit 
oblázky. Odvodnění bude řešeno vyspádováním do střešní vpustě DN 150mm. Celá střecha je 
rozdělena na dvě části, proto jsou navrhnuté dvě vpustě. Dále jsou v projektu menší vedlejší 
jednoplášťové ploché střechy pochůzné - terasy, nášlapnou vrstvu bude tvořit teracová dlažba 
v cementové maltě. Odvodnění bude pomocí vpustí DN 80mm. 
Funkci hydroizolace v hygienických zázemích bude plnit vodotěsné lepidlo pod  
obklady – IZOLFIX 3D. Na střeše a na terasách bude použita tekutá hydroizolace DUROFLEX. 
Izolace proti vodě, zemní vlhkosti a radonu typu DUROFLEX. Tepelná izolace v podlaze 
pěnový polystyren tl.80mm – zároveň slouží jako izolace proti kročejovému hluku. Ve střeše a 
na terase pěnový polystyren tl.160mm. U atik a věnců bude tepelná izolace pěnový polystyren 
tl.50mm. Vedení bude izolováno izolací typu MIRELON.  
V objektu budou podlahy typu TERALIT na betonovou mazaninu, keramická dlažba 
bude lepená na betonovou mazaninu, na terasách bude teracová dlažba v cementové maltě a 
v garážích betonová mazanina opatřená nátěrem PROSEAL. 
Na WC budou keramické obklady do výšky 1200mm a v koupelnách do výšky 
1800mm. V prostorách u kuchyňských linek bude keramický obklad výšky 600mm. U podlah 
s keramickou dlažbou se provedou keramické soklíky do výšky 100mm. 
Jsou navržené sádrokartonové podhledy a to v místech kde je nutné z estetického hlediska 
zakrýt vedení TZB. Jedná se zejména o podélné chodby. Omítky budou hladké štukové. 
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4.3 SO 03 Přípojka vodovodu  
Budovaná vodovodní přípojka bude sloužit pro zásobování objektu pitnou vodou. 
Přípojka bude zapojena na veřejný vodovodní řád. Stávající vodovod je proveden z platového 
potrubí DN 150 a je veden ulicí Plachty. Budovaná vodovodní přípojka bude z plastové trubky 
DN 80 v délce 15m. Fakturační měření vody je navrženo v místnosti výměníkové stanice. 
  
4.4 SO 04 Přípojka kanalizace 
Splaškové vody budou napojeny přípojkou na nově vybudovanou kanalizaci pod 
komunikací ul. Plachty. Stejným způsobem je odkanalizování dešťových svodů. V těchto 
místech se vybuduje oddílná kanalizace. Nové přípojky budou provedeny z plastových trubek 
DN 100 a bude napojena na stávající plastovou kanalizaci DN 250. Přípojky budou mít 
dohromady délku 30m. Kanalizační potrubí bude podrobeno po zapojení zkoušce vodotěsnosti. 
   
4.5 SO 05 Přípojka ústředního vytápění  
Nově budovaný objekt bude napojen na stávající teplovod. Rozvody do jednotlivých 
bytů budou vedeny z výměníkové stanice zřízené pro objekt v 1.NP. Stávající teplovod je 
proveden z ocelového potrubí DN 80 a vnitřní rozvody budou ocelové DN 25. Délka přípojky 
bude 25m.  
4.6 SO 06 Přípojka NN  
Z veřejného kabelového vedení nízkého napětí budou vyvedeny kabely nízkého napětí 
do nově vybudované hlavní kabelové skříně. Tato skříň bude umístěna u obvodové stěny 
v 5.NP. Délka připojení bude 35m.     
4.7 SO 07 Přípojka sdělovacího kabelu   
Budoucí bytový dům bude připojen na kabelovou síť Telefónica O2. Přípojka bude 
vedena pod terénem v betonových chráničkách a napojena na stávající síť pod komunikací ul. 
Plachty. Přípojková skříň bude umístěna v sušárně na přístupném místě. Délka přípojky bude 
25m. 
4.8 SO 08 Terénní a sadové úpravy     
Svažitý terén je zapotřebí upravit tak aby na něj bylo možné realizovat chodníky a 
komunikaci, které budou spojovat a překonávat převýšení mezi východní a západní stranou 
pozemku a přirozeně se bude napojovat na okolní zástavbu. Na nezastavěném pozemku se 
rozprostře ornice a bude oseta travním semenem. Na západní straně pozemku budou navíc 
vysazeny stromy a křoviny a tak bude zpříjemněn výhled z obytných jednotek. 
4.9 SO 09 Komunikace, parkovací plochy, chodníky 
Na obou podélných stranách bytového domu jsou navrženy garáže. Před tyto garáže se 
bude realizovat venkovní parkovací stání, která budou napojena na veřejné komunikace. Také 
budou realizované chodníky, které budou spojovat a překonávat převýšení mezi východní a 
západní stranou pozemku a přirozeně se bude napojovat na okolní zástavbu. Veškeré tyto 
komunikace budou provedeny ze zámkové dlažby. 
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5 SITUACE STAVBY 
Stavba z hlediska širších vztahů je umístěná v okrajové části města Brna v Novém Lískovci 
a je situována v jeho SZ části. Tato lokalita leží mezi Kohoutovicemi, Starým Lískovcem a 
Bosonohami. V blízkosti je sjezd číslo 190 na dálnici D1. Stavba se nachází mezi dvěma 
ulicemi. Ulice Petra Křivky je hlavní čtyřproudová komunikace, která protíná Nový Lískovec a 
snadno lze po ní dojet do centra města Brna nebo naopak ke sjezdu na dálnici D1. Ulice Plachty 
je menší boční komunikace v místním sídlišti. Viz. výkres č. 01 – Koordinační situace stavby.  
Staveniště je přibližně trojúhelníkového tvaru o rozměrech 78 x 80 x 84 m. Plocha 
staveniště je zhruba 5000 m2. Na pozemku staveniště je travnatý porost s občasným keřovým 
porostem a stromy, které bude nutné odstranit, žádné objekty nejsou na pozemku vystavěny. 
Budovaný stavební objekt SO 02 bude situován v západní části pozemku. Oplocení staveniště 
bude ze všech stran provedeno provizorním drátěným plotem. Staveniště bude přístupné dvěma 
vjezdy, hlavní vjezd bude na východní straně staveniště z ulice Petra Křivky a druhý vjezd bude 
na západní straně staveniště z ulice Plachty. Na celé ploše staveniště bude sejmutá ornice. 
Zařízení staveniště bude situováno na východní straně pozemku. 
6 ZPŮSOB A REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
HLAVNÍHO OBJEKTU 
6.1 Hrubá spodní stavba 
6.1.1 Zemní práce 
Protože souběžně se zemními pracemi bude probíhat realizace základových pasů a 
opěrných zdí, budou práce začínat v 1.NP a postupně po technologické přestávce zatvrdnutí 
betonu v základech a opěrných zdech se práce zemních prací přesune do 2.NP a takhle postupně 
budou práce pokračovat až k nejvyššímu 5.NP. Před započetím zemních prací bude vždy 
provedeno geodetické vytyčení jednotlivých výkopů. 
Postup prací v 1.NP: Zemina v zářezu bude odkopána a dočasně umístěna na skládku. 
K zajištění výkopu se svislými stěnami o výšce 4,5 – 5,0m bude využita technologie 
hřebíkování zemin. Následně bude provedeno hloubení rýh šířky 0,6m pro základ opěrné zdi, 
0,5m pro podélný základ a rýhy šířky 2,8m pro boční pasy, výškově budou odstupňované po 
1,5m a svislé stěny výkopu budou upraveny svahováním. Dále bude provedena realizace 
základových pasů a opěrných zdí. Po technologické pauze budou svahově upravené rýhy 
zasypány a celá plocha 1.NP bude vyrovnána a zhutněna na požadovanou únosnost pro 
podkladní beton pod základovou desku. 
Postup prací v 2.NP - 4.NP: Zemina v zářezu bude odkopána a přesunuta do násypu a dle 
potřeby bude navezena zemina ze skládky a bude postupně hutněna na požadovanou únosnost. 
Následně bude provedeno hloubení rýh šířky 0,6m pro základ opěrné zdi a rýhy šířky 2,8m pro 
boční pasy, výškově budou odstupňované po 1,3-1,5m a svislé stěny výkopu budou upraveny 
svahováním. Dále bude provedena realizace základových pasů a opěrných zdí. Po technologické 
pauze budou svahově upravené rýhy zasypány a celá plocha daného podlaží bude vyrovnána a 
zhutněna na požadovanou únosnost pro podkladní beton pod základovou desku. 
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Postup prací v 5.NP: Zemina bude do násypu navezena ze skládky a bude postupně 
hutněna na požadovanou únosnost. Následně bude provedeno hloubení rýh šířky 0,5m pro 
podélný základ a rýhy šířky 2,8m pro boční pasy, výškově budou odstupňované po 1,5m a 
svislé stěny výkopu budou upraveny svahováním. Dále bude provedena realizace základových 
pasů. Po technologické pauze budou svahově upravené rýhy zasypány a celá plocha 5.NP bude 
vyrovnána a zhutněna na požadovanou únosnost pro podkladní beton pod základovou desku. 
Postupně s každým upravovaným patrem bude také výškově upravován přilehlý severní a 
jižní svah a budou postupně zřizovány nájezdové a výjezdové rampy pro stroje. 
Použité stroje: pásové rypadlo, pásový nakladač, tahačový válec, mobilní jeřáb 
 
6.1.2 Základové konstrukce 
Při realizaci základových pasů a opěrných zdí budou stále probíhat zemní práce a proto 
budou práce začínat v 1.NP a postupně po dokončení zemních pracích v dalším a to 2.NP se 
bude v realizaci základových konstrukcí pokračovat a takhle postupně budou práce pokračovat 
až k nejvyššímu 5.NP.  
- Základové pasy 
Objekt je založen na dvou příčných železobetonových pasech tl.400mm. Tyto pasy jsou 
kvůli svažitému terénu po celé své délce výškově odstupňované po 1,3-1,5m. Na zhutněné dno 
stavební rýhy bude realizován podkladní beton tl.20mm. Pro realizaci základových pasů bude 
využito technologie ztraceného bednění – betonové tvarovky budou kladeny na podkladní 
beton, proběhne uložení výztuže dle výkresů a následné zalití tvarovek betonem. Je splněná 
nezámrzná hloubka založení min.0,9m pod terénem. 
V 1.NP a 5.NP budou do nezámrzné hloubky 0,9m pod terénem realizované podélné 
železobetonové pásy tl.500mm. Dno stavební rýhy bude zhutněno, proveden podkladní beton, 
po postavení bednění bude umístěna výztuž a následné zalití betonem.  
Během zasypávání a hutnění stavebních rýh a stavební jámy bude v 1.NP postupně 
provedeno ležaté odpadní a vodovodní potrubí až za prostupy základovými konstrukcemi. Ve 
2.NP – 5.NP budou v základové desce vytvořeny rýhy, ve kterých tato potrubí budou vedena. 
- Opěrné zdi 
Objekt bude postaven ve svahu schodovitým způsobem a je tedy nutné v 1.NP – 4.NP 
respektive ve styku se zeminou realizovat opěrné zdi. Nejprve bude proveden železobetonový 
základový pás - dno stavební rýhy bude zhutněno, proveden podkladní beton, umístěna výztuž a 
následné zalití betonem, bedněním bude obrys stavební rýhy. Na tento základový pás bude 
realizována železobetonová zeď tl.300mm a opět bude využito technologie ztraceného    
bednění - betonové tvarovky budou kladeny na betonový pás, proběhne navázání výztuže ze 
základového pásu s novou výztuží ve zdi a následné zalití tvarovek betonem. 
Až opěrná zeď dosáhne výšky  podkladního betonu pod základovou deskou bude přes ni 
vodorovně realizována tekutá hydroizolace DUROFLEX. Svislá hydroizolace bude realizována 
po dokončení celé opěrné zdi - z vnější strany bude celoplošně natřena tekutou izolací 
DUROFLEX . Na tuto izolaci bude nalepena tepelná izolace – desky z extrudovaného 
polystyrenu tl.50mm. Tyto desky budou plnit funkci tepelnou ale i zároveň budou poskytovat 
ochranu svislé hydroizolace proti fyzickému poškození – opěrná zeď bude z této strany 
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zasypána zeminou, která bude hutněna a bude sloužit jako podklad pro základovou desku 
v dalším podlaží. 
- Základová deska 
Dále bude objekt založen na základové železobetonové desce tl.300mm. Dno stavební 
jámy bude zhutněno na požadovanou únosnost a bude proveden podkladní beton tl.100mm. Na 
podkladním betonu bude tekutá hydroizolace DUROFLEX, která bude chráněná vrstvou 
cementového potěru tl.30mm a poté bude provedeno armování základové desky a následně 
zalití betonem. Bude využito dřevotřískových voděodolných desek a prken jako bednění pouze 
z jedné strany základové desky, na ostatních stranách jako bednění poslouží tvarovky 
ztraceného bednění základových pásů a opěrných zdí. 
Použité stroje: mobilní jeřáb, autodomíchávač, autočerpadlo 
- Hydroizolace 
Na podkladní beton pro základovou desku bude realizována tekutá hydroizolace 
DUROFLEX, která bude chráněná vrstvou cementového potěru tl.30mm. Dále bude vodorovně 
realizována i přes základové pasy a opěrnou zeď a bude pokračovat svisle na vnější straně 
opěrné zdi, kde bude chráněná tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu tl.50mm. 
 
6.2 Hrubá vrchní stavba 
6.2.1 Svislé a vodorovné nosné konstrukce 
Konstrukčně se jedná o příčný nosný systém zděný. Nosné obvodové stěny budou 
tl.300mm v 1.NP a tl.400mm v 2.NP - 5.NP z tvárnic POROTHERM, mezi byty budou použity 
zvukoizolační tvárnice POROTHERM tl.300mm. V objektu budou dva druhy překladů. 
V nosném zdivu tl.300mm a tl.400mm budou železobetonové překlady s tepelnou izolací 
LIGNOPOR tl.80mm. Nad ostatním otvory budou keramické otvory POROTHERM. 
Konstrukce stropu bude stropní železobetonová deska tl.150mm. 
Jakmile se zemní a základové práce přesunou do 3.NP tak se může začít vyzdívat 
obvodové a vnitřní nosné zdivo v 1.NP. Tvárnice POROTHERM budou autojeřábem 
přesouvány do daného podlaží, kde bude probíhat zdění obvodových konstrukcí. Maltové směsi 
pro zdění budou skladovány v silech s kontinuální míchačkou a malta bude odsud přepravována 
pomocí autojeřábu v japonkách. Po zhotovení svislých konstrukcí začne realizace bednění pro 
železobetonové překlady a železobetonovou stropní desku. Bednění pro překlady bude 
z dřevotřískových voděodolných desek a prken a pro stropní desku je zvoleno systémové 
bednění PERI. Následně bude provedeno armování překladů a stropní desky a nakonec bude vše 
pomocí betonpumpy zalito betonem. Realizace stropní desky bude provedena na jeden záběr na 
celém půdorysu 1.NP. 
Stejný postup prací bude ve 2.NP – 5.NP. Po dokončení betonáže stropní desky v 1.NP 
začne vyzdívání nosných zdí v 2.NP. Po technologické přestávce bude demontováno bednění 
v 1.NP a následně bude znovu použité pro překlady a stropní desku v 2.NP.  Takhle to bude 
pokračovat až do 5.NP. Během armování stropních desek, základových desek a opěrných zdí 
byla ponechána volná výztuž pro napojení do železobetonových věnců. 
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Během technologických přestávek se bude pracovat na vyzdívání příček postupně od 
1.NP do 5.NP. Současně budou probíhat práce na přípojkách do objektu – vodovod, teplovod, 
kanalizace, elektrická energie a sdělovací kabely.  
Použité stroje: mobilní jeřáb, autodomíchávač, autočerpadlo 
6.2.2 Střešní konstrukce 
Hlavní střecha bude jednoplášťová plochá nepochůzná, vrchní vrstvu budou tvořit 
oblázky. Odvodnění bude řešeno vyspádováním do střešní vpustě DN 150mm. Celá střecha je 
rozdělena na dvě části, proto jsou navrhnuté dvě vpustě. Dále jsou v projektu menší vedlejší 
jednoplášťové ploché střechy pochůzné - terasy, nášlapnou vrstvu bude tvořit teracová dlažba 
v cementové maltě. Odvodnění bude pomocí vpustí DN 80mm. 
Nosná konstrukce hlavní střechy je tedy železobetonová stropní deska v 5.NP a bude 
realizována stejným způsobem jako ostatní stropní desky v tomto objektu. Postup realizace je 
již popsaný v bodě 6.2.1 Svislé a vodorovné nosné konstrukce. Terasy jsou navržené ve 2.NP – 
5.NP a opět nosným prvkem jsou jednotlivé stropní desky daných podlaží. 
Hlavní střecha: Na nosnou konstrukci železobetonové stropní desky bude položena 
parozábrana, na kterou přijde tepelná izolace – polystyren ve dvou vrstvách tl.2x80mm, na tuto 
vrstvu bude realizován spádovaný polystyren tl.20-180mm. Další vrstvou bude hydroizolace a 
na ni bude položena jako ochranná vrstva textilie. Na celé toto souvrství přijde štěrk tl.50mm.  
Terasy: Na nosnou konstrukci železobetonové stropní desky bude položena parozábrana, 
na kterou přijde tepelná izolace – polystyren ve dvou vrstvách tl.2x80mm, na tuto vrstvu bude 
realizován spádovaný polystyren tl.20-180mm. Další vrstvou bude hydroizolace a na ni bude 
položena jako ochranná vrstva textilie. Dále bude zhotovena betonová mazanina s kari sítí. 
Finální vrstvou bude teracová dlažba do cementové malty. 
Použité stroje: mobilní jeřáb 
 
6.3 Hrubé vnitřní práce 
6.3.1 Hrubé podlahy 
V celém objektu bude postupně realizována od 1.NP až k 5.NP betonová mazanina 
tl.40-50mm s kari sítí. 
Použité stroje: autodomíchávač, autočerpadlo 
6.3.2 Příčky 
Během technologických přestávek se bude pracovat na vyzdívání příček postupně od 
1.NP do 5.NP. V projektu jsou navrženy příčky tl.150mm cihly voštinové a příčky tl.100mm 
cihly děrované. 
Použité stroje: mobilní jeřáb 
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6.3.3 Instalace 
- Vodovod: 
Objekt bude napojen na vodovodní přípojku  DN 80, která bude ukončena v 1.NP, po 
prostupu přes obvodovou stěnu objektu. Na přípojce bude osazen vodoměr DN 50. Na tuto 
přípojku navazuje vnitřní vodovod DN 35. Za vodoměrem jsou hlavní ležaté rozvody vedeny 
k jednotlivým stoupačkám. Hlavní ležaté rozvody jsou vedeny v podlaze a stoupací potrubí jsou 
vedena v jádrech společně s kanalizačním potrubím. Připojovací potrubí k jednotlivým 
zařizovacím předmětům je vedeno ve stavební drážce. 
- Kanalizace: 
Splaškové a dešťové vody budou z objektu odváděny nově vybudovanou oddílnou 
přípojkou z plastových trubek DN 100, kterou budou svedeny do stávající veřejné kanalizace 
DN 250 pod ulicí Plachty. Přípojka bude ukončena v revizní šachtě kanalizace. Na tuto přípojku 
navazuje vnitřní kanalizace. Ležaté potrubí je vedeno v podlaze a svislé potrubí je vedeno 
v jádrech společně s vodovodním potrubím. 
- Ústřední vytápění: 
Objekt bude napojen na stávající teplovod, který je proveden z ocelového potrubí DN 
80. Bude připojen teplovodní přípojkou DN 50, která bude ukončena v 1.NP a bude napojena na 
plně automatizovanou výměníkovou stanici. Z výměníkové stanice povedou rozvody do 
jednotlivých bytů. Tyto vnitřní rozvody budou z ocelového potrubí DN 25.  
- Slaboproud: 
Z veřejného kabelového vedení nízkého napětí budou vyvedeny kabely nízkého napětí 
do nově vybudované hlavní kabelové skříně. Tato skříň bude umístěna u obvodové stěny 
v 5.NP. Z této hlavní rozvodové skříně budou vyvedeny kabely do jednotlivých menších 
rozvodových skříní v 5.NP. Z těchto rozvodových skříní budou vyvedeny vnitřní rozvody po 
celém objektu, rozvody budou vedeny pod stropem a budou kryté sádrokartonem nebo budou 
vedeny v oceloplechových kabelových žlabech s víkem. 
- Sdělovací kabel: 
Budoucí bytový dům bude připojen na kabelovou síť Telefónica O2. Přípojka bude 
vedena pod terénem v betonových chráničkách a napojena na stávající síť pod komunikací ul. 
Plachty. Přípojková skříň bude umístěna v sušárně na přístupném místě. Z přípojkové skříně 
budou vyvedeny vnitřní rozvody do všech bytů.  
Během fáze hrubých vnitřních prací bude provedena montáž fasádních výplní tzn. okna, 
dveře a garážová vrata. 
 
6.4 Dokončovací práce 
6.4.1 Podhledy 
V objektu budou sádrokartonové konstrukce od firmy KNAUF. Sádrokartonové desky 
tl.12,5mm budou použity hlavně jako podhledy na chodbách a v hygienických zázemích a 
budou plnit funkci estetickou – zakrytí vedení TZB. V místech se zvýšenou vlhkostí budou 
desky impregnované tl.12,5mm. V kuchyních bude sádrokartonem zakryté potrubí 
vzduchotechniky. Povrch sádrokartonů bude opatřen akrylovými malbami. 
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6.4.2 Úpravy povrchů 
- Omítky  
Na zděných i betonových konstrukcích bude hladká štuková omítka, jádro omítky bude 
vápenocementové. Všechny omítky budou opatřeny rohovými profily. Omítky budou natřeny 
akrylovými malbami. 
- Obklady 
V hygienických zázemích a kuchyních budou keramické obklady. Na WC budou 
keramické obklady do výšky 1200mm a v koupelnách do výšky 1800mm. V prostorách u 
kuchyňských linek bude keramický obklad výšky 600mm. U podlah s keramickou dlažbou se 
provedou keramické soklíky do výšky 100mm. 
6.4.3 Podlahy 
V objektu budou podlahy typu TERALIT na betonovou mazaninu, v hygienických 
zázemích a v kuchyních bude keramická dlažba lepená na betonovou mazaninu, na terasách 
bude teracová dlažba v cementové maltě a v garážích betonová mazanina opatřená nátěrem 
PROSEAL. 
6.4.4 Tepelné izolace 
Souběžně s omítkami bude probíhat provádění tepelných izolací. Železobetonové 
překlady a atiky budou zatepleny pěnovým polystyrenem tl.50mm. 
6.4.5 Řemesla 
- Klempířské konstrukce 
Realizace oplechování parapetů o rozvinuté šířce  250mm a oplechování atik o 
rozvinuté šířce 330mm. 
- Truhlářské konstrukce 
Montáž interiérových a protipožárních dveří. Montáž kliky a štítků. Montáž prahů dveří.  
- Zámečnické konstrukce 
Realizace zábradlí na terase, stříšky nad vchody a podélná stříška nad garážemi, 
garážová vrata a žebřík na střechu. 
7 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN VÝSTAVBY 
Časový a finanční plán stavby po objektech je zpracován v kapitole č. 3 této diplomové 
práce. Propočet stavby po objektech je v kapitole č. 10 a podrobný rozpočet pro hlavní objekt 
SO 02 Bytový dům je zpracován v příloze č. H.1. Informace o stavbě byly zpracovány pomocí 
programu Build Power a MS Project. 
- Zahájení stavby: 03 / 2012 
- Ukončení stavby: 09 / 2013 
- Náklady na stavbu:   44 418 955,- Kč ( bez DPH ) 
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8 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zde jsou uvedeny pouze základní informace, podrobněji v kapitole č. 5 Technická 
zpráva k zařízení staveniště této diplomové práce. 
8.1.1 Popis staveniště 
Je umístěno v okrajové části města Brna v Novém Lískovci. Nachází se mezi dvěma 
ulicemi. Z východní strany to je čtyřproudová ulice Petra Křivky a ze západní strany ulice 
Plachty. Staveniště je v poměrně členitém terénu, většinou v prudkém svahu směrem k západu, 
proto bude pro účely zařízení staveniště využita plocha nad svahem na východní straně 
staveniště, na které bude po skončení stavebních prací hlavního objektu vybudováno parkoviště. 
Hladina podzemní vody je pod úrovní základové spáry. Před zahájením prací budou stávající 
inženýrské sítě vytyčeny a jejich vedení bude ověřeno kopanými sondami. 
Budování zařízení staveniště začne hrubými úpravami terénu, odstranění stromů a 
křovin, skrývka ornice. Bude provedeno oplocení a osvětlení staveniště. Dále bude proveden 
štěrkopískový podsyp pro silniční panely a buňky a následně bude provedeno uložení silničních 
panelů a umístění buněk a jejich připojení k inženýrským sítím. Panely budou tvořit hlavní 
komunikaci mezi oběma výjezdy ze staveniště, vedlejší staveništní komunikace na západní 
straně pozemku a plocha skládek budou vysypány štěrkem. 
Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude na dvou místech, hlavní výjezd ze 
stavby bude umístěný na JV straně staveniště a povede na čtyřproudou silnici na ulici Petra 
Křivky a druhý výjezd umístěný na SZ straně staveniště povede na ulici Plachty.  
8.1.2 Řešení zařízení staveniště 
Na staveništi nejsou žádné stavební objekty. Pro zařízení staveniště zde bude umístěno 
sedm staveništních buněk - 1 x kancelář, 4 x šatna, 1 x sociální zázemí a 2 x sklad na 
mechanizaci. Na staveništi budou také umístěny tři popelnice na tříděný odpad, dva kontejnery 
na směsný odpad. V jihovýchodní části staveniště budou umístěny skládky materiálu. 
Na zdroj vody bude zařízení staveniště napojeno z nově vybudované vodoměrné šachty 
přípojkou ke stávajícímu vodovodu, který okrajově vede v severní části staveniště. Voda bude 
sloužit jako užitková i jako pitná. Délka přípojky od vodoměrné šachty bude cca 2 m a cca 60 m 
bude délka vodovodního vedení ke staveništním buňkám. 
Na zdroj elektrické energie bude zařízení staveniště napojeno přes nově zřízený 
staveništní rozvaděč ke stávajícímu elektrickému vedení na ul. Petra křivky. Rozvaděč bude 
umístěn u hlavního výjezdu ze stavby a od něj bude vzduchem podél plotu vedena elektřina 
v kabelech až ke staveništním buňkám. Délka přípojky od rozvaděče bude cca 15 m a cca 35 m 
bude vedení ke staveništním buňkám. 
Sociální zázemí zařízení staveniště bude napojeno na splaškovou kanalizaci, která 
okrajově vede v jižní části staveniště. Délka přípojky bude cca 10 m. 
Bude využito přirozeného spádu staveniště k jeho odvodnění. V jeho západní části bude 
zřízen betonový žlab, který pojme povrchovou vodu stékající ze staveniště. Ve žlabu bude 
umístěná vpusť s potrubím, které bude ústit do stávající kanalizace pod ul. Plachty. 
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8.1.3 Potřeba vody a elektrické energie 
Výpočty jsou uvedeny v kapitole č. 5 Technická zpráva k zařízení staveniště této 
diplomové práce. Zde jsou uvedeny pouze výsledné hodnoty: 
 
Celková potřeba vody na staveništi během výstavby: 
  2,75 l / s = 9,9 m
3
 / h 
Návrh vodovodní plastového potrubí PN 10 - DN 40, návrhová rychlost 2,5 m/s. 
 
Celkový potřebný výkon na staveništi během výstavby: 
29,94 kW 
 
8.1.4 Časový plán budování a likvidace zařízení staveniště 
Časový plán je vyhotoven v programu MS Project a je přiložený k této diplomové práci 
v příloze E. 2 Časový plán budování a likvidace zařízení staveniště. Zde jsou uvedeny pouze 
výsledné hodnoty: 
Budování zařízení staveniště:  27. 02. - 02. 03. 2012 
Likvidace zařízení staveniště:  13. 09. - 17. 09. 2013 
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9 HLAVNÍ STAVEBNÍ MECHANISMY 
Zde jsou uvedeny pouze základní informace, podrobněji v kapitole č. 6 Hlavní stavební 
stroje a mechanismy této diplomové práce. 
9.1 Pásový dozer Caterpillar D6T 
Tento stroj bude nejvíce využívaný při 
zemních pracích. Bude provádět výkop 
stavební jámy odhrnováním zeminy a bude 
upravovat okolní terén do nájezdových ramp. 
Bude nahrnovat dovezený recyklát do 
násypů.  
Parametry: 
   - Výkon motoru: 149 kW 
- Měrný tlak:  0,36 – 0,66 bar 
 - Objem radlice: 5,6 m
3
 
 - Provozní hmotnost: 22 t 
 
9.2 Pásové rýpadlo Caterpillar 311 C 
Tento stroj bude nejvíce využívaný při 
zemních pracích. Bude provádět svahování 
stavební jámy a výkopy a svahování 
stavebních rýh. 
Parametry: 
   - Výkon motoru: 59 kW 
 - Max. hloub. dosah: 5,6 m 
 - Max. dosah:  8,1 m 
 - Objem lopaty:  0,3 – 0,97 m3 
 - Provozní hmotnost: 11,9 – 12,5 t 
 
9.3 Pásový nakladač Caterpillar 973D 
Tento stroj bude doplňovat dozer při 
zemních pracích. Bude nakládat vytěženou 
zeminu na nákladní automobily. Bude 
pomáhat s přesunováním dovezeného 
recyklátu do násypů.  
Parametry: 
 - Výkon motoru: 196 kW 
 - Stat.klopný moment: 21179 kg 
  - Objem lopaty:  2,5 – 3,2 m3 
 - Provozní hmotnost: 27 t 
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9.4 Smykem řízený nakladač Caterpillar 246C 
Tento stroj bude doplňovat dozer při zemních 
pracích. Bude pomáhat s odhrnováním 
zeminy ve stavební jámě. 
Parametry: 
 - Výkon motoru: 54 kW  
 - Jmenovitá nosnost: 975 kg 
  - Objem lopaty:  0,4 m
3
 
 - Provozní hmotnost: 3,3 t 
 
9.5 Válec Caterpillar CP76 
Tento stroj bude dokončovat zemní práce, 
bude hutnit zeminu v násypech a celkově tak 
připravovat podklad pro základové 
konstrukce. 
Parametry: 
 - Výkon motoru: 123 kW 
 - Pracovní šířka: 2134 mm 
 - Amplituda:  1,8 / 0,9 mm 
 - Frekvence:  23,3 – 30 Hz 
 - Provozní hmotnost: 17,1 t 
 
9.6 Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1160-5.1 
Jeřáb bude přesunovat zeminu 
v kontejnerech do násypů, betonové 
tvarovky a tvárnice porotherm do 
příslušných podlaží, systémové bednění a  
stavební výztuž. 
Parametry: 
  - Max.nosnost:          160 t /3,0 m radius 
  - Teleskop:         13,2 - 62 m 
  - Pohon:         10 x 8 x 10 
  - Hmotnost jeřábu:   60 t 
  - Protiváha:          46,5 t 
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9.7 Autodomíchávač Schwing AM 10 C 
Bude dopravovat čerstvou betonovou směs 
z betonárny TRANSBETON s.r.o. v ulici 
Vídeňská na staveniště v ulici Petra 
Křivky. Délka trasy je 10,6 km a doba 
transportu bude 10-15 minut. 
Parametry: 
  - Jmenovitý objem:     10 m3 
 - Stupeň plnění:         57,7 % 
 - Sklon bubnu:           10,5° 
 - Otáčky bubnu:         0 – 14 U/min. 
 
9.8 Autočerpadlo Schwing S 61 SX 
Bude přepravovat čerstvou betonovou směs 
z autodomíchávače do základových 
konstrukcí, opěrných zdí a stropních 
konstrukcí. 
Parametry: 
  - Vertikální dosah:     60,1 m 
  - Horizontální dosah:  56,3m 
  - Počet ramen:   4 
  - Dopravní potrubí:  DN 112 
  - Délka koncové hadice:  3 m 
  - Dopravované množství: 163m3 / h 
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10 KVALITATIVNÍ, ENVIRONMENTÁLNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POŢADAVKY 
Zde jsou uvedeny pouze základní informace, podrobněji v kapitole č. 9 Kontrolní a 
zkušební plán pro spodní stavbu a kapitola č. 11 Zpráva BOZP a ekologie této diplomové práce. 
Na stavbě budou dodržovány technologické předpisy, zprávy BOZP, EMS, KZP a další 
uvedené předpisy. Všechny osoby pohybující se na stavbě, budou s těmito předpisy seznámeni 
s svým podpisem potvrdí, že s nimi byli srozuměni. Pohybovat se po staveništi je povolenou 
pouze oprávněným osobám nebo dalším osobám pouze v doprovodu oprávněná osoby a to za 
podmínky splnění všech předpisů a nařízení ve výše zmíněných dokumentech. Na oplocení 
kolem staveniště budou umístěny upozorňovacími nápisy. Pracovní doba je stanovena 
v pracovní dny od 7:00 – 18:00 hod. Staveništní odpad bude umisťován a odvážen příslušnými 
kontejnery.  
 
Předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
- Nařízení vlády č. 11/202 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. 
 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení. 
 
 
Předpisy pro ochrana životního prostředí při výstavbě: 
- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
 
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
 
- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů. 
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1 DOPRAVNÍ TRASA PRO ODVOZ ZEMINY 
Ornice a další zemina vykopaná při zemních pracích bude nákladními automobily 
odvezena ze staveniště na deponii areálu společnosti DUFONEV R.C. na ul. Vinohradská 
v městské části Černovice na jihovýchodním okraji města Brna, kde bude uskladněna. Ze 
stejného místa bude dováženo i potřebné množství recyklátu do násypů. 
Délka trasy:   11 km 
Doba dopravy:  15 - 20 minut 
2 DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU 
Čerstvý beton do základových konstrukcí, opěrných zdí a stropních konstrukcí bude na 
staveniště dovážen v autodomíchávačích z betonárny TRANSBETON, provozovna je na         
ul. Vídeňská na jižním okraji města Brna.  
Délka trasy:   8,8 km 
Doba dopravy:  15 – 20 minut 
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3 DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ TVÁRNIC POROTHERM 
Tvárnice Porotherm budou na staveniště dováženy ze stavebnin, provozovna je na ul. 
Vodařská v městské části Komárov na jižním okraji města Brna.  
Délka trasy:   8,9 km 
Doba dopravy:  15 – 20 minut 
 
4 DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ BETONOVÝCH TVÁRNIC 
Betonové tvárnice do základových konstrukcí a opěrných zdí budou na staveniště dováženy 
ze stavebnin firmy FINO TRADE, provozovna je na ul. U Vlečky v Modřicích u Brna.  
Délka trasy:   10,7 km 
Doba dopravy:  15 – 20 minut 
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5 POSOUZENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI STAVENIŠTĚ 
Stavba z hlediska širších vztahů je umístěná v okrajové části města Brna v Novém Lískovci 
a je situována v jeho SZ části. Tato lokalita leží mezi Kohoutovicemi, Starým Lískovcem a 
Bosonohami. V blízkosti je sjezd číslo 190 na dálnici D1.  
Výše uvedené příklady dopravních tras na odvoz zeminy a dodání objemnějších materiálů 
potvrdily dobrou dostupnost staveniště ze všech částí Brna. Na staveniště je možné vjíždět ze 
dvou komunikací. Ulice Petra Křivky je hlavní čtyřproudová komunikace, která protíná Nový 
Lískovec a snadno lze po ní dojet do centra města Brna nebo naopak ke sjezdu na dálnici D1. 
Ulice Plachty je menší boční komunikace v místním sídlišti.  
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1 HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 
1.1 Zemní práce 
Protože souběžně se zemními pracemi bude probíhat realizace základových pasů a 
opěrných zdí, budou práce začínat v 1.NP a postupně po technologické přestávce zatvrdnutí 
betonu v základech a opěrných zdech se práce zemních prací přesune do 2.NP a takhle postupně 
budou práce pokračovat až k nejvyššímu 5.NP. Před započetím zemních prací bude vždy 
provedeno geodetické vytyčení jednotlivých výkopů. 
Postup prací v 1.NP: Zemina v zářezu bude odkopána a dočasně umístěna na skládku. 
K zajištění výkopu se svislými stěnami o výšce 4,5 – 5,0m bude využita technologie 
hřebíkování zemin. Následně bude provedeno hloubení rýh šířky 0,6m pro základ opěrné zdi, 
0,5m pro podélný základ a rýhy šířky 2,8m pro boční pasy, výškově budou odstupňované po 
1,5m a svislé stěny výkopu budou upraveny svahováním. Dále bude provedena realizace 
základových pasů a opěrných zdí. Po technologické pauze budou svahově upravené rýhy 
zasypány a celá plocha 1.NP bude vyrovnána a zhutněna na požadovanou únosnost pro 
podkladní beton pod základovou desku. 
Postup prací v 2.NP - 4.NP: Zemina v zářezu bude odkopána a přesunuta do násypu a dle 
potřeby bude navezena zemina ze skládky a bude postupně hutněna na požadovanou únosnost. 
Následně bude provedeno hloubení rýh šířky 0,6m pro základ opěrné zdi a rýhy šířky 2,8m pro 
boční pasy, výškově budou odstupňované po 1,3-1,5m a svislé stěny výkopu budou upraveny 
svahováním. Dále bude provedena realizace základových pasů a opěrných zdí. Po technologické 
pauze budou svahově upravené rýhy zasypány a celá plocha daného podlaží bude vyrovnána a 
zhutněna na požadovanou únosnost pro podkladní beton pod základovou desku. 
Postup prací v 5.NP: Zemina bude do násypu navezena ze skládky a bude postupně 
hutněna na požadovanou únosnost. Následně bude provedeno hloubení rýh šířky 0,5m pro 
podélný základ a rýhy šířky 2,8m pro boční pasy, výškově budou odstupňované po 1,5m a 
svislé stěny výkopu budou upraveny svahováním. Dále bude provedena realizace základových 
pasů. Po technologické pauze budou svahově upravené rýhy zasypány a celá plocha 5.NP bude 
vyrovnána a zhutněna na požadovanou únosnost pro podkladní beton pod základovou desku. 
Postupně s každým upravovaným patrem bude také výškově upravován přilehlý severní a 
jižní svah a budou postupně zřizovány nájezdové a výjezdové rampy pro stroje. 
Použité stroje: pásové rypadlo, pásový nakladač, tahačový válec, mobilní jeřáb 
 
1.2 Základové konstrukce 
Při realizaci základových pasů a opěrných zdí budou stále probíhat zemní práce a proto 
budou práce začínat v 1.NP a postupně po dokončení zemních pracích v dalším a to 2.NP se 
bude v realizaci základových konstrukcí pokračovat a takhle postupně budou práce pokračovat 
až k nejvyššímu 5.NP.  
 
Hlavní technologické etapy hl. stavebního objektu - SO 02    Kapitola 4 
 
Bytový dům Brno – Nový Lískovec                                                                                             43                
- Základové pasy 
Objekt je založen na dvou příčných železobetonových pasech tl.400mm. Tyto pasy jsou 
kvůli svažitému terénu po celé své délce výškově odstupňované po 1,3-1,5m. Na zhutněné dno 
stavební rýhy bude realizován podkladní beton tl.20mm. Pro realizaci základových pasů bude 
využito technologie ztraceného bednění – betonové tvarovky budou kladeny na podkladní 
beton, proběhne uložení výztuže dle výkresů a následné zalití tvarovek betonem. Je splněná 
nezámrzná hloubka založení min.0,9m pod terénem. 
V 1.NP a 5.NP budou do nezámrzné hloubky 0,9m pod terénem realizované podélné 
železobetonové pásy tl.500mm. Dno stavební rýhy bude zhutněno, proveden podkladní beton, 
po postavení bednění bude umístěna výztuž a následné zalití betonem.  
Během zasypávání a hutnění stavebních rýh a stavební jámy bude v 1.NP postupně 
provedeno ležaté odpadní a vodovodní potrubí až za prostupy základovými konstrukcemi. Ve 
2.NP – 5.NP budou v základové desce vytvořeny rýhy, ve kterých tato potrubí budou vedena. 
- Opěrné zdi 
Objekt bude postaven ve svahu schodovitým způsobem a je tedy nutné v 1.NP – 4.NP 
respektive ve styku se zeminou realizovat opěrné zdi. Nejprve bude proveden železobetonový 
základový pás - dno stavební rýhy bude zhutněno, proveden podkladní beton, umístěna výztuž a 
následné zalití betonem, bedněním bude obrys stavební rýhy. Na tento základový pás bude 
realizována železobetonová zeď tl.300mm a opět bude využito technologie ztraceného    
bednění - betonové tvarovky budou kladeny na betonový pás, proběhne navázání výztuže ze 
základového pásu s novou výztuží ve zdi a následné zalití tvarovek betonem. 
Až opěrná zeď dosáhne výšky  podkladního betonu pod základovou deskou bude přes ni 
vodorovně realizována tekutá hydroizolace DUROFLEX. Svislá hydroizolace bude realizována 
po dokončení celé opěrné zdi - z vnější strany bude celoplošně natřena tekutou izolací 
DUROFLEX . Na tuto izolaci bude nalepena tepelná izolace – desky z extrudovaného 
polystyrenu tl.50mm. Tyto desky budou plnit funkci tepelnou ale i zároveň budou poskytovat 
ochranu svislé hydroizolace proti fyzickému poškození – opěrná zeď bude z této strany 
zasypána zeminou, která bude hutněna a bude sloužit jako podklad pro základovou desku 
v dalším podlaží. 
- Základová deska 
Dále bude objekt založen na základové železobetonové desce tl.300mm. Dno stavební 
jámy bude zhutněno na požadovanou únosnost a bude proveden podkladní beton tl.100mm. Na 
podkladním betonu bude tekutá hydroizolace DUROFLEX, která bude chráněná vrstvou 
cementového potěru tl.30mm a poté bude provedeno armování základové desky a následně 
zalití betonem. Bude využito dřevotřískových voděodolných desek a prken jako bednění pouze 
z jedné strany základové desky, na ostatních stranách jako bednění poslouží tvarovky 
ztraceného bednění základových pásů a opěrných zdí. 
Použité stroje: mobilní jeřáb, autodomíchávač, autočerpadlo 
1.3 Hydroizolace 
Na podkladní beton pro základovou desku bude realizována tekutá hydroizolace 
DUROFLEX, která bude chráněná vrstvou cementového potěru tl.30mm. Dále bude vodorovně 
realizována i přes základové pasy a opěrnou zeď a bude pokračovat svisle na vnější straně 
opěrné zdi, kde bude chráněná tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu tl.50mm. 
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2 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
2.1 Svislé a vodorovné nosné konstrukce 
Konstrukčně se jedná o příčný nosný systém zděný. Nosné obvodové stěny budou 
tl.300mm v 1.NP a tl.400mm v 2.NP - 5.NP z tvárnic POROTHERM, mezi byty budou použity 
zvukoizolační tvárnice POROTHERM tl.300mm. V objektu budou dva druhy překladů. 
V nosném zdivu tl.300mm a tl.400mm budou železobetonové překlady s tepelnou izolací 
LIGNOPOR tl.80mm. Nad ostatním otvory budou keramické otvory POROTHERM. 
Konstrukce stropu bude stropní železobetonová deska tl.150mm. 
Jakmile se zemní a základové práce přesunou do 3.NP tak se může začít vyzdívat 
obvodové a vnitřní nosné zdivo v 1.NP. Tvárnice POROTHERM budou autojeřábem 
přesouvány do daného podlaží, kde bude probíhat zdění obvodových konstrukcí. Maltové směsi 
pro zdění budou skladovány v silech s kontinuální míchačkou a malta bude odsud přepravována 
pomocí autojeřábu v japonkách. Po zhotovení svislých konstrukcí začne realizace bednění pro 
železobetonové překlady a železobetonovou stropní desku. Bednění pro překlady bude 
z dřevotřískových voděodolných desek a prken a pro stropní desku je zvoleno systémové 
bednění PERI. Následně bude provedeno armování překladů a stropní desky a nakonec bude vše 
pomocí betonpumpy zalito betonem. Realizace stropní desky bude provedena na jeden záběr na 
celém půdorysu 1.NP. 
Stejný postup prací bude ve 2.NP – 5.NP. Po dokončení betonáže stropní desky v 1.NP 
začne vyzdívání nosných zdí v 2.NP. Po technologické přestávce bude demontováno bednění 
v 1.NP a následně bude znovu použité pro překlady a stropní desku v 2.NP.  Takhle to bude 
pokračovat až do 5.NP. Během armování stropních desek, základových desek a opěrných zdí 
byla ponechána volná výztuž pro napojení do železobetonových věnců. 
Během technologických přestávek se bude pracovat na vyzdívání příček postupně od 
1.NP do 5.NP. Současně budou probíhat práce na přípojkách do objektu – vodovod, teplovod, 
kanalizace, elektrická energie a sdělovací kabely.  
Použité stroje: mobilní jeřáb, autodomíchávač, autočerpadlo 
2.2 Střešní konstrukce 
Hlavní střecha bude jednoplášťová plochá nepochůzná, vrchní vrstvu budou tvořit 
oblázky. Odvodnění bude řešeno vyspádováním do střešní vpustě DN 150mm. Celá střecha je 
rozdělena na dvě části, proto jsou navrhnuté dvě vpustě. Dále jsou v projektu menší vedlejší 
jednoplášťové ploché střechy pochůzné - terasy, nášlapnou vrstvu bude tvořit teracová dlažba 
v cementové maltě. Odvodnění bude pomocí vpustí DN 80mm. 
Nosná konstrukce hlavní střechy je tedy železobetonová stropní deska v 5.NP a bude 
realizována stejným způsobem jako ostatní stropní desky v tomto objektu. Postup realizace je 
již popsaný v bodě 6.2.1 Svislé a vodorovné nosné konstrukce. Terasy jsou navržené ve 2.NP – 
5.NP a opět nosným prvkem jsou jednotlivé stropní desky daných podlaží. 
Hlavní střecha: Na nosnou konstrukci železobetonové stropní desky bude položena 
parozábrana, na kterou přijde tepelná izolace – polystyren ve dvou vrstvách tl.2x80mm, na tuto 
vrstvu bude realizován spádovaný polystyren tl.20-180mm. Další vrstvou bude hydroizolace a 
na ni bude položena jako ochranná vrstva textilie. Na celé toto souvrství přijde štěrk tl.50mm.  
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Terasy: Na nosnou konstrukci železobetonové stropní desky bude položena parozábrana, 
na kterou přijde tepelná izolace – polystyren ve dvou vrstvách tl.2x80mm, na tuto vrstvu bude 
realizován spádovaný polystyren tl.20-180mm. Další vrstvou bude hydroizolace a na ni bude 
položena jako ochranná vrstva textilie. Dále bude zhotovena betonová mazanina s kari sítí. 
Finální vrstvou bude teracová dlažba do cementové malty. 
Použité stroje: mobilní jeřáb 
3 HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE 
3.1 Hrubé podlahy 
V celém objektu bude postupně realizována od 1.NP až k 5.NP betonová mazanina 
tl.40-50mm s kari sítí. 
Použité stroje: autodomíchávač, autočerpadlo 
3.2 Příčky 
Během technologických přestávek se bude pracovat na vyzdívání příček postupně od 
1.NP do 5.NP. V projektu jsou navrženy příčky tl.150mm cihly voštinové a příčky tl.100mm 
cihly děrované. 
Použité stroje: mobilní jeřáb 
3.3 Instalace 
- Vodovod: 
Objekt bude napojen na vodovodní přípojku  DN 80, která bude ukončena v 1.NP, po 
prostupu přes obvodovou stěnu objektu. Na přípojce bude osazen vodoměr DN 50. Na tuto 
přípojku navazuje vnitřní vodovod DN 35. Za vodoměrem jsou hlavní ležaté rozvody vedeny 
k jednotlivým stoupačkám. Hlavní ležaté rozvody jsou vedeny v podlaze a stoupací potrubí jsou 
vedena v jádrech společně s kanalizačním potrubím. Připojovací potrubí k jednotlivým 
zařizovacím předmětům je vedeno ve stavební drážce. 
- Kanalizace: 
Splaškové a dešťové vody budou z objektu odváděny nově vybudovanou oddílnou 
přípojkou z plastových trubek DN 100, kterou budou svedeny do stávající veřejné kanalizace 
DN 250 pod ulicí Plachty. Přípojka bude ukončena v revizní šachtě kanalizace. Na tuto přípojku 
navazuje vnitřní kanalizace. Ležaté potrubí je vedeno v podlaze a svislé potrubí je vedeno 
v jádrech společně s vodovodním potrubím. 
- Ústřední vytápění: 
Objekt bude napojen na stávající teplovod, který je proveden z ocelového potrubí DN 
80. Bude připojen teplovodní přípojkou DN 50, která bude ukončena v 1.NP a bude napojena na 
plně automatizovanou výměníkovou stanici. Z výměníkové stanice povedou rozvody do 
jednotlivých bytů. Tyto vnitřní rozvody budou z ocelového potrubí DN 25.  
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- Slaboproud: 
Z veřejného kabelového vedení nízkého napětí budou vyvedeny kabely nízkého napětí 
do nově vybudované hlavní kabelové skříně. Tato skříň bude umístěna u obvodové stěny 
v 5.NP. Z této hlavní rozvodové skříně budou vyvedeny kabely do jednotlivých menších 
rozvodových skříní v 5.NP. Z těchto rozvodových skříní budou vyvedeny vnitřní rozvody po 
celém objektu, rozvody budou vedeny pod stropem a budou kryté sádrokartonem nebo budou 
vedeny v oceloplechových kabelových žlabech s víkem. 
- Sdělovací kabel: 
Budoucí bytový dům bude připojen na kabelovou síť Telefónica O2. Přípojka bude 
vedena pod terénem v betonových chráničkách a napojena na stávající síť pod komunikací ul. 
Plachty. Přípojková skříň bude umístěna v sušárně na přístupném místě. Z přípojkové skříně 
budou vyvedeny vnitřní rozvody do všech bytů.  
Během fáze hrubých vnitřních prací bude provedena montáž fasádních výplní tzn. okna, 
dveře a garážová vrata. 
4 DOKONČOVACÍ PRÁCE 
4.1 Podhledy 
V objektu budou sádrokartonové konstrukce od firmy KNAUF. Sádrokartonové desky 
tl.12,5mm budou použity hlavně jako podhledy na chodbách a v hygienických zázemích a 
budou plnit funkci estetickou – zakrytí vedení TZB. V místech se zvýšenou vlhkostí budou 
desky impregnované tl.12,5mm. V kuchyních bude sádrokartonem zakryté potrubí 
vzduchotechniky. Povrch sádrokartonů bude opatřen akrylovými malbami. 
4.2 Úpravy povrchů 
- Omítky  
Na zděných i betonových konstrukcích bude hladká štuková omítka, jádro omítky bude 
vápenocementové. Všechny omítky budou opatřeny rohovými profily. Omítky budou natřeny 
akrylovými malbami. 
- Obklady 
V hygienických zázemích a kuchyních budou keramické obklady. Na WC budou 
keramické obklady do výšky 1200mm a v koupelnách do výšky 1800mm. V prostorách u 
kuchyňských linek bude keramický obklad výšky 600mm. U podlah s keramickou dlažbou se 
provedou keramické soklíky do výšky 100mm. 
4.3 Podlahy 
V objektu budou podlahy typu TERALIT na betonovou mazaninu, v hygienických 
zázemích a v kuchyních bude keramická dlažba lepená na betonovou mazaninu, na terasách 
bude teracová dlažba v cementové maltě a v garážích betonová mazanina opatřená nátěrem 
PROSEAL. 
4.4 Tepelné izolace 
Souběžně s omítkami bude probíhat provádění tepelných izolací. Železobetonové 
překlady a atiky budou zatepleny pěnovým polystyrenem tl.50mm. 
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4.5 Řemesla 
- Klempířské konstrukce 
Realizace oplechování parapetů o rozvinuté šířce  250mm a oplechování atik o 
rozvinuté šířce 330mm. 
- Truhlářské konstrukce 
Montáž interiérových a protipožárních dveří. Montáž kliky a štítků. Montáž prahů dveří.  
- Zámečnické konstrukce 
Realizace zábradlí na terase, stříšky nad vchody a podélná stříška nad garážemi, 
garážová vrata a žebřík na střechu. 
 
Technická zpráva k zařízení staveniště    Kapitola 5 
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1 INFORMACE O STAVENIŠTI 
1.1 Identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby:    Bytový dům 
Charakter stavby:   Novostavba bytového domu, 20b.j. 
Účel stavby:    Bydlení 
Místo stavby:    Brno, Nový Lískovec, ulice Petra Křivky 
Parcelní číslo:    1678/5, 1643/9, 1643/5 
Rozměry objektu:   29,2 x 57,2m 
Zastavěná plocha objektu:  1670 m2 
Celková užitková plocha objektu: 3140 m2  
Obestavěný prostor:   10 195 m3 
Rozpočet stavby:   44 406 455 Kč  ( bez DPH ) 
 
1.2 Situace stavby 
Stavba z hlediska širších vztahů je umístěná v okrajové části města Brna v Novém 
Lískovci a je situována v jeho SZ části. Tato lokalita leží mezi Kohoutovicemi, Starým 
Lískovcem a Bosonohami. V blízkosti je sjezd číslo 190 na dálnici D1. Stavba se nachází mezi 
dvěma ulicemi. Ulice Petra Křivky je hlavní čtyřproudová komunikace, která protíná Nový 
Lískovec a snadno lze po ní dojet do centra města Brna nebo naopak ke sjezdu na dálnici D1. 
Ulice Plachty je menší boční komunikace v místním sídlišti. Viz. výkres č. 01 – Koordinační 
situace stavby.  
 
1.3 Popis staveniště 
Staveniště je přibližně trojúhelníkového tvaru o rozměrech 78 x 80 x 84 m. Plocha 
staveniště je zhruba 5300 m2. Na pozemku staveniště je travnatý porost s občasným keřovým 
porostem a stromy, které bude nutné odstranit, žádné objekty nejsou na pozemku vystavěny. 
Budovaný stavební objekt SO 02 bude situován v jihozápadní části pozemku.  
Oplocení staveniště bude ze všech stran provedeno provizorním drátěným plotem. 
Staveniště bude přístupné dvěma vjezdy, hlavní vjezd bude na východní straně staveniště z ulice 
Petra Křivky a druhý vjezd bude na západní straně staveniště z ulice Plachty. Na celé ploše 
staveniště bude sejmutá ornice. Bude využito přirozeného spádu staveniště k jeho odvodnění, na 
západní straně staveniště bude zřízen odvodňovací betonový žlab, kde bude zachycena 
povrchová voda, která se nevsákne na ploše staveniště. V severní části staveniště bude zřízena 
deponie sejmuté ornice, která bude zpětně použita. 
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2 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
2.1 Stávající inţenýrské sítě 
Stávající inženýrské sítě vedou pod přilehlými komunikacemi a to pod ul. Petra Křivky a 
ul. Plachty. Skrz staveniště vede pouze okrajově kanalizace splašková, dešťová a vodovod, 
žádné další stávající sítě zde nevedou, takže bude nutné zřídit nové sítě pro objekty zařízení 
staveniště. Nově budované přípojky pro hlavní stavební objekt bude přípojka vodovodu, 
kanalizace, ústředního vytápění, nízkého napětí a sdělovacího kabelu. Pro objekty zařízení 
staveniště bude vybudována přípojka nízkého napětí, vodovodu a kanalizace. 
2.2 Stávající stavební objekty 
Na staveništi nejsou žádné stavební objekty. Pro zařízení staveniště zde bude umístěno 
sedm staveništních buněk - 1 x kancelář, 4 x šatna, 1 x sociální zázemí a 2 x sklad na 
mechanizaci. Na staveništi budou také umístěny tři popelnice na tříděný odpad, dva kontejnery 
na směsný odpad. V jihovýchodní části staveniště budou umístěny skládky materiálu. 
2.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny a na kanalizaci 
Na zdroj vody bude zařízení staveniště napojeno z nově vybudované vodoměrné šachty 
přípojkou ke stávajícímu vodovodu, který okrajově vede v severní části staveniště. Voda bude 
sloužit jako užitková i jako pitná. Délka přípojky od vodoměrné šachty bude cca 2 m a cca 60 m 
bude délka vodovodního vedení ke staveništním buňkám. 
Na zdroj elektrické energie bude zařízení staveniště napojeno přes nově zřízený 
staveništní rozvaděč ke stávajícímu elektrickému vedení na ul. Petra křivky. Rozvaděč bude 
umístěn u hlavního výjezdu ze stavby a od něj bude vzduchem podél plotu vedena elektřina 
v kabelech až ke staveništním buňkám. Délka přípojky od rozvaděče bude cca 15 m a cca 35 m 
bude vedení ke staveništním buňkám. 
Sociální zázemí zařízení staveniště bude napojeno na splaškovou kanalizaci, která 
okrajově vede v jižní části staveniště. Délka přípojky bude cca 10 m. 
Bude využito přirozeného spádu staveniště k jeho odvodnění. V jeho západní části bude 
zřízen betonový žlab, který pojme povrchovou vodu stékající ze staveniště. Ve žlabu bude 
umístěná vpusť s potrubím, které bude ústit do stávající kanalizace pod ul. Plachty. 
2.4 Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu 
Příjezd na staveniště je umožněn dvěma vjezdy a to přímo z obou přilehlých 
komunikací. Hlavní vjezd je z ul. Petra Křivky a další vjezd bude z ul. Plachty. Hlavní 
komunikaci mezi oběma výjezdy ze staveniště bude z betonových panelů uložených na 
štěrkopísku, vedlejší staveništní komunikace na západní straně pozemku bude zpevněna pouze 
štěrkem. Nákladní automobily budou před výjezdem ze stavby projíždět mycí linkou, aby tyto 
veřejné komunikace neznečistily. Zvýšená prašnost se bude řešit kropením staveniště vodou. 
2.5 Ohlášení 
Podat ohlášení na příslušný stavební úřad bude zapotřebí pro oplocení staveniště, 
staveništní buňky a sklady. 
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2.6 Termíny výstavby 
 
Předání staveniště dodavateli:  27.02.2012 
Realizace stavby:   29.02.2012  
Předání stavby investorovi:  12.09.2013  
Kolaudace:    18.09.2013 
 
 
2.7 Bezpečnostní opatření staveniště 
Na hranici staveniště bude zřízeno dočasné drátěné oplocení výšky 2,0 m, aby bylo 
zamezeno vstupu civilních osob na staveniště. Na vstupu bude umístěna cedule s nápisem 
nepovoleným vstup zakázán. Na rozvodové skříni bude umístěna cedule s nápisem nebezpečí 
elektřina. Na komunikacích u obou výjezdů ze stavby bude umístěno dopravní značení 
s upozorněním na výjezd stavebních vozidel ze stavby a upozornění na snížení rychlosti.  
Vstup na staveniště je povolen pouze povolaným osobám. Ostatní osoby mohou na 
stavbu pouze za doprovodu povolané osoby. Osoby pohybující se na stavbě musí dodržovat 
základní bezpečnostní pokyny tzn. nosit ochranné pomůcky – přilba, reflexní vesta, brýle a 
pevná obuv. Všechna automobilová mechanizace bude při couvání mít upozorňovací zvukový 
signál. Jeřáb bude mít přesně vyhrazené plochy, kde se může pohybovat s břemenem.   
 
2.8 Schéma staveniště 
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3 NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
3.1 Pracovní a hygienické zázemí 
 
Kancelář – 8 m2 / osoba 
Stavbyvedoucí + asistent stavbyvedoucího = 16 m2 
1x obytná buňka OB 6 / WC   
 
 
 
 
 
 
 
 
Šatna – 1,75 m2 / osoba 
35 pracovníků = 61,3 m2 
4x obytná buňka OB 6 
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Hygienické zázemí –  1 toaleta / 10 osob,  
                                              1 umyvadlo / 10 osob,  
                                             1 sprcha / 25 osob 
35 pracovníků = 4 toalety, 4 umyvadla, 2 sprchy 
1x sanitární buňka SAN 2 / V 
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3.2 Potřeba vody 
 
Potřeba vody pro provozní účely:   Qt = (Sv x knt) / (t x 3600) [l /s] 
 
Qt   maximální hodinová potřeba provozní vody 
Sv  potřeba provozní vody za den [l] 
knt  koeficient nerovnoměrnosti potřeby provozní vody, knt = 1,5 
t  pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách v letním období 
 
 
Qt = (61 139 x 1,5) / (10 x 3600) 
 
Qt = 2,55 l / s  
 
Výpočet potřeby provozní vody na staveništi je uvažován pro procesy, které mohou na 
stavbě proběhnout ve stejném čase, viz. příloha E.3 Časový plán hlavního stavebního objektu. 
 
Potřeba vody pro osobní hygienu:  Qp = (Pp x Ns x knt) / (t x 3600) [l /s] 
Qp  maximální hodinová potřeba vody 
Pp  počet pracovníků ve směně 
Ns  norma spotřeby vody na osobu za den (l) 
knt  koeficient nerovnoměrnosti potřeby vody pro osobní účely, knt = 2,7 
t  pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách v letním období 
 
Potřeba vody pro činnost MJ Spotřeba/den (l) Počet Celkem 
spotřeba/den 
Pracovníci na staveništi se 
sprchováním 
1 prac. / 
směna 
75 35 2 625 
 
Qp = (35*75*2,7) / (10*3600)  
Qp = 0,20 l / s 
 
Potřeba vody pro protipoţární účely: 
V těsné blízkosti staveniště jsou umístěny tři veřejné hydranty, a proto není nutné 
navrhovat na staveništi rozvody na protipožární účely. 
 
 
 Celková potřeba vody na staveništi během výstavby bude 2,75 l / s = 9,9 m3 / h. 
 
 Návrh vodovodní plastového potrubí PN 10 - DN 40, návrhová rychlost 2,5 m/s. 
 
Potřeba vody pro činnost MJ Spotřeba / 
den [l] 
Počet Celkem spotřeba / 
den [l] 
Ošetřování základové desky 5.NP m3 250 79,8 19 950 
Ošetřování stropu 4.NP m3 250 96,6 24 150 
Příčky 1/2 3.NP m2 15 164,0 2 460 
Omítky 1/4 2.NP m2 20 493,8 2 469 
Podlahy 1/2 2.NP m
2
 20 75,5 1 510 
Čištění nákladních vozidel 1 vozidlo 1000 10 10 000 
Čištění osobních vozidel 1 vozidlo 150 4 600 
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3.3 Potřeba elektrické energie 
 
Hodnota příkonu elektrické energie se stanoví z celkového počtu strojních zařízení na 
staveništi konkrétně z jejich výkonu. Ve výpočtu bude uvažována pouze ta strojní sestava, která 
se bude na staveništi vyskytovat ve stejný čas. 
Hodnota příkonu: 
S = 1,1 √(β1 x P1 + β2 x P2 + β3 x P3)2 + (β1 x P1 x tgφ1 + β2 x P2 x tgφ2 + β3 x P3 x tgφ3)2  
S   zdánlivý příkon 
1,1  koeficient rezervy nepředvídaného zvýšení příkonu 10% 
β1, β2, β3  koeficienty náročnosti – soudobost výkonů spotřebičů 
tgφ1, tgφ2, tgφ3 fázový posun stanovený z příslušné hodnoty cosφ 
P1  instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 
P2  instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 
P3  instalovaný výkon vnějšího osvětlení  
 
Koeficient náročnosti β1 dle ČSN 34 1610 
Hodnota koeficientu pro mechanizační prostředek s jedním elektromotorem 0,75 
Hodnota koeficientu pro mechanizační prostředek se dvěma a více elektromotory 0,55 
Koeficient náročnosti β2 vnitřního osvětlení je hodnota z intervalu 0,7 – 0,9 
Koeficient náročnosti β3 vnějšího osvětlení je hodnota z intervalu 0,9 – 1,0 
V případě většího počtu mechanizačních prostředků na stavbách: 
Ze zděné nosné konstrukce 0,25 
S ocelovou nosnou konstrukcí 0,4 
Ze ŽLB prefabrikátů s použitím lehkých mechanizačních prostředků 0,45 
Ze ŽLB prefabrikátů s použitím těžkých mechanizačních prostředků 0,55 
 
Hodnota P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi. 
Stroj Výkon jednoho stroje Celkový výkon 
Míchačka  0,7 kW 1,4 kW 
Trafosvářečka 3,6 kW 14,4 kW 
Mycí linka 7,1 kW 14,2 kW 
Drobné nářadí 6,8 kW 13,6 kW 
CELKEM 43,6 kW 
 
Hodnota P2 – instalovaný výkon vnitřního osvětlení. 
Typ osvětlení Výkon jednoho zdroje Celkový výkon 
12 x stropnice v buňkách  0,15 kW 1,8 kW 
 
Hodnota P3 – instalovaný výkon venkovního osvětlení. 
Typ osvětlení Výkon jednoho zdroje Celkový výkon 
2 x reflektor 1 kW 2 kW 
 
Celkový potřebný výkon na staveništi během výstavby: 
S = 1,1√(0,55* 43,6 + 0,8*1,8 + 0,9*2)2 + (0,55*43,69*tg 0,75 + 0,8*1,8*tg 0,9 + 0,9*2*tg 0,9)2 
S = 29,94 kW 
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4 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
4.1 Kancelář – Obytná buňka OB 6 / WC 
Popis: 
Samostatný kontejner, který bude denně využívat vedení stavby pro kancelářské účely a 
další účastnící stavby hlavně při kontrolním dnu a při schůzkách s projektanty. 
V kontejneru je zřízeno hygienické zázemí, který nastavuje určitý komfort vedení stavby. 
Základní vybavení: 
1 x venkovní ocelové dveře 875 x 2000 mm 
1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
1 x sanitární okno 600 x 600 mm 
Segment WC: 
1x toaletní kabina se záchodovou mísou a keramickým umyvadlem 
1 x vnitřní dveře, průtokový ohřívač 
1x držák na papír, zrcadlo, věšák na oblečení 
1x 2 KW topení 
Venkovní rozměry: 
6058 x 2438 x 2600 mm 
Mnoţství: 
1 ks obytné buňky OB 6 / WC – kancelář pro stavbyvedoucího a jeho asistenta 
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4.2 Šatna – Obytná buňka OB 6 
Popis: 
Na stavbě budou čtyři kontejnery tohoto typu, které budou sestaveny do jednoho celku. 
Tyto buňky budou využívat hlavně pracovníci dodavatele stavby a subdodavatelé 
zejména k převlékání do pracovního oděvu, k odpočívání v polední pauze a 
k občerstvení. 
Základní vybavení: 
1 x venkovní ocelové dveře 875 x 2000 mm 
2 x plastové okno 900 x 1200 mm s roletami 
1x 2 KW topení 
Venkovní rozměry: 
6058 x 2438 x 2591 mm 
Mnoţství: 
4 ks obytné buňky OB 6 – šatny pro pracovníky 
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4.3 Hygienické zázemí – Sanitární buňka SAN 2 / V 
Popis: 
Samostatný kontejner, který budou denně využívat všichni účastníci výstavby 
k základním hygienickým potřebám od toalety až po sprchování.  
Základní vybavení: 
1 x venkovní ocelové dveře 875 x 2000 mm 
3 x sanitární okno 600 x 600 mm 
1 x mezistěna s vnitřními dveřmi 
Segment WC:     Segment sprcha: 
2 x toaletní kabina se záchodovou mísou  2 x sprchovací kabina 
1 x vnitřní dveře     1 x elektrický boiler 
2 x držák na papír, pisoár    4 x keramické umyvadlo 
2 x 1 KW topení     4 x zrcadlo 
       2 x věšák na oblečení 
Venkovní rozměry: 
6058 x 2438 x 2600 mm 
Mnoţství: 
1 ks sanitární buňky SAN 2 / V – hygienické zázemí pro všechny účastníky výstavby 
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4.4 Skladový kontejner SK 20 – 2 DT 
Popis: 
Na stavbě budou dva kontejnery tohoto typu. Budou v nich skladována ruční a elektrická 
nářadí a další mechanizace, kterou by snadno mohl někdo odcizit a také aby byli věci 
chráněny před povětrnostními vlivy. 
Stěny, střecha venkovní obloţení: 
Trapézový plech tl. 1,3 mm. 
Podlaha: 
U ocelového rýhovaného plechu 3+1 mm 
Vrata: 
2 x dvoukřídlá vrata jištěna uzavíracími tyčemi opatřena profilovou těsnící gumou 
Venkovní rozměry: 
6058 x 2438 x 2591 mm 
Mnoţství: 
2 ks skladového kontejneru SK 20 – 2 DT 
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4.5 Popelnice 
 
Na staveništi budou umístěny 3 ks platových popelnic na kolečkách ve třech barevných 
variantách pro tříděný odpad. Třídit se bude plast, sklo a papír – na každé popelnici bude 
nalepený štítek, pro jaký druh odpadu jsou určené.  Popelnice jsou včetně rámečku pro uchycení 
plastového pytle. 
Přepravní váha: 16 kg 
Rozměry: 740 x 580 x 1075 mm 
Objem: 240 l 
Velikost kol: 200 mm 
Nosnost: 96 kg 
 
 
 
 
 
 
4.6 Plastový kontejner 
 
Na staveništi budou umístěny 2 ks plastových kontejnerů v tmavé barvě pro směsný komunální 
odpad. Kontejner je pojízdný po čtyřech kolečkách a z toho dvě jsou opatřena brzdami. 
Přepravní váha: 45 kg 
Rozměry: 1360 x 770 x 1180 mm 
Objem: 660 l 
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4.7 Elektroměrový rozvaděč HM 422 / FI / EL 
 
Tento staveništní rozvaděč je vyroben z nárazuvzdorného polyetylénu a žárově pozinkovanou 
ocelí. Volbou tohoto materiálu má rozvaděč kvalitní skříň s vynikající mechanickou odolností. 
Je proveden v tmavé barvě. 
 
Průmyslové zásuvky: 
2x400V/16A, 2x400V/32A 
Zásuvky: 
4x230V/16A 
Proudový chránič: 
1xFI 4/40/0,03A 
Jištění: 
4x1/16A, 2x3/16A, 2x3/32A 
Připojení: 
přívodka 5/32A 
 
Technické údaje: 
Rozměry:  640 x 1060 mm 
Materiál:  polyetylén 
Měření:  do 63 A 
Mechanická odolnost: IK9, 40-63-250 A 
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4.8 Drátěné oplocení  
 
Po celém obvodu staveniště bude umístěno mobilní oplocení. Je navrženo průhledné vysoké 
oplocení PV 6 s rámem vyplněným pevnou drátěnou sítí, s ochranou proti přelezení. Svislé 
dráty vystupují nad úroveň trubky a přelézání tak obzvláště stěžují. Plot se skládá z kombinace 
malé sítě a svařovaných spojů. Každý rám jednoho kusu plotu je ukotvený do dvou betonových 
patek. 
Rozměr 1 ks plotu: 
3,5 x 2,0 m 
Rozteče v drátěné síti: 
35 x 150 mm 
Síla drátu: 
4 mm vodorovně, 3 mm svisle 
Síla trubky rámu: 
30 mm vodorovná, 42 mm svislá 
Počet kusů plotu na staveništi: 
295 m = 85 ks 
 
 
4.9 Komunikace ze silničních panelů 
 
Hlavní staveništní komunikace, která bude spojovat oba výjezdy ze stavby je navržena z 
betonových silničních panelů KZD 3. Panely budou umístěny do štěrkopískového lože       
tl.100 mm. 
Rozměry:  3 x 2 x 0,22 m 
Hmotnost:  3,2 t 
Počet kusů na stavbě: 68 ks 
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4.10 Komunikace štěrková 
Další komunikace na staveništi, která bude umístěna na západní straně pozemku je navržena 
jako štěrková. Další zpevněné plochy štěrkem budou pod obytnými buňkami, sklady a zpevněny 
budou i venkovní skládky materiálu. 
Mnoţství:  50 m3 
 
5 FÁZE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
5.1 Hrubé terénní úpravy 
Na staveništi budou odstraněny stromy, křoviny a dozerem bude v celé ploše staveniště 
provedena skrývka ornice o mocnosti 0,2 m. Současně bude provedeno oplocení celého 
pozemku drátěným pletivem a dvěma vjezdy na stavbu, které budou opatřeny bránou. 
Na staveniště bude dovezen štěrkopískový podsyp a silniční panely. Dle výkresu zařízení 
staveniště bude zhotovena hlavni staveništní komunikace mezi oběma výjezdy ze stavby. 
Vedlejší komunikace na stavbě bude zpevněna štěrkem. Plochy zázemí staveniště budou také 
zpevněny štěrkem. Na staveniště se umístí obytné a sociální buňky – celkem 6 ks a 2ks skladů. 
Budou vytyčeny stávající sítě, které vedou staveništěm, vybudovány a připojeny 
staveništní přípojky vody včetně šachty, elektrické energie a kanalizace. Osvětlení staveniště 
dvěma reflektory. 
5.2 Hrubá stavba 
Podle potřeby bude plocha staveniště zhutněna válcem popřípadě další plochy bude 
možné dosypat štěrkem. Kamenivo nebude nutné po dokončení výstavby hlavního objektu 
odstraňovat, protože proběhne realizace parkovacích stání. V jihovýchodní části staveniště 
budou zřízeny skládky materiálu, zpevněné štěrkem. 
5.3 Dokončovací práce 
Vedle skládek bude umístěno silo na skladování suché směsi omítek. Po dokončení prací 
na hlavním stavebním objektu budou odstraněny silniční panely a začnou práce na sadových 
úpravách a komunikacích v západní a severní části staveniště. Aby bylo možné realizovat hlavní 
parkoviště ve východní části staveniště, bude nutné přesunout zařízení staveniště na již 
realizované parkoviště v západní části pozemku. Přesunuty budou 2x obytná buňka, 1x sklad, 
rozvaděč a popelnice. Bude nutné na stavbu dodat suchou toaletu a barely na užitkovou a pitnou 
vodu. Zbytek zázemí společně s původními staveništními přípojkami bude zrušen. Elektrická 
energie bude nově napojena na nově umístěný rozvaděč z ulice Plachty. Po dokončení všech 
prací bude proveden úklid a odvezeny zbylé objekty zařízení staveniště včetně oplocení. 
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6 NÁKLADY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Ekonomické vyhodnocení nákladů na montáž, trvání a demontáž zařízení staveniště 
obsahuje soupis základních buněk a stavebních prvků (zabývá se 5. odstavec tohoto 
dokumentu), jež slouží jako zařízení staveniště. Do propočtu byla započítána cena za pronájem 
s ohledem na dobu zapůjčení. Cena montáže a demontáže byla provedena odhadem, na základě 
průzkumu souvisejících orientačních cen. 
Ozn. Mnoţství 
Cena / m.j. 
(Kč / měsíc) 
Doba 
trvání 
(měsíc) 
Cena 
(Kč) 
Poznámka 
Buňka OB 6/WC 1 ks 2 800 18 50 400 Pronájem 
Buňka OB 6 4 ks 2 400 18 172 800 Pronájem 
Buňka SAN/2V 1 ks 2 900 18 52 200 Pronájem 
Sklad 20 – 2DT 2 ks 2 000 18 72 000 Pronájem 
Oplocení 295 m 60 19 336 300 Pronájem 
Rozvaděč 1 ks - - 30 000 Vlastní 
Popelnice 3 ks - - 2 550 Vlastní 
Kontejnery 2 ks - - 10 200 Vlastní 
Betonové panely 68 ks - - 272 000 Zakoupeno 
Štěrk 50 m
3
   30 000 Zakoupeno 
Staveništní 
rozvody 
120 m - - 12 000 Vlastní 
Hasicí přístroje 4 ks - - 2 400 Zakoupeno 
Další vybavení - - - 20 857 2 % viz výše 
 
Staveništní buňky jsou pronajaté. Cena za pronájem obsahuje i cenu za dopravu, montáž, 
demontáž a pravidelný servis (každých 14dní). 
Spotřeba energií 
Voda 7 128 32,0        
Kč / m3 
- 228 096 (9,9m3 x 10h x 5dnů x 
18týdnů)x0,8 
Elektřina 21,6 2 986,8    
Kč / MWh 
- 64 515 (29,94kW x 10h x 5dnů 
x 18týdnů)x0,8 
 
Přibliţná celková cena zařízení staveniště stanovaná výpočtem 1 335 461,-Kč. 
 
Celková cena zařízení staveniště bude stanovena ve výši 3,5% z celkové ceny díla 
44 406 455 Kč,- bez DPH na 1 554 225,- Kč bez DPH. 
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7 ČASOVÝ PLÁN  
Časový plán je vyhotoven v programu MS Project a je přiložený k této diplomové práci 
v příloze E. 2 Časový plán budování a likvidace zařízení staveniště. Zde jsou uvedeny pouze 
výsledné hodnoty: 
Budování zařízení staveniště:  27. 02. - 02. 03. 2012 
Likvidace zařízení staveniště:  13. 09. - 17. 09. 2013 
 
8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 361/2077 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení. 
Práce, na které je potřeba speciální oprávnění budou provádět pouze pracovníci, kteří pro 
jednotlivé práce byli vyškoleni, jsou způsobilí práci provádět a vlastní patřičné oprávnění, 
kterým se mohou kdykoliv prokázat. 
9 OCHRANA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
- Zákon č. 185/ 2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů 
- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů 
- Vyhláška MŽP č. 41/2005 Sb. a č. 383/2001 Sb., o nakládání s odpady 
- Vyhláška č. 376/2001 Sb. a č. 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
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Výstavba bytového domu bude prováděna v souladu se všemi výše zmíněnými přepisy 
o ochraně životního prostředí. Toxické odpady, které podléhají zvláštním předpisům, podle 
kterých jsou zpřísněné podmínky uchovávání a likvidace se na stavbě vyskytovat nebudou. 
V závěru výstavby jsou v projektu naplánovány sadové úpravy, na pozemku kde nebude 
parkovací stání nebo pěší komunikace bude oseto travním semenem a vysazeny stromy a keře. 
Hlavní stavební stroje a mechanismy    Kapitola 6 
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®Motor Cat® C9 s technikou ACERT™
Standardní stroj
Výkon na setrvačníku (dle ISO 9249) 
při 1850 ot/min 138 kW/188 k
Provedení s podvozkem XL/XW/LGP
Výkon na setrvačníku (dle ISO 9249) 
při 1850 ot/min 149 kW/203 k
Provozní hmotnost 18 400 až 23 100 kg
Přepravní hmotnost 14 800 až 19 100 kg
D6T
Pásový dozer
19
N x 1000
Pásový dozer D6T Specifikace
0 2 4 6 8 10
200
0
50
100
150
km/hod
1,5
2,0
2,5
3,0 3,5
Naviják
Naviják PA 56
Hmotnost 1179 kg
Délka konzoly 1210 mm
Délka skříně 1210 mm
Šířka skříně 975 mm
Prodloužení délky dozeru
S podvozkem STD 517 mm
S podvozkem XL/XW 517 mm
S podvozkem LGP 397 mm
Průměr příruby 504 mm
Buben navijáku
Šířka 330 mm
Průměr 254 mm
Délka navinutého lana – 22 mm 88 m
Délka navinutého lana – 25 mm 67 m
Délka navinutého lana – 29 mm 67 m
Rozměr oka 
(vnější průměr x délka) 54 x 67 mm
Olejová náplň 67 litrů
Převodovka
5 rychlostí 3 rychlosti
Pojezd dopředu km/hod
1,5 1 3,8
2,0 5,2
2,5 2 6,6
3,0 8,5
3,5 3 11,4
Pojezd dozadu
1,5 1 4,8
2,0 6,6
2,5 2 8,4
3,0 10,9
3,5 3 14,6
Konstrukce ROPS/FOPS
n ROPS (konstrukce chránící při
převrácení) splňuje kritéria pro
konstrukci ROPS dle normy 
ISO 3471-1994.
n Konstrukce FOPS (chránící před
padajícími předměty) odpovídá normě
ISO 3449-1992 Úroveň II.
Motor
Motor Cat C9 s technikou ACERT
Standardní stroj
Celkový výkon (J1995) 159 kW/216 k
Výkon na setrvačníku při 1850 ot/min
dle ISO 9249 138 kW/188 k
dle 80/1269/EEC 138 kW/188 k
Vrtání 112 mm
Zdvih 149 mm
Zdvihový objem 8,8 litru
S podvozkem XL/XW/LGP
Celkový výkon (J1995) 170 kW/231 k
Výkon na setrvačníku při 1850 ot/min
dle ISO 9249 149 kW/203 k
dle 80/1269/EEC 149 kW/203 k
Vrtání 112 mm
Zdvih 149 mm
Zdvihový objem 8,8 litru
n Údaje o výkonu motoru v koních (zde 
i na titulní straně) jsou v metrických
jednotkách.
n Uvedený čistý výkon je výkon na
setrvačníku, je-li motor vybavený
ventilátorem chladiče, vzduchovým
filtrem, tlumičem výfuku a alternátorem.
n Jmenovité hodnoty se až do nadmořské
výšky 2300 m nemění, nad 2300 m
dochází automaticky k poklesu
jmenovitých hodnot.
n Maximální nadmořská výška je 3000 m
Objemy provozních náplní
Litry
Palivová nádrž 424
Chladicí soustava 76,8
Kliková skříň motoru 28,0
Převodné ústrojí 145,7
Koncové převody (každý) 13,6
Rámy kladek pásů (každý) 24,6
Hydraulická nádrž 51,5
Mazací náplň hlavního čepu 
podvozku 1,9
Tažná síla vs. rychlost pojezdu
Ta
žn
á 
sí
la
Rychlost pojezdu
Brzdy
ISO 10265 MARCH99
Hydraulický systém
Čerpadlo
Tlak 6900 kPa
Při jmenovitých otáčkách motoru
Pro pracovní zařízení 1965 ot/min
Pro systém řízení 2625 ot/min
Množství dodávané čerpadlem
Pro pracovní zařízení 189 litrů/min
Pro systém řízení 179 litrů/min
Průtok hydraulickými válci
Pro zvedání radlice 189 litrů/min
Pro náklon radlice 80 litrů/min
Pro rozrývač 189 litrů/min
Pro radlici VPAT 170 litrů/min
Nastavení ventilů max. tlaku
Nastavení tlaku
Pro pracovní zařízení 21 700 kPa
Pracovní zařízení s radlicí 
VPAT 24 400 kPa
Systém řízení 41 700 kPa
Maximální provozní tlak
Radlice
Zvedání radlice 19 300 kPa
Náklon radlice 19 300 kPa
Rozrývač 19 300 kPa
Max. provozní tlak s VPAT
Radlice
Zvedání radlice 21 600 kPa
Náklon radlice 21 600 kPa
Úhel radlice 21 600 kPa
Rozrývač 19 300 kPa
20 Pásový dozer D6T Specifikace
Rozrývač
Typ Pevně nastavený paralelogram
Počet držáků nožů 3
Celková šířka nosníku 2202 m
Průřez nosníku 216 x 254 mm
Max. světlá výška při zvednutí 
(pod špičkou, nůž začepovaný ve spodním otvoru) 511 m
Maximální hloubka rozrývání 500 m
Maximální penetrační síla 66 kN
Maximální vylamovací síla 91 kN
Hmotnost s jedním nožem 1634 kg
každý další nůž 74 kg
Specifikace radlic
Objem radlice m3
Šířka radlice mm
Výška radlice mm
Hloubkový dosah mm
Světlá výška mm
Maximální naklopení mm
Hmotnost* kg
Hmotnost** kg
S S SU SU SU A*** A*** A*** VPAT VPAT VPAT
STD LGP STD XL XW STD LGP XL XL XW LGP
3,89 3,75 5,61 5,61 5,62 3,93 5,22 3,93 4,73 5,10 4,32
3360 4063 3260 3260 3556 4166 5070 4165 3880 4160 4160
1257 1101 1412 1412 1412 1155 1134 1155 1295 1295 1191
473 655 473 459 459 506 828 524 737 737 672
1104 1083 1104 1195 1195 1142 1088 1205 1174 1174 1230
765 701 743 743 743 408 476 408 440 460 502
2599 2836 2699 2973 2949 3050 3430 3150 3560 3650 3620
– – – – – – – – 1593 1681 1591
* Včetně tlačných ramen, radlice, válce/válců naklápění radlice, řezných břitů a různého spojovacího materiálu
** Pouze s radlicí VPAT
*** Radlice s nastavitelným úhlem včetně dvou válců naklápění
Hmotnosti
STD  A 18 737 14 776
STD  SU 18 393 14 776
XL  A 20 319 16 771
XL  SU 20 148 16 771
XL  VPAT 21 178 17 246
XW  SU 20 739 17 432
XW  VPAT 21 444 17 784
LGP  S 21 783 18 915
LGP  VPAT 23 119 19 113
Přepravní hmotnost
kg
Provozní hmotnost
kg
Přepravní hmotnost
kg
Provozní hmotnost
kg
n Do provozní hmotnosti se započítávají maziva, chladicí kapalina, plná palivová nádrž, standardní pásy, kabina, hydraulické
ovládací prvky, tažný závěs a hmotnost obsluhy. 
n Do přepravní hmotnosti se započítávají maziva, chladicí kapalina, kabina, hydraulické ovládací prvky, standardní pásy 
a 10 procent paliva. 
Hlučnost
n Hladina hlučnosti působící na obsluhu měřená podle postupů
specifikovaných v normě ISO 6396:1992 u kabiny dodávané
firmou Caterpillar je 80 dB(A), je-li kabina správně instalovaná
a řádně udržovaná a testování se provádí se zavřenými dveřmi
a okny. 
n Hladina vnějšího akustického výkonu, vyznačená na nálepce, 
je 111 dB(A). Měření se provádí podle zkušebních postupů 
a podmínek specifikovaných v normě 2000/14/EC.
21Pásový dozer D6T Specifikace
STD XL XL XW XW LGP LGP
VPAT VPAT S VPAT
mm 1880 1880 2134 2032 2286 2286 2286
mm 2640 2640 – 2950 – 3428 –
mm 2440 2440 2692 2794 2997 3193 3150
mm 3143 3143 3143 3143 3143 3193 3193
mm 3195 3195 3195 3195 3195 3245 3245
mm 2664 2871 2871 2871 2871 3275 3275
mm 3860 3860 3860 3860 3860 4247 4247
mm 217 217 217 217 217 251 251
mm 1403 1403 1403 1403 1403 – –
mm 517 517 517 517 517 397 397
mm 1043 – – – – 1218 –
mm 1235 1472 – 1472 – – –
mm 1147 1349 – – – – –
mm – – 1412 – 1524 – 1718
mm 65 65 65 65 65 65 65
mm 383 383 383 383 383 433 433
mm 203 203 203 203 203 203 203
39 41 41 41 41 45 45
6 7 7 7 7 8 8
mm 560 560 560 760 710 915 785
m2 2,98 3,22 3,22 4,36 4,08 5,99 5,16
kPa 61 62 66 47 52 36 45
mm 576 576 576 576 576 626 626
mm 511 511 511 511 511 561 561
1 Rozchod pásů
2 Šířka základního stroje
Přes radiální čepy
Bez radiálních čepů (standardní desky pásů)
3 Výška stroje od hrany záběrových lišt desek pásů:
Po komínek výfuku
S konstrukcí ROPS
4 Délka pásu ve styku s terénem
5 Délka základního stroje
S následujícím připojeným zařízením (připočíst k délce stroje):
Tažné zařízení
Vícenožový rozrývač (špička na zemi)
Naviják
Radlice S
Radlice SU
Radlice A
Radlice VPAT
6 Výška záběrových lišt desek pásů
7 Světlá výška
Rozteč článků pásu
Počet desek pásu na každé straně
Počet kladek pásu na každé straně
Standardní desky pásů
Plocha styku pásu s terénem (standardní pás)
Tlak na opěrnou rovinu*
8 Výška tažného zařízení
od dosedací plochy desek pásů
* Provedení STD, XL, XW s radlicí SU, bez zadního příslušenství, pokud není uvedeno jinak.
Rozměry
(přibližně)
Přeplňovaný vznětový motor Cat® 3064 T
Celkový výkon 61 kW/82 k
Výkon na setrvačníku 59 kW/79 k
Provozní hmotnost* 11 980 kg
Točivý moment otoče 31 kN
* Standardní podvozek, násada 2800 mm a desky pásů 500 mm.
311C U
Utility
Hydraulické rýpadlo
®
A Šířka záběru mm
B Poloměr špičky mm
Objem m3
Hmotnost kg
600 750 900 1000 1100 1200 1200
1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230
280 380 485 560 640 715 715
316 336 375 397 430 453 463
Specifikace lopat
Máte-li speciální požadavky na lopaty, poraďte se se svým zástupcem firmy Caterpillar,
Rýpací Rýpací pro extrémní
podmínky
➤➤ A ➤➤ B
Lopaty, rychloupínací zařízení a pracovní nástroje
Rýpadlo 311C U je konstruováno tak, aby se dalo snadno přizpůsobit potřebám a přispívalo tak
k vysoké produktivitě a efektivitě Vámi prováděných prací.
Rychloupínací zařízení pracovních nástrojů. Rychloupínací zařízení
Caterpillar umožňuje obsluze stroje jednoduše odepnout
jeden nástroj a upnout jiný. Hydraulické rýpadlo se tak stává
vysoce univerzálním strojem. Firma Caterpillar nabízí
k tomuto rýpadlu dva typy rychloupínacího zařízení, ze
kterých lze zvolit typ odpovídající potřebám prováděných
prací.
Rychloupínací zařízení ‘CW-Series’. Toto specifické rychloupínací
zařízení ‘CW-Series’ umožňuje rychlou výměnu pracovních
nástrojů a trvale vysokou výkonnost stroje.
Dodává se v hydraulické a mechanické verzi.
■ Hydraulická verze se dodává ve
standardním a úzkém provedení a
obsluha může velmi snadno přepínat
nástroje aniž by musela opustit
kabinu.
■ Mechanická verze je uživatelsky optimálně
provedená a lze ji podle potřeby později
snadno převést na hydraulickou verzi, Mechanická verze se
také dodává v úzkém a standardním provedení.
■ K zabezpečení maximální nosnosti při zvedání břemen je
toto specifické rychloupínací zařízení doplněno závěsným
hákem.
Čepové rychloupínací zařízení ‘Pin Grabber Plus’ (PGP). Hydraulicky
ovládané rychloupínací zařízení ‘Pin Grabber Plus’ umožňuje
jednoduchou a rychlou výměnu lopat a jiných oblíbených pracovních
nástrojů. Upínací zařízení ‘Pin Grabber Plus’ se instaluje na konec
násady a umožňuje použití lopat, košových drapáků a jiných
pracovních nástrojů bez jakýchkoliv úprav nebo
jen po malých úpravách.
■ Každý typ se plně přizpůsobí rozdílné
rozteči čepů nástrojů bez ohledu na
výrobce – je to jediné upínací
zařízení, na které lze upnout
nejrozmanitější pracovní nástroje různých
typů a od různých výrobců.
■ Zavěšení na čepech urychluje a usnadňuje nasazení tohoto
upínacího zařízení na stroj i jeho sejmutí.
■ Upínací zařízení zachovává stejné úhly při otevírání a zavírání
lopaty.
■ Lopaty se dají při práci kolem překážek nebo pod překážkami
otočit a tak přizpůsobit prováděné práci.
■ Součástí upínače je závěsné oko.
K rýpadlo Cat 311C U se hydraulický okruh pro rychloupínací
zařízení dodává jako souprava ‘retrofit’. Tyto dvě soupravy jsou
určeny pro upínací zařízení CW a PGP. Podrobnější informace 
Vám sdělí zástupce firmy Caterpillar.
Lopaty, Široký výběr lopat přispívá k optimalizaci výkonnosti
stroje. Lopaty jsou konstruované podle účelu
použití a vyrobené podle vysokých standardů
firmy Caterpillar.
Rýpací lopata. Slouží k rýpání a nakládání
měkkých až středně tvrdých materiálů jako je jíl
a zemina. Má navařené adaptéry špiček, kalené
řezné břity a postranní lišty.
Rýpací lopata pro extrémní podmínky. Slouží
k rýpání a nakládání zhutněných/abrazivních
materiálů jako je zemina/kamení, písek/jíl,
písek/štěrk, uhlí, křída a málo abrazivní rudy.
Všechny otěru podléhající součásti jsou vyrobeny
z oceli odolné vůči otěru.
Příkopová čisticí lopata. Široká, lehká lopata
používaná především u konfigurací s dlouhým
dosahem k čištění řečišť a břehů.
Pracovní nástroje. Pracovní nástroje pro
rýpadlo 311C U se dodávají pouze
v provedení ‘ex CWTS’ a ‘ex CIPL’.
Potřebujete-li pracovní nástroje ke specifickým
účelům, které nejsou uvedeny v ceníku
stroje, obraťte se na svého zástupce firmy
Cat.
Nůžky. Ocelové stříhací nůžky Caterpillar S305
vyhoví Vašim potřebám při recyklaci kovového šrotu, ale také při
demolicích, a nabízejí i jiné široké uplatnění.
Víceúčelový drapák. Víceúčelový drapák VRG10 je ideálním
nástrojem pro odklízecí práce, třídění materiálu, pro další
manipulace s materiálem a pro nakládání.
Kladivo. Kladiva Cat H70 a H90C poskytují vynikající služby, mají
maximální životnost a zabezpečují vysokou efektivnost 
a produktivitu.
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Hydraulický systém
Systém hlavního okruhu pracovního
zařízení
Maximální průtočné 
množství (2x) 108 litrů/min
Maximální tlak
Pracovní zařízení 29 900 kPa
Pojezd 34 300 kPa
Otoč 23 500 kPa
Pilotní systém
Maximální průtočné 
množství 24,3 litrů/min
Maximální tlak 4120 kPa
Systém radlice
Maximální průtočné 
množství 53,2 litrů/min
Maximální tlak 20 594 kPa
Hydraulický válec výložníku
Vnitřní průměr 100 mm
Zdvih 1002 mm
Hydraulický válec násady
Vnitřní průměr 110 mm
Zdvih 1194 mm
Hydraulický válec lopaty
Vnitřní průměr 100 mm
Zdvih 939 mm
Motor
Přeplňovaný vznětový motor Caterpillar
3064 T.
Jmenovité hodnoty 
při 1950 ot/min kW k
Celkový výkon 61 82
Výkon na setrvačníku 59 79
Čistý výkon
ISO 9249 59 79
EEC 80/1269 59 79
Rozměry
Vrtání 102 mm
Zdvih 130 mm
Zdvihový objem 4,25 litru
Podmínky při jmenovitých hodnotách
 Uvedený čistý výkon je k dispozici 
na setrvačníku, je-li motor vybavený
ventilátorem chladiče, vzduchovým
filtrem, tlumičem výfuku a
alternátorem.
 Ke změně jmenovitých hodnot
nedochází až do nadmořské výšky
1500 metrů.
 Motor odpovídá emisním požadavkům
Stupně II Směrnice EU 97/68/EC.
Kabina/systém FOGS
Volitelný systém krytu chránícího před
padajícími předměty (FOGS) je určený
k ochraně obsluhy a je k němu vydáno
osvědčení podle specifikací normy ISO
10262.
Hlučnost
Vnitřní hlučnost
 Hladina hlučnosti působící na obsluhu
měřená podle postupů
specifikovaných v normě ISO 6396 je
74 dB(A), je-li kabina dodávané
firmou Caterpillar správně instalovaná
a udržovaná a provádí-li se testování
se zavřenými dveřmi a okny.
Vnější hlučnost
 Hladina vnějšího akustického výkonu
měřená podle postupů a podmínek
pro testování specifikovaných v normě
2000/14/EC je 103 dB(A).
Provozní hmotnosti
Délka násady 2250 mm 2800 mm
Standardní provedení kg kg
Desky pásů 500 mm se třemi lištami 11 940 11 980
Volitelné provedení
Desky pásů 600 mm se třemi lištami 12 160 12 200
Desky pásů 700 mm se třemi lištami 12 390 12 430
Desky pásů 770 mm se třemi lištami 12 510 12 550
Radlice: připočíst 830 830
Podvozek
Tlak na opěrnou rovinu
Standardní provedení
Desky pásů 500 mm 41 kPa
Volitelné provedení
Desky pásů 600 mm se třemi lištami 35 kPa
Desky pásů 700 mm se třemi lištami 31 kPa
Desky pásů 770 mm se třemi lištami 28 kPa
Pohon
Maximální rychlosti 
pojezdu 5,6 km/hod
Maximální tah na 
tažném zařízení 92 kN
Mechanismus otoče
Točivý moment otoče 31 kNm
Otáčky otoče 10,6 ot/min
Objemy provozních náplní
Litrů
Palivová nádrž 195
Chladicí soustava 17,5
Motorový olej 19,5
Převodovka otoče 3
Koncový převod (každý) 3
Hydraulický systém (včetně nádrže) 160
Hydraulická nádrž 92
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mm 2250 2800
mm 5040 5590
mm 7570 8100
mm 7805 8125
mm 5450 5770
mm 1880 1340
mm 4425 4940
mm 4815 5440
kN 58 50
kN 80 80
Obálka dosahů s jednodílným výložníkem (4300 mm)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
6
5
4
3
2
1
0123456789
2800 mm 
2250 mm 
1 m
m
➤
2
4
3
1
7
6
5
➤
➤
➤ ➤ ➤
➤
➤
➤
➤ ➤➤
➤➤
Délka násady
1 Maximální hloubkový dosah
2 Maximální dosah v úrovně země
3 Maximální výškový dosah
4 Maximální výsypná výška
5 Minimální výsypná výška
6 Maximální hloubkový dosah při 
vodorovném dnu 2440 mm
7 Maximální hloubkový dosah při svislé stěně
Rypné síly (dle SAE):
Od válce násady
Od válce lopaty
5
4
3
2
1
Rozměry
Všechny rozměry jsou přibližné.
8
7
6
mm mm
Délka násady 2250 2800
1 Přepravní výška 2770 2770
2 Přepravní délka 6910 6920
3 Obrysový poloměr nástavby 1750 1750
4 Rozvor pásů 2610 2610
5 Délka pásu 3320 3320
6 Světlá výška 455 455
mm mm
Délka násady 2250 2800
7 Rozchod pásů 1990 1990
8 Přepravní šířky
Desky pásů 500 mm 2490 2490
Desky pásů 600 mm 2590 2590
Desky pásů 700 mm 2690 2690
Desky pásů 770 mm 2760 2760
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Nosnosti s jednodílným výložníkem (4300 mm)
Všechny hmotnosti jsou v kg
Střední násada – 2250 mm
Desky pásů – 500 mm
Lopata – 0,4 m3
Radlice zvednutá
Střední násada – 2250 mm
Desky pásů – 500 mm
Lopata – 0,4 m3
Radlice opřená
Dlouhá násada – 2800 mm
Desky pásů – 500 mm
Lopata – 0,3 m3
Radlice zvednutá
Dlouhá násada – 2800 mm
Desky pásů – 500 mm
Lopata – 0,3 m3
Radlice opřená
*2500 *2500 *1050 *1050 5,9
*2650 *2650 *1000 *1000 6,9
*4150 *4150 *3200 2950 2250 1800 *1000 *1000 7,3
*6200 5200 3450 2750 2150 1750 *1050 *1050 7,4
*6450 4850 3300 2600 2100 1650 *1200 *1200 7,1
*4900 *4900 6400 4750 3200 2550 *1550 1550 6,3
*8600 *8600 *6150 4850 3250 2600 *2350 *2350 4,9
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m
–1,5 m
–3,0 m
Ground
1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m
m
*2500 *2500 *1050 *1050 5,9
*2650 *2650 *1000 *1000 6,9
*4150 *4150 *3200 2950 *2850 1800 *1000 *1000 7,3
*6200 5200 *3950 2750 *3100 1750 *1050 *1050 7,4
*7250 4850 *4550 2600 *3350 1650 *1200 *1200 7,1
*4900 *4900 *7150 4750 *4650 2550 *1550 1550 6,3
*8600 *8600 *6150 4850 *3950 2600 *2350 *2350 4,9
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m
–1,5 m
–3,0 m
Ground
1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m
m
*850 *850 6,6
*2100 1900 *800 *800 7,4
*2800 *2800 2300 1850 *800 *800 7,9
*5450 5400 3550 2800 2200 1750 *850 *850 7,9
*6950 4900 3300 2600 2100 1650 *1000 *1000 7,7
*4250 *4250 *6350 4750 3200 2500 2050 1600 *1200 *1200 7,0
*7000 *7000 *6400 4750 3200 2500 *1750 *1750 5,7
*4600 *4600 *3400 *3400 3,8
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m
–1,5 m
–3,0 m
–4,5m
Ground
1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m
m
*850 *850 6,6
*2100 1900 *800 *800 7,4
*2800 *2800 *2550 1850 *800 *800 7,9
*5450 5400 *3650 2800 *2900 1750 *850 *850 7,9
*6950 4900 *4350 2600 *3250 1650 *1000 *1000 7,6
*4250 *4250 *7300 4750 *4650 2500 *3350 1600 *1200 *1200 7,0
*7000 *7000 *6650 4750 *4300 2500 *1750 *1750 5,7
*4600 *4600 *3400 *3400 3,8
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m
–1,5 m
–3,0 m
–4,5m
Ground
1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m
m
Výška bodu závěsu břemene Poloměr břemene z čela Poloměr břemene z boku Nosnost při maximálním dosahu
* Omezení dáno spíše možnostmi hydrauliky než zatížením při převrácení.
Uvedené nosnosti odpovídají normě jmenovitých nosností hydraulických rýpadel podle ISO 10567, nepřesahují 87% nosnosti dané možnostmi hydraulického systému ani 75% zatížení při převrácení. Od uvedených nosností
se musí odečíst hmotnosti všech součástí příslušenství zdvíhacího zařízení.
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Nosnosti s jednodílným výložníkem (4300 mm)
Všechny hmotnosti jsou v kg
Střední násada – 2250 mm
Desky pásů – 700 mm
Lopata – 0,4 m3
Radlice zvednutá
Střední násada – 2250 mm
Desky pásů – 700 mm
Lopata – 0,4 m3
Radlice opřená
Dlouhá násada – 2800 mm
Desky pásů – 700 mm
Lopata – 0,3 m3
Radlice zvednutá
Dlouhá násada – 2800 mm
Desky pásů – 700 mm
Lopata – 0,3 m3
Radlice opřená
*2500 *2500 *1050 *1050 5,9
*2650 *2650 *1000 *1000 6,9
*4150 *4150 *3200 3050 2300 1850 *1000 *1000 7,3
*6200 5400 3600 2850 2250 1800 *1050 *1050 7,4
6700 5000 3400 2700 2150 1750 *1200 *1200 7,1
*4900 *4900 6600 4950 3350 2650 *1550 *1550 6,3
*8600 *8600 *6150 5050 3400 2700 *2350 *2350 4,9
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m
–1,5 m
–3,0 m
Ground
1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m
m
*2500 *2500 *1050 *1050 5,9
*2650 *2650 *1000 *1000 6,9
*4150 *4150 *3200 3050 *2850 1850 *1000 *1000 7,3
*6200 5400 *3950 2850 *3100 1800 *1050 *1050 7,4
*7250 5000 *4550 2700 *3350 1750 *1200 *1200 7,1
*4900 *4900 *7150 4950 *4650 2650 *1550 *1550 6,3
*8600 *8600 *6150 5050 *3950 2700 *2350 *2350 4,9
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m
–1,5 m
–3,0 m
Ground
1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m
m
*850 *850 6,6
*2100 1950 *800 *800 7,4
*2800 *2800 2350 1900 *800 *800 7,9
*5450 *5450 *3650 2900 2250 1850 *850 *850 7,9
6800 5100 3450 2700 2200 1750 *1000 *1000 7,7
*4250 *4250 6600 4900 3300 2600 2150 1700 *1200 *1200 7,0
*7000 *7000 6650 4950 3350 2600 *1750 *1750 5,7
*4600 *4600 *3400 *3400 3,8
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m
–1,5 m
–3,0 m
–4,5m
Ground
1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m
m
*850 *850 6,6
*2100 1950 *800 *800 7,4
*2800 *2800 *2550 1900 *800 *800 7,9
*5450 *5450 *3650 2900 *2900 1850 *850 *850 7,9
*6950 5100 *4350 2700 *3250 1750 *1000 *1000 7,7
*4250 *4250 *7300 4900 *4650 2600 *3350 1700 *1200 *1200 7,0
*7000 *7000 *6650 4950 *4300 2600 *1750 *1750 5,7
*4600 *4600 *3400 *3400 3,8
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m
–1,5 m
–3,0 m
–4,5m
Ground
1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m
m
Výška bodu závěsu břemene Poloměr břemene z čela Poloměr břemene z boku Nosnost při maximálním dosahu
* Omezení dáno spíše možnostmi hydrauliky než zatížením při převrácení.
Uvedené nosnosti odpovídají normě jmenovitých nosností hydraulických rýpadel podle ISO 10567, nepřesahují 87% nosnosti dané možnostmi hydraulického systému ani 75% zatížení při převrácení. Od uvedených nosností
se musí odečíst hmotnosti všech součástí příslušenství zdvíhacího zařízení.
973D
Track Loader
Engine
Engine Model Cat® C9 ACERT™
Net Power – SAE J1349 196 kW 263 hp
Weights
Operating Weight 28 058 kg 61,857 lb
•	Operating	Weight:	Includes	coolant,	lubricants,	100%	fuel	tank,	
General	Purpose	Bucket	with	long	bolt-on	teeth	and	segments	and	
75 kg/165 lb operator.
Buckets
Capacity	–	General	Purpose 3.21	m3 4.2 yd3
Capacity	–	Multi-Purpose 3.05	m3 3.92 yd3
•	Bucket	capacities	are	with	long	bolt-on	teeth	and	segments.
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973D Track Loader Specifications
Engine
Engine Model Cat® C9 ACERT™ 
Flywheel Power 196 kW 263 hp
Net Power 
– Caterpillar
196 kW 263 hp
Net Power 
– ISO 9249
196 kW 263 hp
Net Power 
– SAE J1349
196 kW 263 hp
Net Power 
– EEC 80/1269
196 kW 263 hp
Bore 112 mm 4.41 in
Stroke 149 mm 5.86 in
Displacement 8.8 L 537 in3
Engine ratings at 1,900 rpm.•	
Meets the U.S. EPA Tier 3, European •	
Union Stage IIIA and Japan MOC exhaust 
emission regulations.
Net power advertised is the power available •	
at the flywheel when the engine is equipped 
with fan, air cleaner, muffler, and alternator.
No derating required up to 1219 m •	
(3,999 ft) altitude.
Undercarriage
Track Shoe Type Double Grouser, 
Extreme Service 
Track Shoe Width 
– Standard
550 mm 21.6 in
Track Shoe Width 
– Optional
675 mm 26.6 in
Track Rollers 
– Each Side
7 
Number of Shoes 
– Each Side
40 
Track on Ground 2930 mm 115.3 in
Ground Contact 
Area – Standard Shoe
3.22 m2 4,991 in2
Ground Contact 
Area – Optional Shoe
3.96 m2 6,138 in2
Ground Pressure 
– Standard Shoe
85.5 kPa 12.4 psi
Ground Pressure 
– Optional Shoe
69.5 kPa 10.1 psi
Grouser Height 
– Double Grouser
49 mm 1.92 in
Track Gauge 2160 mm 85 in
Ground pressure is calculated using •	
operating weight of machine with 
GP bucket, teeth and segments.
Drive System
Type Hydrostatic drive 
with infinite machine 
speeds up to 11 km/h 
(6.8 mph) 
Drive Pump Two, variable-
displacement, slipper-
type axial piston 
pumps 
Track Motor Two, variable-
displacement, bent axis 
piston motors 
Max System 
Pressure
45 000 kPa 6,527 psi
Hydraulic System – Implement
Type Closed Center Load 
Sensing 
Output – 
Maximum
346 L/mn 91.4 gal/mn
Relief  Valve Setting 27 500 kPa 3,988 psi
Cycle Time – Raise 6.5 Seconds
Cycle Time 
– Dump
1.4 Seconds
Float Down 2.7 Seconds
Service Refill Capacities
Fuel Tank 621 L 164 gal
Cooling System 44 L 11.6 gal
Crankcase 
(with Filter)
29 L 7.7 gal
Final Drives (each) 28.5 L 7.5 gal
Hydraulic system 
(Equipment, Power 
Train and Tank)
340 L 89.8 gal
Hydraulic Tank 
(refill)
189 L 49.9 gal
Pump Drive Box 3.8 L 1 gal
Pivot Shaft 3 L 0.8 gal
Electrical System
Type 24V DC 
Battery Capacity 1400 CCA 
Battery Voltage 12 
Battery Quantity 2 
Alternator 95 amp, Heavy-Duty, 
Brushless 
Weights
Operating Weight 28 058 kg 61,857 lb
Shipping Weight 
– without Bucket
25 400 kg 55,997 lb
Operating Weight: Includes coolant, •	
lubricants, 100% fuel tank, General 
Purpose Bucket with long bolt-on teeth 
and segments and 75 kg/165 lb operator.
Shipping Weight: Includes coolant, •	
lubricants, 10% fuel tank and no bucket.
Buckets
Capacity – General 
Purpose
3.21 m3 4.2 yd3
Capacity – Multi-
Purpose
3.05 m3 3.92 yd3
Bucket Width 
– General Purpose
2910 mm 114.56 in
Bucket Width 
– Multi-Purpose
2868 mm 112.91 in
Bucket capacities are with long bolt-on •	
teeth and segments.
Bucket widths are based on a bare bucket.•	
Operating Specifications
Max. Travel Speed 11 km/h 6.8 mph
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Ripper Specifications
Type Parallelogram 
Number of pockets 3 
Overall Width/Beam 2200 mm 86.6 in
Shank cross section 74 × 175 mm 
2.9 × 6.9 in 
Ground Clearance 888 mm 34.96 in
Penetration 397 mm 15.6 in
Ripping Width 1840 mm 72.4 in
Penetration Force 
at ground level
100 kN 22,500 lb
Cylinders – Bore 130 mm 5.1 in
Cylinders – Stroke 236 mm 9.3 in
Addition to 
Machine Length 
due to Ripper 
(in Transportation 
Position)
586 mm 23.1 in
Ramp Angle 28.5 Degrees
Ripper weight 
(with 3 shanks)
1700 kg 3,747.8 lb
Standards
ROPS/FOPS ROPS/FOPS 
Brakes Brakes 
Cab Cab 
ROPS (Rollover Protective Structure) •	
offered by Caterpillar for the machine 
meets ROPS criteria SAE J1040 MAY94, 
ISO 3471-1994.
FOPS (Falling Object Protective Structure) •	
offered by Caterpillar for the machine 
meets FOPS criteria SAE J/ISO3449 
APR98 level II, ISO 3449-1992 Level II.
Brakes meet the standard ISO I0265-2008.•	
The operator sound exposure Leq •	
(equivalent sound pressure level) measured 
according to the work cycle procedures 
specified in ANSI/SAE J1166 OCT 98 is 
83 dB(A), for cab offered by Caterpillar, 
when properly installed and maintained 
and tested with the doors and windows 
closed.
Hearing protection is recommended when •	
operating with open operator station and 
cab (when not properly maintained or 
doors/windows open) for extended periods 
or in noisy environment.
The exterior sound pressure level for the •	
standard machine measured at a distance 
of 15 meters (49.2 ft) according to the test 
procedures specified in SAE J88 APR95, 
mid-gear-moving operation, is 85 dB(A).
The labeled sound power level is 112 dB(A) •	
measured according to the test procedure 
and conditions specified in 2000/14/EC.
The operator sound exposure Leq •	
(equivalent sound pressure level) measured 
according to the work cycle procedures 
specified in ISO 6396:2008 is 77 dB(A) and in 
ISO 6394:2008 is 74 dB(A), for cab offered 
by Caterpillar, when properly installed and 
maintained and tested with the doors and 
windows closed.
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973D Track Loader Specifications
 Dimensions 
 All dimensions are subject to change without notice. 
 1  Overall machine width without bucket: 
 with tracks – 550 mm (21.6 in shoes)  2710 mm  106.7 in 
 with tracks – 675 mm (26.6 in shoes)  2835 mm  111.6 in 
 2  Ground clearance  482 mm  19 in 
 3  Machine height to top of cab  3510 mm  138.2 in 
 4  Length to front of track   5300 mm  208.6 in 
 5  Overall machine length *  7305 mm  287.6 in 
 6  Carry position approach angle  15° 
 7  Digging depth *  159 mm  6.25 in 
 8  Maximum rollback at ground  42° 
 9  Maximum rollback at carry position  49° 
10  Bucket height in carry position  483.5 mm  19 in 
11  Reach at full lift height and 45° dump *  1473 mm  58 in 
12  Clearance at full lift height and 45° dump *  3138 mm  123.5 in 
13  Maximum rollback, fully raised  59° 
14  Maximum dump, fully raised  59° 
 Grading angle  85° 
15  Height to bucket hinge pin  4234 mm  166.7 in 
16  Overall machine height, bucket fully raised  5651 mm  222.5 in 
17  Height to top of the seat with headrest  2975 mm  117.1 in 
18  Height to top of the stack  3018 mm  118.8 in 
*  With general purpose bucket and extra duty teeth. 
 Dimensions vary with bucket. Refer to Operating Specifications chart. 
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Operating Specifications
General Purpose Bucket Multi Purpose Bucket Flush Mounted Teeth
Attachments on bucket cutting edge None
Long teeth 
& segments None
Long teeth 
& segments None Long Teeth
Bucket weight kg 1716 2090 3083 3453 1810 1875
lb 3,783.8 4,608.4 6,798.0 7,613.9 3,990.4 4,133.7
Rated load nominal heaped kg 4919 5521 4730 5246 4919 5521
lb 10,846.4 12,173.8 10,429.6 11,567.4 10,846.4 12,173.8
Rated capacity nominal heaped 
(advertised)
m3 2.86 3.21 2.75 3.05 2.86 3.21
yd3 3.7 4.2 3.6 4.0 3.7 4.2
Struck capacity (advertised) m3 2.44 2.81 2.33 2.7 2.44 2.81
yd3 3.2 3.7 3.1 3.5 3.2 3.7
Bucket width overall mm 2910 2910 2972 2972 2990 2990
in 114.6 114.6 117.0 117.0 117.7 117.7
Cutting edge type None Straight None Straight — —
Teeth None 8 bolt-on with 
replaceable tips
None 8 bolt-on with 
replaceable tips
None 8 bolt-on with 
replaceable tips
Dimensions and weights
Overall operating height mm 5765 5765 5918 5918 5765 5765
in 227.0 227.0 233.0 233.0 227.0 227.0
Clearance at 45° dump 
maximum lift
mm 3261 3015 3060 2820 3155 3024
in 128.4 118.7 120.5 111.0 124.2 119.1
Reach at 45° dump maximum lift mm 1191 1191 1261 1261 1327 1327
in 46.9 46.9 49.6 49.6 52.2 52.2
Reach at 45° dump 2133 mm 
(84 in) clearance
mm 1844 1751 1839 1729 1804 1751
in 72.6 68.9 72.4 68.1 71.0 68.9
Ground Clearance mm 483 483 483 483 483 483
in 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
Overall length – bucket level 
on the ground
mm 7183 7474 7439 7721 7339 7490
in 282.8 294.2 292.9 304.0 288.9361 294.881
Digging depth mm 106 106 199 199 106 106
in 4.2 4.2 7.8 7.8 4.2 4.2
Full dump at maximum lift Deg 48 48 48 48 48 48
Carry height mm 353 353 353 353 353 353
in 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
Rackback at carry Deg 46 46 47 47 46 46
Rackback at ground Deg 41 41 43 43 41 41
Grading angle Deg 85 85 85 85 85 85
Rear ramp angle Deg 29 29 29 29 29 29
Static tipping load min kg 20 831 21 179 19 810 19 455 — 21 006
lb 45,932.4 46,699.7 43,681.1 42,898.3 46,318.2
Breakout with cylinders level 
at ground
N 281 887 220 224 236 920 193 125 — —
lbf 63,424.6 49,550.4 53,307.0 43,453.1
Lift capacity to full lift – 
bucket racked
kg 16 066 15 564 14 656 14 134 — —
lb 35,425.5 34,318.6 32,316.5 31,165.5
Lift capacity at ground line – 
bucket racked
kg 29 049 28 555 27 631 27 120 — —
lb 64,053 62,963.8 60,926.4 59,799.6
Shipping weight without bucket kg 25 400 25 400 25 484 25 484 25 400 25 400
lb 59,973.1 59,973.1 56,182.5 56,182.5 55,997.4 55,997.4
Operating weight with bucket kg 27 699 28 058 29 194 29 553 27 758 27 824
lb 61,065.8 61,857.2 64,361.7 65,153.1 61,195.8 61,195.8
®246C
Smykem řízený nakladač
Smykem řízený nakladač (SSL) Cat® 246C s radiálním
zdvihem se vyznačuje vynikající výkonností při nabírání 
a mimořádným výkonem na tažném zařízení.
Provedení nakladače 246C:
Utěsněná a přetlakovaná kabina. Zabezpečuje obsluze
čistší a tišší pracovní prostředí. 
Nastavitelné ovládací joystiky instalované u sedačky
a volitelná vzduchem odpružená sedačka. Z hlediska
komfortu obsluhy řadí tyto komponenty nakladače řady C
na čelní místo v tomto oboru strojů. 
Vysoce výkonné hnací a převodné ústrojí. Zajišťuje vysoký výkon motoru 
a přenos vysokého točivého momentu. Elektronický systém řízení točivého
momentu a standardní plynový pedál umožňuje ovládat stroj i při snížených
otáčkách motoru a tím snížit hladiny hlučnosti a spotřebu paliva. 
Hydraulický systém XPS s vysokým průtokem. Dodává se pro aplikace
vyžadující maximální výkonnost hydraulického pracovního nástroje. 
Snadná údržba. Snadná běžná údržba pomáhá omezit prostoje a zvýšit
produktivitu. 
Pracovní nástroje. Široká nabídka výkonnostně přizpůsobených pracovních
nástrojů Caterpillar dělá ze smykem řízených nakladačů Cat nejvšestranněji
využitelné stroje na daném pracovišti. 
Vlastnosti
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Rozměry mm
1 Rozvor kol 1240
2 Délka bez lopaty 2951
3 Délka s lopatou na zemi 3692
4 Výška k vršku kabiny 2083
5 Max. celková výška 3998
6 Výška závěsného čepu lopaty při max. zdvihu 3122
7 Výška závěsného čepu v poloze při převozu 200
8 Dosah při max. zvednutí a vysypání 600
9 Světlá výška při max. zvednutí a vysypání 2425
10 Světlá výška podvozku 225
11 Zadní nájezdový úhel 26°
12 Přesah nárazníku za zadní nápravu 1089
13 Maximální výsypný úhel 40°
14 Šířka přes pneumatiky 1676
15 Zadní obrysový poloměr od středu stroje 1466
16 Obrysový poloměr upínacího zařízení, od středu stroje 1650
17 Obrysový poloměr lopaty, od středu stroje 2433
18 Max. dosah s rameny vodorovně nad zemí 1388
19 Úhel zaklonění lopaty při max. výšce 96°
Motor Výkony motorů (k) jsou v metrických jednotkách
Typ motoru Cat® C3.4 T
Celkový výkon dle SAE J1995 55 kW/75 k
Čistý výkon (dle ISO 9249) při 2600 ot/min 54 kW/73 k
Zdvihový objem 3,3 litru
Zdvih 120 mm
Vrtání 94 mm
Hmotnost
Provozní hmotnost 3348 kg
Převodné ústrojí
Max. rychlosti pojezdu (dopředu/dozadu):
Jednorychlostní rozsah 13 km/hod
Volitelný dvourychlostní rozsah 19 km/hod
Hydraulický systém
Hydraulický průtok - Standardní
Hydraulický tlak pro nakládací zařízení 230 bar
Hydraulický průtok nakládacím zařízením 84 litrů/min
Hydraulický výkon 32 kW/43 k
Hydraulický průtok - vysoký průtok XPS
Max. hydraulický tlak pro nakládací zařízení 280 bar
Max. hydraulický průtok nakládacím zařízením 125 litrů/min
Provozní specifikace
Jmenovitá provozní nosnost 975 kg
s volitelným protizávažím 1099 kg
Zatížení při převrácení 2004 kg
Vylamovací síla 33 kN
Kabina
Konstrukce ROPS ISO 3471:1994
Konstrukce FOPS ISO 3449:1992 Úroveň I a II
Objemy provozních náplní Litry
Skříň hnacích řetězů, každá strana 10
Chladicí soustava 14
Kliková skříň motoru 10
Palivová nádrž 98
Hydraulický systém 57
Hydraulická nádrž 42
Specifikace 246C
Provozní hmotnost (s kabinou ROPS/FOPS a klimatizací)
CS76 16 990 kg
CP76 17 127 kg
CS76 XT 17 420 a 18 850 kg
(dodávají se dvě verze CS76 XT)
Vznětový motor Cat® C6.6, elektronicky řízený, s technikou ACERT™
Celkový výkon 130 kW/177 k
Šířka běhounu 2134 mm
CS76
CP76
CS76 XT
Tahačové válce
®
Vyhovuje emisním normám EU Stupeň IIIA
16 CS76, CP76 a CS76 XT Specifikace
CS76, CP76 a CS76 XT - Specifikace
Uvedené hmotnosti jsou přibližné a započítávají se do nich maziva, chladicí kapalina, plná palivová a hydraulická nádrž a 80 kg
hmotnosti obsluhy. 
CS76 CP76 CS76 XT(1)
16 450 kg 16 585 kg 16 880 / 18 305 kg
16 650 kg — 18 265 / 18 390 kg 
16 990 kg 17 125 kg 17 420 / 18 845 kg
17 190 kg — 18 805 / 18 930 kg
10 670 kg 10 750 kg 11 550 / 13 020 kg 
10 365 kg — 12 560 / 12 850 kg
10 810 kg 10 895 kg 11 690 / 13 165 kg
10 505 kg — 12 700 / 12 990 kg
50 kg/cm — 51,4 / 61 kg/cm
50,7 kg/cm(2) — 54,8 / 61,7 kg/cm(3)
2130 mm 2130 mm 2130 mm
40 mm 40 mm 40 mm
1524 mm 1295 mm 1524 mm
— 1549 mm —
— 140 —
— 127 mm —
— 89,4 kg/cm(2) —
Provozní hmotnosti
s otevřenou pracovní plošinou
při vybavení ježkovým běhounem
s kabinou s konstrukcí ROPS/FOPS & klimatizací
při vybavení ježkovým běhounem
Hmotnost působící na běhoun
s otevřenou pracovní plošinou
při vybavení ježkovým běhounem
s kabinou s konstrukcí ROPS/FOPS & klimatizací
při vybavení ježkovým běhounem
Statické lineární zatížení (kg/cm)
s otevřenou pracovní plošinou
s kabinou s konstrukcí ROPS/FOPS & klimatizací
Rozměry běhounu
Běhoun
Tloušťka pláště běhounu
Průměr běhounu
Průměr běhounu přes patky
Počet patek
Výška patek
Přítlačná plocha patky
(1) Dodávají se dvě verze CS76 XT
(2) Odpovídá třídě NFP 98736: VM4
(3) Odpovídá třídě NFP 98736: VM5
A Celková délka
B Celková šířka
C Šířka běhounu
D Tloušťka pláště běhounu
E Průměr běhounu
Průměr běhounu přes patky
F Výška s přístřeškem a konstrukcí ROPS/FOPS
G Výška s kabinou a konstrukcí ROPS/FOPS
H Rozvor
I Světlá výška spodku stroje
J Světlá výška nad obrubníkem
Vnitřní poloměr zatáčení
Vnější poloměr zatáčení
17CS76, CP76 a CS76 XT Specifikace
Rozměry
Všechny rozměry jsou přibližné.
J I
D
F - G
A
H
E
B C
Servisní služby. Nejpohotovější systém
podpory a služeb, které poskytují
servisní technici v dílně zástupce nebo
rychlým servisním vozidlem přímo u
uživatele s použitím nejmodernějších
technických prostředků a nástrojů. 
Dostupnost náhradních dílů. Většina dílů je
v případě potřeby k dodání přímo ze
skladu zástupce. Počítačový vyhledávací
systém ostatních dílů z nejbližšího
pohotovostního skladu. 
Seznamy náhradních dílů u uživatele.
Zástupce firmy Caterpillar Vám pomůže
sestavit seznam pro Váš příruční sklad
tak, aby vložené prostředky byly
minimální a provozní pohotovost 
stroje byla vždy maximální. 
Doprovodná literatura. Přehledné seznamy
součástí, příručky pro obsluhu a údržbu
a servisní příručky Vám pomohou k
získání maximálního užitku z
provozovaného zařízení značky
Caterpillar. 
Renovované (’Reman’) součásti. Čerpadla a
hydromotory, skříně s gondolovitými
závažími, vznětové motory, komponenty
palivového systému a systému dobíjení
Vám zástupce dodá za zlomek ceny
nových výrobků. 
Systém komplexních služeb a podpory zákazníků
Služby v rámci péče o stroj. Efektivní
programy preventivní údržby, volba
cenově výhodných oprav, setkání
uživatelů, školení obsluh a mechaniků. 
Pružné financování. Zástupce firmy Cat
Vám nabídne výhodné financování
výrobků z celého výrobního programu
Caterpillar. Podmínky mohou být
upraveny tak, aby to vyhovovalo toku
Vašich finančních prostředků.
Přesvědčte se, jak snadné je vlastnit,
získat na leasing nebo si pronajmout
výrobky značky Caterpillar.
CS76 CP76 CS76 XT
mm mm mm
6130 6130 6130
2340 2370 2370
2130 2130 2130
40 40 40
1524 1295 1524
– 1549 –
3070 3070 3070
3070 3070 3070
2900 2900 2900
537 555 537
490 510 490
3680 3680 3680
5810 5810 5810
76
CS76 XT
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Dosažitelné hodnoty pokládky
(CS76)
Co se zpracovává
Písek, jílovitý nebo prachový písek, 
důlní hlušina
Jíl, písčitý nebo prachový jíl, 
stabilizovaný jíl
Silt, písčitý nebo jílovitý silt, 
uhlí, popel, tuhý odpad
Základové kamenivo, štěrk, 
drcený kámen, stabilizovaný základ
Tloušťka 
vrstvy
mm
150-300
300-450
450-600
150-300
300-450
450-600
150-300
300-450
450-600
150-300
300-450
450-600
Hladký běhoun Ježkový běhoun
❒ ❒ ❒
▲ ● ▲
● ● ●
❒ ❒ ❒
▲ ▲ ▲
▲ ▲ ●
❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒
▲ ▲ ❒
▲ ▲ ❒
CS76 CS76 XT CP76
❒ ▲ ●Dobrý Lepší Nejlepší
Volba stroje
Ježkový běhoun
Počet patek
Výška patek
Zatížení běhounu
hmotností
Max. amplituda
Skořepinová
souprava
120
90 mm
10 505 kg
12 700 kg
12 990 kg
1,3 mm
140
127 mm
10 895 kg
—
—
1,8 mm
Výkonnost s ježkovým běhounem Výkonnostní rozsah
Výkonnost s ježkovým běhounem
Těžký jíl
Písčitý jíl
Silt s jílem
Svahy/Příkopy
Tlusté vrstvy
● ❒
❒ ●
❒ ●
● ❒
● ❒
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
CS76 CS76 XT
100%
98%
95%
1590 1590
1070
780
1010
710
Porovnání produktivity
Kr
yc
hl
ov
ýc
h 
m
et
rů
 za
 h
od
% zhutnění drceného vápencového podkladu podle
‘Standard Proctor 300 mm’ 
Výsledky jsou podobné pro CP76 
Méně hnětení
lepší pro silt
Menší penetrace
lepší pro silt a písčitý jíl
Vyšší měrný tlak na podklad
lepší pro písčitý jíl
Menší pohyb běhounu
lepší pro silt a jíl
Skořepinová
souprava
Ježkový
běhoun
Hustota
%
Na povrchu
0-500
Ve střední
hloubce
500-3000
Ve velké
hloubce
>3000
Vrstva 
150 mm
425 m3/h
670 m3/h
800 m3/h
>98
95-98
90-95
Vrstva 
300 mm
545 m3/h
770 m3/h
1215 m3/h
Odvozeno do hloubky podkladu před konečným srovnáním (na povrchu) 
Odvozeno pro konečnou zhutněnou tloušťku vrstvy
Specifikace měrné hmotnosti je založena na standardní Proctorově
zkoušce
Hloubka
mm
 T815-231R84/268 
Motor TATRA T3D-928-30, EURO 5, 325 kW, 2 100 Nm/1 100 ot/min 
Převodovka TATRA 14 TS 210L synchronizovaná 
Kabina 2dveřová, sedadla 2 
Rozvor 1 650 + 2 600 + 1 450 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost 41 000 kg 
Stoupavost při 41 000 kg 52,0 % 
Užitečné zatížení 27 900 kg (podvozek) 
Max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby Třístranně sklopná korba. 
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BASIC LINE 
INFORMATION AND TECHNOLOGY
With Stetter truck mixers of the C and C+ version 
the time spent on ﬁlling, discharging and cleaning is 
reduced to an economic minimum.
You gain time – time to earn money.
Stetter truck mixers of the Basic Line are available 
with mechanical or electronical control unit.
AM 6 C
Subject to technical modiﬁcation serving the engineering process.
Type of truck mixer AM 6 C AM 7 C AM 8 C AM 9 C AM 10 C AM 12 C AM 15 C
Drive by vehicle engine FH / -
Drive by separate engine - / SH
Nominal volume m3 6 7 8 9 10 12 15
Total geometric volume l 11700 12560 14370 15660 17310 20690 21900
Water line l 7400 8150 9020 10240 11080 13150 14110
Fill ratio % 51,3 55,7 55,7 57 57,7 58 68,5
Drum inclination degree 12,2 12,2 12 11,2 10,5 8,5 8,5
Drive for SH-execution Deutz diesel engine Type kW F4L914  59 F4L914  59 F5L914  72 F6L914  88 F6L914  88 F6L914  88 -
Drum speed rpm 0 - 12/14
Water connection C (2”) on all types, adapter B (2.5”) optional
Size of water tank (compressed air system) l 190 / 300 / 500 / 650
Size of water tank (water pump system) l 190 / 450 / 650 / 800
Weight of mixer (FH / SH) 1) kg 3620 / 4090 3750 / 4220 4090 / 4670 4280 / 4910 4450 / 5080 5650 / 6280 5800
A Overall length (FH / SH) mm 5723 / 5859 6005 / 6141 6358 / 6860 6781 / 7291 7083 / 7580 8163 / 8840 8458
B Width of mixer (FH / SH) mm 2400 / 2500
C Drum diameter mm 2300
D Height of feed hopper mm 2427 2427 2482 2482 2482 2459 2459
E Clearance height mm 2436 2436 2507 2539 2565 2614 2614
F Mixer frame mm u-proﬁle 160 / 70 / 8 (6-10 m3)    hollow section 160 / 80 / 10 (12-15 m3)
G Mixer’s rear overhang mm 1136 1136 1190 1190 1190 1274 1274
H Transfer height of discharge shell mm 1022 1022 1084 1084 1084 1092 1092
1)  Weight indication completely mounted / ready for operation acc. to DIN 70020, tolerance +/- 5 %
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BASIC LINE 
INFORMATION AND TECHNOLOGY
Reliable drive components guarantee smooth 
operation. 
The truck mixers of the BASIC LINE are available 
with a nominal volume of 6 – 15 m3 - of course also 
with drive via a separate engine.
AM 6 C
Type of truck mixer AM 6 C AM 7 C AM 8 C AM 9 C AM 10 C AM 12 C AM 15 C
Drive by vehicle engine FH / -
Drive by separate engine - / SH
Nominal volume m3 6 7 8 9 10 12 15
Total geometric volume l 11700 12560 14370 15660 17310 20690 21900
Water line l 7400 8150 9020 10240 11080 13150 14110
Fill ratio % 51,3 55,7 55,7 57 57,7 58 68,5
Drum inclination degree 12,2 12,2 12 11,2 10,5 8,5 8,5
Drive for SH-execution Deutz diesel engine Type kW F4L914  59 F4L914  59 F5L914  72 F6L914  88 F6L914  88 F6L914  88 -
Drum speed rpm 0 - 12/14
Water connection C (2”) on all types, adapter B (2.5”) optional
Size of water tank (compressed air system) l 190 / 300 / 500 / 650
Size of water tank (water pump system) l 190 / 450 / 650 / 800
Weight of mixer (FH / SH) 1) kg 3620 / 4090 3750 / 4220 4090 / 4670 4280 / 4910 4450 / 5080 5650 / 6280 5800
A Overall length (FH / SH) mm 5723 / 5859 6005 / 6141 6358 / 6860 6781 / 7291 7083 / 7580 8163 / 8840 8458
B Width of mixer (FH / SH) mm 2400 / 2500
C Drum diameter mm 2300
D Height of feed hopper mm 2427 2427 2482 2482 2482 2459 2459
E Clearance height mm 2436 2436 2507 2539 2565 2614 2614
F Mixer frame mm u-proﬁle 160 / 70 / 8 (6-10 m3)    hollow section 160 / 80 / 10 (12-15 m3)
G Mixer’s rear overhang mm 1136 1136 1190 1190 1190 1274 1274
H Transfer height of discharge shell mm 1022 1022 1084 1084 1084 1092 1092
1)  Weight indication completely mounted / ready for operation acc. to DIN 70020, tolerance +/- 5 %
�� ��������������������������
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Subject to technical and dimensional modiﬁcations.
Photos are not binding.  
The exact scope of the delivery is listed in the offer.         
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BASIC LINE 
Mature technology in functional design 
5 mm mixing spirals in the main wear zones 
 
Stetter T-protect  wear protection (30 x 8 mm) on the mixing spirals 
 
Wear-resistant plates in feed hopper, discharge shell and swivel chute 
 
Mechanical or electronical mixer control unit 
 
Large loading volume thanks to high water lines 
 
Optimum driving characteristics  thanks to a low center of gravity 
 
The 1450 mm long swivel chute facilitates discharge of concrete into the concrete pump hopper 
 
Large clearance for the discharge of concrete  into big crane buckets and concrete storage silos 
 
Double dripping ring -  even less soiling in the discharge trestle area 
 
Simple and fast cleaning  thanks to smooth rear wall surface of the discharge trestle 
 
Light standard plastic extension chute  for simple handling 
 
Completely detachable feed hopper arrangement 
 
Bolted discharge arrangement – easy to maintain 
 
 
And not to forget: 
The short-distance service 
Cataphoretic painting – the optimum protection against corrosion 
Quality management acc. to DIN ISO 9001
Stetter GmbH  I  Postfach 1942  I  D-87689 Memmingen, Germany  I  Phone +49 (0) 83 31 / 78-0 
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TRUCK-MOUNTED CONCRETE PUMPS 
S 58 SX / S 61 SX 
WORKING RANGE
S 58 SX
Placing boom   58 R  61 R
Delivery line diameter   DN 125  DN 112              
Length of end hose m  3,0  3,0
Vertical reach m  57,3  60,1
Horizontal reach m  53,4  56,3
Number of articulations   4  4 
Height of articulations m      13,9 / 28,4 / 42,8 14,2 / 29,1 / 44,6
Slewing range   370°  370° 
Outrigger load, front kN  370  370 
Outrigger load, rear kN  360  360 
TECHNICAL DATA
Pump battery  P 2525
Max. theor. output m³/h 164
Max. number of strokes min. 22
Max. concrete pressure bar 85
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SCHWING-STETTER MOVES CONCRETE.  WORLDWIDE.
Wherever concrete is produced and moved is where you will fi nd Schwing-Stetter machinery.
With plants in Germany, Austria, USA, Brazil, Russia, China and India as well as with more than 100 sales and service facilities, the group of 
companies is always close to the customer.
Our wide range of products with something for every application is what makes Schwing-Stetter the No. 1 system supplier for concrete 
machinery worldwide.
SCHWING GMBH
P.O. Box 20 03 62 . D-44647 Herne / Germany 
Phone (0) 23 25 / 9 87-0 . Fax (0) 23 25 / 7 29 22
www.schwing.de . info@schwing.de
Subject to modifi cations in the
interest of technical progress.
The exact standard scope of
delivery is detailed in the offer.
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S 61 SX
KR 702-2
Bohrgerät 
Drill Rig
The KR 702-2 is the further development of the KR 702-1 drill rig 
within the KLEMM drill rig series for confined conditions.
  
Particular attention was given to keeping the very compact di-
mensions and at the same time increasing the engine power and 
the carrying capacity.
The KR 702-2 can be utilised in confined areas, it is possible to 
maneuver the drill rig through door heights of 2000 mm and 
750 mm width. Excellent stability in all drilling situations is achie-
ved through the telescopic tracks extendable up to 1250 mm in 
conjunction with the two standard outriggers (jacks). Each craw-
ler side as well as each outrigger can be moved individually. 
The drill rig power pack is driven either by a diesel engine or by 
an electric motor. Both power pack models offer a modern high 
pressure hydraulic system for the operation of the latest genera-
tion of KLEMM rotary heads and drifters. Supply lines up to 25 
m provide a great operational range for the basic unit without the 
necessity of repositioning.                    
Schwenkbereiche
Drill RigBohrgerät
Das Bohrgerät KR 702-2 ist die konsequente Weiterentwicklung 
der KR 702-1 innerhalb der KLEMM Geräteserie für beengte Ver-
hältnisse.
Ein besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, die äußerst 
kompakten Abmessungen beizubehalten und gleichzeitig die Lei-
stungsfähigkeit und Tragfähigkeit des Gerätes zu erhöhen.
Die KR 702-2 kann unter beengten Verhältnissen eingesetzt wer-
den, da Türdurchfahrten von 2000 mm Höhe und 750 mm Breite 
möglich sind. Durch die Teleskopierbarkeit des Raupenfahrwerks 
auf 1250 mm und die standardmäßige Zwei-Punkt-Abstützung er-
gibt sich eine ausgezeichnete Standsicherheit in allen Bohrsituati-
onen. Jede Raupenfahrwerksseite und jede Abstützung ist dabei 
separat  verfahrbar. 
Zum Antrieb des Bohrgerätes stehen wahlweise ein diesel- oder 
ein elektrobetriebenes Power Pack zur Verfügung. Beide Power 
Packs bieten eine moderne Hochdruckhydraulik zum Betrieb der 
neuesten KLEMM-Bohrantriebsgeneration. Versorgungsleitungen 
bis zu 25 m Länge ermöglichen eine große Flexibilität des Grund-
gerätes ohne Umsetzen des Aggregates. 
 
Kinematisch mögliche Schwenkbereiche 
der Basisversion KR 702-2. Bei 
Sonder- oder Zusatzausstattungen 
sind Abweichungen hiervon möglich.
Kinematically possible mast movements 
of the base unit KR 702-2. Deviations 
possible in case of special or 
optional equipment.
Mast Movements
KR 702-2 mit Power Pack auf Reifenwith power pack on wheels KR 702-2
 mit Power Pack auf Raupenfahrwerk 
 with power pack on crawler track
  750 
 1250
90°
5°
45°  45°
6 x 90°
FeaturesEigenschaften
Eine zukunftsweisende Schalldämmung garantiert einen äußerst 
niedrigen Schallleistungspegel, wodurch das Gerät prädestiniert 
ist für den Einsatz auf innerstädtischen Baustellen.
Mit einem Sternschwenkkopf (6 x 90° überlappend) können auch 
Ankerbohrungen ausgeführt werden. 
Unterschiedlich lange Teleskopbohrlafetten vom Typ 164 ermög-
lichen die optimale Anpassung an die jeweilige Bohraufgabe und 
die Verwendung von bis zu 2000 mm langen Bohrrohren. 
Empfohlene Bohrantriebe für das Gerät sind Drehantrieb KH 
20, Bohrhammer KD 1215R und DUO-Getriebe KH 8/4L. Die 
Ölzuschaltung im Bohrbetrieb mit Drehantrieben (KH-Baureihe) 
ermöglicht eine höhere Drehzahl des Bohrgestänges bei gleich-
bleibendem Drehmoment.
Sämtliche Bohr- und Fahrfunktionen sind feinfühlig hydraulisch 
vorgesteuert, die Einrichtfunktionen sind direktgesteuert. 
Nützliche Optionen sind 
  Vordere hydraulische Abstützungen 
  Aufbau einer Seilwinde in Kombination mit einem seitlich  
      verschiebbaren Schlitten
  KLEMM Bohrdatenerfassungssystem MBS4
  Selbstfahrendes Raupenfahrwerk unter dem Power Pack
The innovative soundproofing guarantees a very low noise level 
and therefore the KR 702-2 is ideally suited for the application on 
urban jobsites. 
Anchor drill jobs can be executed with the swivel head 
(6 x 90° overlapping).
The optimal adaption to each job site is achieved by a choice 
of different length telescopic drill masts type 164 and the use of 
casing up to 2000 mm.
Recommended drill systems for this rig are rotary head  KH 20, 
hydraulic drifter KD 1215R and DUO gear KH 8/4L. The possibility 
of switching additional oil when working with rotary heads (KH-
series), in the drilling modus, allows higher rotation speed
at constant torque.
All drilling and driving functions are pilot-controlled, all set-up 
functions are direct-controlled.
Useful options are
  Front hydraulic outriggers
  Installation of a winch in combination with a hydraulic side
      shift slide
  KLEMM drill data recording system MBS4
  Power pack mounted on self-propelling crawlers
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Typ Type  KR 702-2
Länge Length 2900 mm
Breite Width   750 mm
Höhe Height 2200 mm
Angaben abhängig von der Konfiguration.
Data depending on configuration.
Transportmaße  Transport Dimensions
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Technical SpecificationsTechnische Daten
Power Pack Power Pack 
Typ Type PP-95-DS                              PP-55-E-1
Dieselmotor Diesel Engine DEUTZ TCD 2012 L04 2V        ----
Elektromotor Electric Motor ----                                          SIEMENS 1L A6 253
zertifiziert nach certified EURO COM 3 / EPA TIER 3    ---
Leistung Rated Output kW 95                                           55 
Dieseltankinhalt Fuel Tank Capacity l 150                                           ----
Elektrosystem Electric System V / Hz ----                                          400 / 50
Schutzart Protective System ----                                          IP 54
Hydrauliksystem Hydraulic System
Hydraulikpumpen Hydraulic Pumps
1. Kreislauf 1st Circuit I/min 115                                          94
2. Kreislauf 2nd Circuit I/min 92                                            74
3. Kreislauf 3rd Circuit I/min 20                                            12
4. Kreislauf 4th Circuit I/min 15                                            ----
Systemdruck max. Operating Pressure max. bar 280                                          250 
Hydrauliktankinhalt Hydr. Oil Tank Capacity I 400                                          225
Raupenfahrwerk Crawler Base
Zugkraft max. Tractive Force max. kN 20
Fahrgeschwindigkeit Crawler Speed km/h 1,8
2-Steg Bodenplatten 2-web Track Shoes mm 200
Gesamtbreite Overall Width mm 750 (1250)
Bodendruck Ground Pressure N/cm2 7,14 *
Länge der Fahrschiffe Length of Crawler Units mm 1950
Länge (Achsabstand) Length (Axle to Axle) mm 1400
Bodenfreiheit Ground Clearance mm 210
Teleskopbohrlafette Telescopic Drill Mast 164 (2150)                              164 (2450)
Gesamtlänge Total Length mm 2150 - 3150                             2450 - 3450
Vorschublänge Feed Lenght mm 1200 - 2200                             1500 - 2500
Vorschubkraft Feed Force kN 38                                             38
Rückzugkraft Retraction Force kN 60                                             60
Vorschubgeschwindigkeit Feed Rate m/min 12,0                                         12,0
Rückzuggeschwindigkeit Retraction Rate m/min 7,2                                            7,2
Vorschub schnell Fast Feed Rate m/min 48,0                                          48,0
Rückzug schnell Fast Retraction Rate m/min 28,8                                          28,8
Bohrhammer Drifter
empfohlen recommended KD 511 / KD 1011 / KD 1215R
Drehantrieb Rotary Head
empfohlen recommended KH 8/4  DUO L / KH 9 / KH 9SK / KH 10S / 
KH 13 / KH 16 / KH 20
Gewicht (ca.) Weight (approx.)
Bohrgerät komplett Drill Rig complete
* mit Drehantrieb KH 20 * with Rotary Head KH 20 t 4,0
Hydraulisches Power Pack Hydraulic Power Pack t 2,4                                            1,45
TH 250
2.290
Duplex 3,60 m. : 2510
Triplex 4 m.: 2290
Triplex 5 m.: 2500
Triplex 6 m.: 2850
200
1.765
1.800
4.200
1.800
TH 210
2.080
Duplex 3,14 m.: 2250
Duplex 3,60 m. : 2510
Triplex 4 m.: 2080
Triplex 6 m.: 2850
200
1.480
1.700
3.800
1.700
TH 160
2.030
Duplex 2,50 m.: 1950
Duplex 3,14 m.: 2250
Duplex 3,60 m. : 2480
Triplex 4 m.: 2050
Triplex 6 m.: 2820
200
1.440
1.600
3.480
1.600
TH 300
2.310
Duplex 3,60 m. : 2510
Triplex 4 m.: 2290
Triplex 5 m.: 2500
Triplex 6 m.: 2850
230
1.765
1.800
4.315
1.830
H1
H2
H3
L1
L2
L3
L4
TH-250
TH-300
TH-210
TH-160
OTROS SISTEMAS
OTHER SYSTEMS • OUTRES SYSTÈMES
SISTEMA AGRIMAC
AGRIMAC SYSTEM • SYSTÈME AGRIMAC
Model SP 2800 SP 2800 SP 2800
mm 200/120 200/120 200/120
Technical parameter 2750 3300 3225
Engine/motor capacity kW E 110 E 132 D 129
Nominal speed min-1 1500 1500 2300
Pumping cylinder,  x stroke mm 200 x 1600 200 x 1600 200 x 1600
Stroke volume, 2 cylinders l 50.27 50.27 50.27
Diff. cylinders,  x stroke mm 120 / 80 x 1600 120 / 80 x 1600 120 / 80 x 1600
Diff.cylinder drive * P R P R P R
Max. number of strokes per min. 19 33 19 33 19 33
Max. theor. concrete output m3/h 58 101 58 101 58 100
Max. concrete pressure bars 108 60 108 60 108 60
Capacity of charging hopper l 320 570 320 570 320 570
Dead weight incl. oil and fuel kg 5000 5000 5000
*P= piston side, R= rod side
Technical Data
Portable
concrete pump
SP 2800
SCHWING GmbH
P.O. Box 200362
D-44647 Herne/Germany
Heerstr. 9-27 · D-44653 Herne
 (0)2325/987-0
Fax (0)2325/72922
E-Mail: info@schwing.de
http://www.schwing.de
Subject to modifications in the
interest of technical progress.
Details of the standard extent of supply
are to be drawn from the offer.
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SP 2800 – high-performance in the robust
compact-class. Output 101 m3/h and concrete pressure up to 108 bars.
The SP 2800-“highend” ma-
chine in the compact-class with
132 kW engine power.
Concrete pumps in this class
are the true all-rounder on
everyday jobsites, where 
the greatest total mass of con-
crete is pumped – day by day,
worldwide. 
Therefore the SP 2800 is 
designed with a whole row of 
excellent features in usual
SCHWING quality.
As on all SCHWING concrete
pumps, the SP 2800 has 
an output-governed hydraulic
pump that ensures that the
prime mover is never over-
loaded. The automatic gover-
nor splits available engine/
motor output optimally into oil
flow and oil pressure and al-
lows the concrete pump to run
at the best possible output 
level. At the same time, the
manual de-stroker valve can be
used to set the pump to a re-
quired fine tuning to set stroke
rate and output independent 
of the automatic governor.
The open circuit, combined
with the SCHWING designed
“Hi-Flow” spool block ensures
minimum heat generation in the
hydraulics, therefore negligible
output losses and minimum
stress for the hydraulic compo-
nents.
During short breaks in pump-
ing, the main control spool is
shifted to “idle circuit” so that
Rock valve
The heart of the concrete pump
is the Rock valve, patented in
almost all industrialized coun-
tries. It offers exemplary pump-
ing characteristics, wearing
properties and operational
safety. 
As a second function, the main
spool also isolates the drive 
circuits from the concrete
pump system. In this way the
concrete cylinders are “parked”
and support the column of con-
crete in the pipeline. No danger
of the concrete slipping back,
segregating and overflowing
out of the hopper.
all of the oil coming from the
hydraulic pump flows pressure-
less back to the tank, thereby
making a further contribution
towards keeping oil tempera-
tures low. On SCHWING
pumps, there is no feed pump
that runs on continually and
turns valuable  energy into
wasteful heat.
Hydraulics
Direct high-torque drive on to
the agitator shaft as well as 
robust design of all hydraulic
components in conjunction
with constant flow micro-filter-
ing of the hydraulic oil ensure
operational reliability and a 
long service life.

Maintenance
A central bank of grease nip-
ples supplies grease to all of
the lube points on agitator and
Rock valve. 
Stabilizers
Four oblique square-tube 
stabilizers are anchored into
the pump’s main frame. They
have multi-settings to give the
pump a solid stance even on
uneven ground. Optional 
hydraulic stabilizers are also
available and have their cylin-
ders stowed safely under the
pump canopy.
Remote control
The SP 2800 comes complete
with a 10 m cable remote 
control as a standard feature. 
Diesel engine
The diesel version of SP 2800
utilizes the newest generation
of Deutz diesel engines. They
are characterized by low noise
emission, low fuel consumption
and exhaust levels complying
with the European Directive 
EU-RL 97/68. 
The canopy 
The SP 2800 has a robust 
glass-fibre reinforced canopy.
Such an impact resistant cover
is rot and rust-proof, easy 
to keep clean and is logically
maintenance free.


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Stavební míchačka ATIKA Profi 145 
Profesionální míchačka od Německého výrobce Atika Profi 145 s objemem bubnu 145 litrů což stačí na 
přípravu cca 2 koleček betonu , výkon motoru je 700 W , napájení 230 V, výhodou této míchačky je modulární 
systém, ozubený segment se skládá z 6 ti částí které v případě poškození lze vyměnit jednotlivě , míchadla jsou 
též šroubovaná a buben je ze dvou částí, další výhodou této míchačky je možnost přiblížení celého bubnu k 
pastorku při opotřebení ozubeného věnce a tím prodloužení životnosti míchačky bez nutnosti investic do 
náhradních dílů. 
Kvalita provedení předurčuje tuto míchačku k profesionálnímu využití. 
 
Technické parametry: 
Objem bubnu: 145 l 
Příkon: 700 W 
Hlučnost: 78 dB 
Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz 
Hmotnost: 60 kg 
Rozměr: 120 x 68 x 128 cm 
Max. objem mokré sm.: 115 l 
Věnec: Tvrzený plast  
Ovládací kolo: Ano  
 
MYCÍ LINKA NA PODVOZKY NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ 
Linka je určena pro mytí podvozků a kol nákladních automobilů, stavebních a zemědělských strojů 
odjíždějících ze znečištěných provozů, jako jsou staveniště, zemědělské areály, kamenolomy apod. 
 
Výhody technického řešení myček 
 
 Udrží čisté silnice při výjezdu ze stavenišť, kamenolomů apod. 
 Jednoduchá konstrukce a maximální spolehlivost 
 Automatický provoz 
 Minimální obsluha a údržba 
 Možnost přizpůsobení myčky konkrétním podmínkám 
 Nízká cena ve srovnání s obdobnými zahraničními výrobk 
           
 
Popis zařízení 
Mycí linka sestává z mycí rampy, betonových nebo ocelových nájezdů, betonových nebo ocelových 
nádrží, vodního a kalového hospodářství, čerpadel a řídicího systému. Uspořádání linky lze přizpůsobit místním 
podmínkám. Mycí voda slouží k mechanickému odstranění nečistot bez použití mycích prostředků. Mycí 
zařízení má akumulační nádrž na vodu. Znečištění se z mycí vody průběžně odstraňuje a voda se opakovaně 
používá. Odstraněné nečistoty jsou shromažďovány v betonové nádrži nebo v ocelovém kontejneru a odváženy. 
Mycí zařízení lze vybavit zařízením na skrápění nákladu, popř. opláchnutí kabiny automobilu. 
Mycí linka může být stabilní nebo semimobilní. Semimobilní provedení je použitelné po ukončení stavby nebo 
vytěžení suroviny na jiné lokalitě. Linka má minimální nároky na obsluhu. 
 
Funkce myčky 
Voda je čerpána z akumulační nádrže do tlakového potrubí mycí rampy. Potrubí je osazeno tryskami a 
je větveno tak, aby voda opláchla kola, prostor mezi pneumatikami, blatníky a plochy, kde mohou být zachyceny 
nečistoty. Na přání jsou trysky instalovány i nad mycí rampou a slouží ke skrápění nákladu. 
Systém mytí je nízkotlaký. Čerpadlo dodává do systému 1000 litrů vody za minutu při tlaku 1,8 bar. Trysky mají 
velkou průchodnost, voda dopadající na myté plochy má vysokou energii, a tedy i vysokou účinnost. Použitá 
voda stéká do sběrné nádrže, odkud je kalovým čerpadlem čerpána do sedimentační vany. Při uspořádání myčky 
ve svažitém terénu, kde je mycí rampa nad vodní a kalovou nádrží, může být nátok znečištěné vody do 
sedimentační vany gravitační – tedy bez použití čerpadla, a sběrná nádrž tedy odpadá. 
V sedimentační nádrži dochází k oddělování vody a nečistot sedimentací, která může být podporována 
přidáváním flokulantu. Rozhodnutí o použití flokulantu je závislé na stupni znečištění vody a vlastnostech 
znečišťujícího materiálu. Flokulant je zdravotně nezávadná látka a běžně se používá pro úpravu pitné vody. 
Ze sedimentační nádrže voda natéká gravitačně do akumulační nádrže. Pokud hladina vody v akumulační nádrži 
klesne pod úroveň minimální hladiny, doplní se voda čerpadlem z vodoteče. Pokud není v blízkosti myčky zdroj 
vody a nelze vodu průběžně doplňovat, objeví se na řídicí jednotce myčky hlášení o nutnosti doplnění mycí 
vody. Vodu pak je třeba doplnit z cisterny. 
Základní program mytí lze doplnit skrápěním kabiny a nákladu. Technologický postup se nemění, 
pouze je třeba počítat se zvýšenou spotřebou vody (cca 30l na jedno auto).  
Pokud je třeba v suchých obdobích automobil pouze skrápět, přepne se přepínač ovladače na program skrápění. 
Z horní větve tryskového systému se skrápí kabina a náklad automobilu. Skončením skrápění končí pracovní 
cyklus a bezprostředně může být skrápěn další automobil. 
 
 
Provoz myčky 
Po najetí na rampu jsou podvozek a kola automobilu omyty soustavou trysek a po jedné minutě auto 
opouští rampu myčky. Po dalších dvou minutách, sloužících v vyčištění vody, je zařízení připraveno k dalšímu 
mycímu cyklu. Celý cyklus trvá tedy 3 minuty. Zařízení lze nastavit na současné skrápění nákladu. 
Pro skrápění kabiny auta a nákladu slouží druhý program. Doba skrápění je nastavitelná (cca dvacet sekund). 
Zařízení je po použití připraveno bezprostředně k dalšímu cyklu. 
 
Nároky na obsluhu 
Mytí aut a čištění vody probíhá automaticky po vjetí na rampu. Průběžně je třeba kontrolovat a 
doplňovat vodu v systému. (Podle místních podmínek lze instalovat automatické doplňování vody.) 
Kaly ze sedimentační vany se vyklizují v četnosti, která závisí na stupni znečištění a počtu umytých aut. 
Sedimentační vana – kontejner – se po odpuštění vody naloží ramenovým nakladačem a kaly se odvezou k 
likvidaci. 
Cca. 1 x za 2 týdny je třeba nasypat dávku práškového flokulantu, pokud je používán.  
Kontrolovat a čistit sběrnou nádrž u semimobilního provedení. 
Průběžně je třeba sledovat signalizaci případné poruchy. 
 
Požadavky na stavební připravenost 
Zařízení se umísťuje na zpevněný povrch (beton nebo asfalt). U stabilního provedení je základová deska 
provedena dle stavební dokumentace, která zohledňuje místní podmínky. U semimobilního provedení je třeba 
vyspádovat povrch do sběrné nebo sedimentační nádrže. 
Objekty vodního a kalového hospodářství lze umístit po levé nebo po pravé straně mycí rampy na ploše o 
rozměrech 8 x 5 m. Je třeba zajistit příjezdovou komunikaci k sedimentační vaně. 
 
Záruky 
Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla. Odpovídá za jakost dodávaných strojů a zařízení, 
materiálu a provedených prací, za správnost provedené montáže. Záruční doba na technologii je 24 měsíců. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základní technické údaje SEMIMOBILNÍHO PROVEDENÍ 
Rozměry 
mycí rampa šířka 3,5 m  
mycí rampa délka bez nájezdů min. 4,5 m  
vodní a kalové hospodářství 8 x 5 m 
Použité materiály 
mycí rampa – ocelová konstrukce s povrchovou  
úpravou žárový zinek  
sedimentační nádrž – ocel  
akumulační nádrž – ocel  
sběrná nádrž – ocel, nerez 
Množství vody použité pro provoz myčky 10.000 litrů 
Počet trysek min. 60 
Instalovaný příkon 
čerpadlo mycí vody 3 kW  
čerpadlo znečištěné vody 3 kW  
čerpadlo skrápění 1,1 kW  
CELKEM 7,1 kW 
Počet umytých aut maximálně 
15 aut za hodinu  
120 aut za 8 hodin 
Spotřeba elektrické energie na mytí 
0,13 kWh/ 1 auto  
2,6 kWh/ hod. při plném provozu myčky 
Množství vody použité pro umytí 1000 l/ na 1 auto 
Ztráty vody při mytí 25 litrů/ 1 auto 
Stupeň recyklace při mytí 
mytí 95 %,  
při mytí a současném skrápění nákladu 
je recyklace 90%, 
Počet skrápěných aut maximálně 60 aut za hodinu 
Spotřeba elektrické energie na skrápění 
0,025 kWh/ 1 auto  
1,5 kWh/ hod. 
Množství vody použité pro skrápění 30 litrů/ 1 auto 
Ztráta vody při skrápění 30 litrů/ 1 auto 
Stupeň recyklace při skrápění při skrápění se voda do systému nevrací 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základní technické údaje STABILNÍHO PROVEDENÍ 
Rozměry 
mycí rampa šířka 3,5 m  
mycí rampa délka bez nájezdů min. 4,5 m  
vodní a kalové hospodářství 8 x 4 m 
Použité materiály 
mycí rampa – ocelová konstrukce s povrchovou  
úpravou žárový zinek  
sedimentační nádrž – beton nebo ocel  
akumulační nádrž – beton nebo ocel 
Množství vody použité pro provoz myčky 10.000 litrů 
Počet trysek 60 – 120 
Instalovaný příkon 
čerpadlo mycí vody 3 kW – 6 kW 
čerpadlo skrápění 1,1 kW 
Počet umytých aut maximálně 
15 – 20 aut za hodinu 
120 – 160 aut za 8 hodin 
Spotřeba elektrické energie na mytí 0,13 – 0,26 kWh/ 1 auto 
Množství vody použité pro umytí 1000 l/ na 1 auto 
Ztráty vody při mytí 25 litrů/ 1 auto 
Stupeň recyklace při mytí 
mytí 95 %,  
při mytí a současném skrápění nákladu 
je recyklace 90% 
Počet skrápěných aut maximálně 60 aut za hodinu 
Spotřeba elektrické energie na skrápění 
0,025 kWh/ 1 auto  
1,5 kWh/ hod. 
Množství vody použité pro skrápění 30 litrů/ 1 auto 
Ztráta vody při skrápění 30 litrů/ 1 auto 
Stupeň recyklace při skrápění při skrápění se voda do systému nevrací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linka na mytí podvozků nákladních automobilů – schéma 
Semimobilní zařízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linka na mytí podvozků nákladních vozidel – schéma 
Stabilní provedení 
 
 
 
 
Bosch GRW 11 E MÍCHADLO 
 
Robustní nástroj k míchání 
Synchronizované dvoustupňové spínání pro míchání barev, laků, lepidel, malty atd. 
Optimální přizpůsobení otáček vzhledem k míchaným látkám 
Velká výkonová rezerva díky příkonu 1.150 W 
Univerzální upínání nástrojů 5/8"; používání běžných míchadel do Ø 200 mm 
Se sklíčidlem použitelná také jako vrtačka 
Mimořádně plynulé zanoření do míchaného materiálu díky elektronické regulaci  žádné rozstřikování 
materiálu 
 
Technické údaje 
Jmenovitý příkon 1.150 W 
Výstupní výkon 670 W 
Hmotnost bez kabelu 4,2 kg 
Jmenovité otáčky 280 / 640 min-1 
Jmenovitý krouticí moment 17,6 / 8,4 Nm 
Max. krouticí moment 105,0 / 50,0 Nm 
  
Funkce 
Vícerychlostní 
Plynulá regulace otáček 
 
Ponorný vibrátor DINGO 
S tímto přenosným mechanickým ponorným elektrickým vibrátorem Dingo lze pracovat ve svislé 
poloze díky jeho konstrukci držadel, které chrání motor před nárazy. Kryt je pětkrát odolnější než vyžadují 
předpisy. Sání vzduchu do motoru je chráněno mřížkou a pěnovým filtrem. Stroj dokáže zhutnit až 35m3 
betonové směsi za hodinu. 
Technické parametry k produktu: 
Elektrické napájení: 230/ 50 V/Hz 
Hmotnost: 5.4 kg 
Rozměr 343 x 243 x 228 cm 
Typ motoru: DINGO 
Otáčky motoru 18000 min-1 
Příkon: 2300 W 
 
Vibrační pěch ENAR PC70R4T 
 
Podrobný popis k produktu: 
 
Vibrační dusadlo ENAR PC70H4T je poháněno 4-dobým motorem ROBIN EH12DU. Konstrukce 
dusadla je z hliníkového odlitku se speciálním tepleným zpracováním. Frekvence, energie úderu a šířka patky 
jsou vhodné pro zhutňování různých druhů materiálů. Ideální pro nasazení ve výkopech nebo v místech s 
omezeným prostorem. Velmi spolehlivá mechanická část s nízkou potřebou údržby. Zvláštní konstrukce patky 
výrazně snižuje emise hluku. Pohodlné ovládání a ochranný kryt motoru velmi zvyšuje bezpečnost obsluhy. 
 
Příslušenství k produktu: 
 Čtyřdobý zážehový motor 
 Vyztužená noha pěchu pro výrazné snížení hladiny hluku 
 Ochranný kryt motoru 
 Vysoká spolehlivost 
Technické parametry k produktu: 
 
Hmotnost: 79 kg 
Rozměr 77x39,8x103,8 cm 
Frekvence úderů: 650 Hz 
Rozměr hutnící patky: 333x280 mm 
Hutnící síla: 14,3 kN 
Motor: ROBIN EH12DU 
Výkonnost: 200 m3/hod 
 
Trafosvářečka Telwin Nordica 4280 Turbo 
 
Profesionální trafosvářečka Telwin Nordica 4280 Turbo je ke své váze velmi výkonná. Svářečka je 
určená pro práci s rutilovými elektrodami. Je vybavena ventilátorem a dodávána včetně kabelů a kukly. 
Příkon 3,6 kW 
Napětí 230 V / 400 V - 50 Hz 
Hmotnost 19,8 kg 
Svařovací proud 70 - 220 A 
Jištění 16 / 25 A 
Napětí naprázdno 55 V 
Pro elektrody 2,0 - 5,0 mm 
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1 OBECNÉ INFORMACE 
Technologický předpis pro provádění spodní stavby se skládá z více dílčích 
technologických předpisů: 
- Technologický předpis pro provádění zemních prací 
- Technologický předpis pro provádění základů 
- Technologický předpis pro provádění opěrných zdí 
- Technologický předpis pro provádění hydroizolace 
Realizace objektu bude probíhat postupnou metodou po jednotlivých nadzemních 
podlažích, a proto jsou pro přehlednost všechny předpisy uvedeny v jednom dokumentu. 
Předpisy jsou zpracovány pro objekt SO 02 Bytový dům v Brně, ulice Petra Křivky. 
Bytový dům je nepodsklepený, pětipodlažní. V 1.NP jsou garáže a technické místnosti, v 
2.NP – 4.NP jsou bytové jednotky a v 5.NP jsou spolu s bytovými jednotkami garáže. 
V bytovém domě je celkem 20 bytových jednotek. 
Objekt je založen na základových železobetonových pasech tl.400mm a na základové 
železobetonové desce tl.300mm z betonu C 16/20. Konstrukčně se jedná o příčný nosný systém 
zděný. Nosné obvodové stěny jsou tl.300mm v 1.NP a tl.400mm v 2.NP - 5.NP z tvárnic 
POROTHERM, mezi byty jsou použity zvukoizolační tvárnice POROTHERM tl.300mm. Ve 
styku s terénem je navržené opěrné železobetonové zdivo tl.300mm z betonu C 16/20 vyztužené 
betonářskou ocelí V 10 425. Opěrné stěny jsou zatepleny deskami z extrudovaného polystyrenu 
tl.50mm. Konstrukce stropu je stropní železobetonová deska tl.150mm z betonu C 16/20. 
Hlavní střecha je jednoplášťová plochá nepochůzná, vrchní vrstvu tvoří oblázky. V projektu 
jsou menší vedlejší jednoplášťové ploché střechy pochůzné - terasy, nášlapnou vrstvu tvoří 
teracová dlažba v cementové maltě. 
 
Geologický průzkum 
Před zahájením prací byl proveden inženýrsko-geologický průzkum vrtanými sondami na 
šesti místech staveniště. Těmito sondami jsme zjistili geotechnické poměry základové půdy a 
hladinu podzemní vody. Průzkum ukázal, že zeminu můžeme zařadit do 3. a 4. třídy těžitelnosti 
tzn., jedná se o středně ulehlé zeminy a hlinité štěrky dobře těžitelné rypadlem a dozerem.  
Hladina podzemní vody byla zjištěna 4 m pod dnem plánované stavební jámy, takže se 
nebude předpokládat průsak podzemní vody do stavební jámy a bude provedena drenáž stavební 
jámy pouze pro povrchovou vodu. Drenážní potrubí bude po obvodě stavební jámy a bude 
svádět povrchovou vodu do jímky, kde bude následně odčerpána elektrickým čerpadlem do 
kanalizace.  
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1.1 Zemní práce 
1.1.1 Výkopy a násypy 
Zemní práce budou postupně upravovat stávající svažitý terén do schodovitého profilu. 
Zemina v zářezu bude odkopána a po dokončení dalších výkopových prací bude využita do 
násypu. V mezičase bude dočasně odvezena na skládku v areálu společnosti DUFONEV R.C. v 
Černovicích na jihovýchodním okraji města Brna. Bude provedeno hloubení rýh šířky 0,6m pro 
základ opěrné zdi a rýhy šířky 1,0m pro boční pasy, výškově budou odstupňované po 1,5m a 
svislé stěny výkopu budou upraveny svahováním. Dále bude provedena realizace základových 
pasů a opěrných zdí. Po technologické pauze budou svahově upravené rýhy zasypány a celá 
plocha 1.NP bude vyrovnána a zhutněna na požadovanou únosnost pro podkladní beton pod 
základovou desku. 
1.1.2 Hřebíkování zemin 
Svislá stěna výkopu v 1.NP místy dosahuje výšky až 4,5-5,0 m. K zajištění takového 
výkopu bude využita technologie hřebíkování zemin. Do výkopu bude zavrtána a následně 
zainjektována soustava krátkých kotevních prvků – hřebíků, které budou tvořit nosný systém 
pro ocelovou síť, celá tato konstrukce bude upevněna stříkaným betonem. 
 
1.2 Základy 
1.2.1 Základové pasy 
Objekt je založen na dvou příčných železobetonových pasech tl.400mm. Tyto pasy jsou 
kvůli svažitému terénu po celé své délce výškově odstupňované po 1,3-1,5m. Na zhutněné dno 
stavební rýhy bude realizován podkladní beton tl.20mm. Pro realizaci základových pasů bude 
využito technologie ztraceného bednění – betonové tvarovky budou kladeny na podkladní 
beton, proběhne uložení výztuže dle výkresů a následné zalití tvarovek betonem. Je splněná 
nezámrzná hloubka založení min.0,9m pod terénem. V 1.NP a 5.NP budou do nezámrzné 
hloubky 0,9m pod terénem realizované podélné železobetonové pásy tl.500mm. Dno stavební 
rýhy bude zhutněno, proveden podkladní beton, po postavení bednění bude umístěna výztuž a 
následné zalití betonem. Během zasypávání a hutnění stavebních rýh a stavební jámy bude 
v 1.NP postupně provedeno ležaté odpadní a vodovodní potrubí až za prostupy základovými 
konstrukcemi. Ve 2.NP – 5.NP budou v základové desce vytvořeny rýhy, ve kterých tato 
potrubí budou vedena. 
1.2.2 Základová deska 
Objekt bude založen na základové železobetonové desce tl.300mm. Dno stavební jámy 
bude zhutněno na požadovanou únosnost a bude proveden podkladní beton tl.100mm. Na 
podkladním betonu bude tekutá hydroizolace DUROFLEX, která bude chráněná vrstvou 
cementového potěru tl.30mm a poté bude provedeno armování základové desky a následně 
zalití betonem. Bude využito dřevotřískových voděodolných desek a prken jako bednění pouze 
z jedné strany základové desky, na ostatních stranách jako bednění poslouží tvarovky 
ztraceného bednění základových pásů a opěrných zdí. 
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1.3 Opěrné zdi 
Objekt bude postaven ve svahu schodovitým způsobem a je tedy nutné v 1.NP – 4.NP 
respektive ve styku se zeminou realizovat opěrné zdi. Nejprve bude proveden železobetonový 
základový pás - dno stavební rýhy bude zhutněno, proveden podkladní beton, umístěna výztuž a 
následné zalití betonem, bedněním bude obrys stavební rýhy. Na tento základový pás bude 
realizována železobetonová zeď tl.300mm a opět bude využito technologie ztraceného    
bednění - betonové tvarovky budou kladeny na betonový pás, proběhne navázání výztuže ze 
základového pásu s novou výztuží ve zdi a následné zalití tvarovek betonem. 
1.4 Hydroizolace 
Na podkladní beton pro základovou desku bude realizována tekutá hydroizolace 
DUROFLEX, která bude chráněná vrstvou cementového potěru tl.30mm. Dále bude vodorovně 
realizována i přes základové pasy a opěrnou zeď a bude pokračovat svisle na vnější straně 
opěrné zdi, kde bude chráněná tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu tl.50mm. 
2 PŘIPRAVENOST STAVBY A STAVENIŠTĚ 
2.1 Zemní práce 
Před zahájením zemních prací musí být dokončen SO 01 – Hrubě terénní úpravy. Budou 
odstraněny stromy a křoviny a bude provedena skrývka ornice o mocnosti 0,2m. Ornice bude 
odvezena na deponii areálu společnosti DUFONEV R. C. v Černovicích na jihovýchodním 
okraji města Brna. Část ornice cca 140m3 bude zpětně použita v rámci sadových úprav. 
Zařízení staveniště musí být nachystáno pro zemní práce tzn. musí být na staveništi 
potřebná strojní mechanizace – pásové rypadlo, pásový nakladač, válec, mobilní jeřáb, nákladní 
automobil a čerpadlo betonu pro hřebíkování zemin. Dále musí být na staveništi všechen 
potřebný materiál např. hřebíky a ocelové sítě pro hřebíkování zemin a další nástroje používané 
při zemních pracích. Také musí být na staveništi připraveny skládky pro uložení materiálu 
s příslušným odvodněním. Dále musí být staveniště vybaveno buňkami, sklady a hygienickým 
zázemím. Elektrická energie bude po stavbě rozvedena staveništním rozvaděčem. 
2.2 Základy 
Před zahájením prací na základových konstrukcích – základové pasy a základová deska 
musí být dokončeny zemní práce. Bude dokončen výkop popřípadě násyp stavební jámy na 
úroveň základové desky a dále budou dokončeny výkopy pro základové pasy. Svahy výkopů 
budou zajištěné svahováním nebo hřebíkováním zemin. Podklad pro základové konstrukce bude 
zhutněn na požadovanou únosnost. 
Zařízení staveniště musí být nachystáno pro práce na základových konstrukcích         
tzn. musí být na staveništi potřebná strojní mechanizace – mobilní jeřáb, autodomíchávač, 
autočerpadlo, nákladní automobil. Dále musí být na staveništi všechen potřebný materiál např. 
dřevěné bednění, betonové tvarovky ztraceného bednění, ocelová výztuž do základů a další 
nástroje používané při základových pracích. Také musí být na staveništi připraveny skládky pro 
uložení materiálu s příslušným odvodněním. Dále musí být staveniště vybaveno buňkami, 
sklady a hygienickým zázemím. Elektrická energie bude po stavbě rozvedena staveništním 
rozvaděčem. 
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2.3 Opěrné zdi 
Před zahájením prací na opěrné zdi musí být dokončen výkop pro opěrnou zeď. Dno 
stavební rýhy bude zhutněno na požadovanou únosnost. 
Zařízení staveniště musí být nachystáno pro práce na opěrné zdi tzn. musí být na 
staveništi potřebná strojní mechanizace – mobilní jeřáb, autodomíchávač, autočerpadlo, 
nákladní automobil. Dále musí být na staveništi všechen potřebný materiál např. betonové 
tvarovky ztraceného bednění, ocelová výztuž a další nástroje používané při pracích na opěrné 
zdi. Také musí být na staveništi připraveny skládky pro uložení materiálu s příslušným 
odvodněním. Dále musí být staveniště vybaveno buňkami, sklady a hygienickým zázemím. 
Elektrická energie bude po stavbě rozvedena staveništním rozvaděčem. 
2.4 Hydroizolace 
Před zahájením prací na hydroizolaci musí být dokončeny práce na podkladním betonu 
pro základovou desku, základových pasech a opěrné zdi. Povrch na, který se bude hydroizolace 
nanášet – v našem případě to je beton, musí být čistý a soudržný, bez mastnot, volných částic. 
Povrch musí být hladký a rovný, aby umožnil nanesení souvislé vrstvy hydroizolace. Podklad 
před nanášením hydroizolace je nutné navlhčit nebo napustit penetračním prostředkem. 
Zařízení staveniště musí být nachystáno pro práce na hydroizolaci tzn. musí být na 
staveništi všechen potřebný materiál, který bude uložen ve skladech a nástroje používané při 
pracích na hydroizolaci. Dále musí být staveniště vybaveno buňkami a hygienickým zázemím. 
Elektrická energie bude po stavbě rozvedena staveništním rozvaděčem. 
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3 POUŢITÉ MATERIÁLY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
3.1 Zemní práce 
3.1.1 Výkopy a násypy 
Množství výkopu a následného násypu z výkopu stavební jámy:  588,5 m3 
 Množství násypu – dovezený recyklát:     661,9 m3 
 Vykopaná zemina bude nákladním automobilem odvážena na místní skládku do areálu 
společnosti DUFONEV R.C. v Černovicích na jihovýchodním okraji města Brna, ve vzdálenosti 
12 km od staveniště. Zde bude dočasně umístěna a poté zpětně použita do násypů. Ze stejného 
místa bude dováženo i potřebné množství recyklátu do násypů. 
3.1.2 Hřebíkování zemin 
Množství ocelových hřebíků dl. 3,0 m:     43,0 ks  
Množství cementové injekční směsi:     1,0 m3 
Množství ocelové výztužné sítě:  55,6 m2 x 3,0 kg =   166,8 kg 
Množství stříkaného betonu B20 tl. 50 mm: 55,6 m2 x 0,05 m =  2,8 m3 
Ocelové zemní hřebíky a cementová injekční směs bude na stavbu dopravena firmou 
TOPGEO Brno, která následně provede i realizaci hřebíků pomocí vrtné soupravy. Ocelová 
výztužná síť zajištěná úvazem bude na stavbu dopravena nákladním automobilem a na místě 
bude jeřábem umístěna na skládku. Betonová směs bude dopravena na stavbu v suchém stavu, 
realizace stříkaného betonu proběhne pomocí čerpadla, kde suchá směs bude smísena s vodou 
až v ústí stříkací pistole.  
 
3.2 Základy 
3.2.1 Základové pasy 
Množství podkladního betonu B20 tl. 20 mm:    15,9 m3 
Množství betonových tvarovek tl. 400 mm:    3670 ks 
Množství ocelové výztuže do základových pasů:   4,1 t 
Množství betonu B20 do základových pasů: 183,2 m3 x 0,744 = 136,3 m3 
3.2.2 Základová deska 
Množství podkladního betonu B20 tl. 100 mm:    162,2 m3 
Množství ocelové výztuže do základové desky:    24,1 t 
Množství betonu B20 do základové desky:    481,1 m3 
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Veškerý beton do základových konstrukcí tzn. podkladní beton, beton do základových 
pasů a beton do základové desky bude na stavbu dopraven autodomíchávačem z betonárny 
TRANSBETON v Brně na Vídeňské ulici, ve vzdálenosti 11 km od stavby. Z autodomíchávače 
pomocí beton pumpy bude maximálně do 1hod. od dovozu použit do základových konstrukcí. 
Betonové tvarovky budou na stavbu dopraveny nákladním automobilem, tvarovky jsou 
umístěny na paletách a fixovány stretch folií. Na stavbě budou pomocí jeřábu umístěny na 
skládku. Ocelová výztuž zajištěná úvazem bude na stavbu dopravena nákladním automobilem s 
hydraulickou rukou a na stavbě bude umístěna na skládku na dřevěné podkládky, manipulace po 
staveništi bude pomocí nakladače nebo jeřábu. 
 
3.3 Opěrné zdi 
Množství ocelové výztuže do základu pod opěrnou zeď:   6,9 t 
Množství betonu B20 do základu pod opěrnou zeď:   139,4 m3 
Množství betonových tvarovek tl. 300 mm:    5340 ks 
Množství ocelové výztuže do opěrné zdi:     6,9 t 
Množství betonu B20 do opěrné zdi:  197,6 m3 x 0,708 =  139,9 m3  
Ocelová výztuž zajištěná úvazem bude na stavbu dopravena nákladním automobilem s 
hydraulickou rukou a na stavbě bude umístěna na skládku na dřevěné podkládky, manipulace po 
staveništi bude pomocí nakladače nebo jeřábu. Beton do základu pod opěrnou zeď a do 
betonových tvarovek bude na stavbu dopraven autodomíchávačem z betonárny TRANSBETON 
v Brně na Vídeňské ulici, ve vzdálenosti 11 km od stavby. Z autodomíchávače pomocí beton 
pumpy bude maximálně do 1hod. od dovozu použit do konstrukcí. Betonové tvarovky budou na 
stavbu dopraveny nákladním automobilem, tvarovky jsou umístěny na paletách a fixovány 
stretch folií. Na stavbě budou pomocí jeřábu umístěny na skládku. 
 
3.4 Hydroizolace 
Množství hydroizolace, 30kg balení:       2673 m2 x 1,5 kg = 4t = 140 ks 
Ochranná geotextilie na vodorovnou izolaci, 100m2 role:   2011m2 =  21 ks 
Cementový potěr tl. 30 mm na vodorovnou izolaci:   60,3 m3 
Lepidlo na přilepení desek z XPS, 10kg balení:       668 m2 x 1,5 kg =  100 ks 
Desky z XPS tl. 50 mm na svislou izolaci, 7,5 m
2
 balení:         668 m2 =  90 ks 
Tekutá hydroizolace bude na stavbu dopravena po 30 kg baleních nákladním 
automobilem a bude umístěna do uzamykatelného skladu. Geotextilie bude dopravena na stavbu 
větším osobním automobilem, stavbyvedoucí zajistí její vyzvednuti ze stavebnin a na stavbě 
bude skladována v uzamykatelném skladu. Lepidlo na desky z xps bude na stavbu dopraveno po 
10 kg baleních nákladním automobilem a bude umístěno do uzamykatelného skladu. Desky 
z XPS budou na stavbu dopraveny po baleních nákladním automobilem, desky jsou opatřeny 
folií a na stavbě budou umístěny na skládku. 
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4 VLASTNÍ POSTUP PRACÍ 
Níže uvedené postupy prací budou popsány pro realizaci spodní stavby v 1.NP. práce v 
ostatních podlažích tzn. v 2.NP – 5.NP budou probíhat obdobným způsobem. 
4.1 Zemní práce 
4.1.1 Výkopy a násypy 
 
- Vytyčení stavební jámy 
Zemní práce začnou vytyčením stavební jámy, geodeti vyměří vnější obvod 
stavební jámy dle projektové dokumentace. Zaměřené body se budou označovat kolíky 
a pro lepší viditelnost budou nastříkány oranžovou barvou. Mezi kolíky se budou 
osazovat lavičky. Vytyčení budou provádět dva geodeti a zatloukání kolíků a osazování 
laviček bude provádět stavbyvedoucí s dvěma pracovníky. 
 
- Hloubení stavební jámy a přesun výkopu 
Skrývka ornice byla již provedena u prací na objektu SO 01, takže budou 
následovat přímo hlavní práce na hloubení stavební jámy.  
Hloubení stavební jámy bude probíhat tak, že dozer bude shrnovat zeminu na 
jedno určené místo, kde bude pracovat nakladač, který bude lopatou shrnutou zeminu 
nakládat na nákladní automobily. Menší nakladač bude vypomáhat s hrnutím zeminy. 
V části kde je více zeminy na odkopání a není možné použít dozer, převezme 
vykopávací funkci rypadlo, vykope zeminu a dozer ji následně odhrne na určené místo, 
kde nakladač tuto zeminu bude nakládat na nákladní automobily. 
Pojezdy zemních strojů jsou znázorněné ve výkresové  příloze číslo 03 Pojezdy 
zemních strojů. 
 
- Svahování stavební jámy 
Svahování stavební jámy bude postupně provádět rypadlo s lopatou pro 
svahovací práce. Shrnutou zeminu bude opět odhrnovat dozer na určené místo, kde ji 
nakladač bude nakládat na nákladní automobil. 
Dozer bude postupně upravovat okolní svah do nájezdových ramp tak, aby po 
skončení výkopových a základových prací v 1.NP mohli stroje po rampách plynule 
projet z 1.NP do 2.NP. Dozer bude opět odhrnovat zeminu na určené místo, kde ji bude 
nakladač nakládat na nákladní automobily.  
Všechny výkopové práce budou kontrolovány výškovým a polohovým 
geodetickým měřením. 
 
- Výkop základových rýh 
Po dokončení hlavních výkopových prací se bude provádět výkop základových 
rýh. Pro základ opěrné zdi bude provedena rýha šířky 0,6m a hloubky 1,5m, stěny 
výkopu zůstanou svislé a budou tvořit přirozené bednění pro tento základ. Pro boční a 
podélné základové pasy budou provedeny rýhy šířky 1,0m a hloubky 0,6m stěny 
výkopu budou upraveny svahováním. 
Výkop základových rýh budou provádět dvě rypadla, vytěženou zeminu bude 
nakladač nakládat na nákladní automobily. Následně budou rýhy ručně dokopány a 
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začištěny. Prvně bude proveden výkop pro základovou stěnu a potom se bude 
pokračovat na výkopu základových pasů. 
 
- Dokončovací zemní práce 
Po realizaci základových pasů a opěrné zdi, budou základové rýhy zasypány. 
Nákladní automobily dovezou dříve vytěženou zeminu ze skládky a pomocí nakladače a 
dozeru bude zemina přesunuta do násypů. Následně bude celá plocha stavební jámy 
včetně násypů zhutněna válcem a tím bude připraven podklad pro základovou desku. 
Před betonáží podkladního betonu pro základovou desku budou rypadlem 
provedeny výkopy rýh pro kanalizaci, vodovod a teplovod.  
 
4.1.2 Hřebíkování zemin 
- Odkopání zeminy a vyhloubení vrtů 
Odkop zeminy bude provádět rypadlo a dozer ji bude odhrnovat na určené 
místo, kde nakladač tuto zeminu bude nakládat na nákladní automobily. Technologie 
hřebíkování zemin byla zvolena pro zajištění svahu výkopu stavební jámy, kde dosahuje 
výšky zhruba 4,0m. Postupně jak bude probíhat hloubení stavební jámy tak pomoci 
vrtné soupravy budou ve svahu zhotoveny vrty kolmo ke sklonu svahu o průměru 80 
mm a dl. 2,95 m s roztečí 1,0m. 
 
- Zaplnění vrtů cementovou zálivkou a osazení hřebíků 
Po dokončení hloubení vrtu rotačním způsobem a čištění vrtu vzduchovým 
výplachem se vzestupně vrt vyplní cementovou zálivkou. Ihned po vyplnění vrtu 
zálivkou se osadí hřebíková výztuž. Délka hřebíku je o 50 mm větší, než je délka vrtu, 
aby bylo umožněno napojení výztužného prvku na lícové opevnění. Aby bylo zajištěno 
dostatečné a stejnoměrné krytí výztuže zálivkou, musí být na hřebíkovou výztuž před 
jeho instalací do vrtu umístěny distanční prvky.   
 
- Vytvoření lícového opevnění 
Lícové opevnění bude tvořenou výztužnou ocelovou sítí a stříkaným betonem. 
Ocelová síť se bude připojovat k hřebíkům svařováním. Realizace stříkaného betonu 
proběhne pomocí čerpadla, kde suchá směs bude smísena s vodou až v ústí stříkací 
pistole. Beton bude zhotoven o celkové tloušťce 50 mm ve dvou vrstvách.  
 
4.2 Základy 
4.2.1 Základové pasy 
- Dočištění výkopů a vytyčení základových pasů 
Stavební dělníci projdou výkopy rýh a lopatami dočistí nerovnosti terénu, spraví 
vodorovné i svahované stěny výkopů. Geodeti zaměří polohové i výškové umístění 
základových konstrukcí dle projektové dokumentace. 
 
- Podkladní beton 
Dle projektu podkladní vrstvou pod ztracené bednění základových pasů bude 
podkladní beton o tl. 20 mm. Tím bude zajištěno vyrovnání nerovností terénu do 
vodorovné polohy. Beton na stavbu bude dovezen autodomíchávačem a pomocí beton 
čerpadla bude aplikován na dno stavebních rýh. Následovat bude technologická pauza, 
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během které se bude provádět kontrola kvality provedení podkladního betonu a 
rovnoměrné tuhnutí betonu.  
  
- Ztracené bednění, uložení výztuže a betonáž základových pasů 
Po zatvrdnutí podkladního betonu se začne s pokládkou betonových tvárnic 
ztraceného bednění. Při realizaci první řady tvárnic musí být zvýšená kontrola 
správnosti pokládky výšky jednotlivých tvárnic a ve všech směrech provádíme kontrolu 
pomocí vodováhy. Případné nerovnosti podkladu se vyřeší betonovým ložem přímo pod 
tvárnice během zdění. Další řady ztraceného bednění se zdí na sucho s převazbou o půl 
tvarovky. Mezi jednotlivé řady ztraceného bednění se bude vkládat ocelová výztuž 
podle projektové dokumentace. Ve ztraceném bednění jsou na výztuž předchystané 
otvory, kam se výztuž ukládá. Tímto způsobem se ztracené bednění vyzdí do výšky čtyř 
řad, tato výška je doporučené maxim výrobcem pro zalití tvarovek betonem. Zalívání 
tvarovek betonovou směsí bude zabezpečeno staveništním čerpadlem schwing nebo 
autočerpadlem schwing. Následně bude beton v konstrukci zhutněn ponorným 
vibrátorem. 
 
- Ošetřování betonu 
Během tuhnutí a tvrdnutí betonu ve ztraceném bednění je nutné konstrukci 
ošetřovat tak, aby nedošlo k vysušování betonu. Uložený beton se po dobu minimálně 
sedmi dní musí udržovat ve vlhkém stavu kropením a odpařování vody bude 
minimalizováno přikrýváním konstrukce plachtami.  
 
4.2.2 Základová deska 
- Dočištění výkopů a pokládka kanalizace, vodovodu a teplovod 
Stavební dělníci lopatami dočistí nerovnosti terénu. Geodeti zaměří polohové i 
výškové umístění inženýrských sítí a základové desky dle projektové dokumentace. 
Před realizací podkladního betonu pro základovou desku bude proveden podkladní 
beton v rýhách, kde bude vedena kanalizace, vodovod a plynovod. Po zatvrdnutí 
podkladního betonu bude položeno potrubí inženýrských sítí, které bude chráněno 
betonovými chráničkami. 
 
- Podkladní beton 
Dle projektu podkladní vrstvou pod základovou desku bude podkladní beton o 
tl. 100 mm. Tím bude zajištěno vyrovnání nerovností terénu do vodorovné polohy. 
Beton na stavbu bude dovezen autodomíchávačem a pomocí autočerpadla bude 
aplikován na dno stavebních jámy. Betonem budou také zalité rýhy, kde v betonových 
chráničkách jsou vedena potrubí inženýrských sítí. Bedněním budou tvarovky 
ztraceného bednění základových pasů, které jsou po celém obvodě základové desky. U 
tvarovek bude odřezána vnitřní svislá stěna tvarovek tak, aby byl podkladní beton 
propojen se základovými pasy. Následovat bude technologická pauza, během které se 
bude provádět kontrola kvality provedení podkladního betonu a rovnoměrné tuhnutí 
betonu.  
 
 
 
 
Technologický předpis pro spodní stavbu Kapitola 7 
 
Bytový dům Brno – Nový Lískovec                                                                                           139                
- Uložení výztuže a betonáž základové desky 
Na podkladní beton bude podle projektové dokumentace umístěna výztuž 
základové desky. Postupně budou jednotlivé kusy výztuže k sobě svařovány 
křemíkovou svářečkou. Výztuž základové desky bude provázána s výztuží základových 
pasů. Zalívání betonovou směsí bude zabezpečeno autočerpadlem schwing. Následně 
bude beton v konstrukci zhutněn ponorným vibrátorem. Bedněním budou tvarovky 
ztraceného bednění základových pasů, které jsou po celém obvodě základové desky. U 
tvarovek bude odřezána vnitřní svislá stěna tvarovek tak, aby byl podkladní beton 
propojen se základovými pasy. 
 
- Ošetřování betonu 
Během tuhnutí a tvrdnutí betonu je nutné konstrukci ošetřovat tak, aby nedošlo 
k vysušování betonu. Uložený beton se po dobu minimálně sedmi dní musí udržovat ve 
vlhkém stavu kropením a odpařování vody bude minimalizováno aplikací nástřiku na 
povrch betonové konstrukce popřípadě přikrýváním konstrukce plachtami.  
 
4.3 Opěrné zdi 
- Dočištění výkopů a vytyčení základového pasu 
Stavební dělníci projdou výkopy rýh a lopatami dočistí nerovnosti terénu, spraví 
vodorovné i svahované stěny výkopů. Geodeti zaměří polohové i výškové umístění 
základového pasu pod opěrnou zeď dle projektové dokumentace. 
 
- Armování a betonáž základového pásu pod opěrnou zeď 
Dle projektu je pod opěrnou zeď navržen železobetonový základový pás o 
rozměrech 400 x 1500 mm. Prvně bude pod tento pás proveden podkladní beton             
o tl.20 mm. Tím bude zajištěno vyrovnání nerovností terénu do vodorovné polohy a 
zajištěno dostatečné krytí výztuže. Beton na stavbu bude dovezen autodomíchávačem a 
pomocí beton čerpadla bude aplikován na dno stavebních rýh.  
Po zatvrdnutí podkladního betonu umístí dělníci podle dokumentace výztuž do 
základového pasu. Postupně budou jednotlivé kusy výztuže k sobě svařovány 
křemíkovou svářečkou. 
Po dokončení prací na armování výztuže proběhne zalívání základové rýhy 
betonovou směsí, čerpání betonové směsi bude zabezpečeno autočerpadlem schwing. 
Následně bude beton zhutněn ponorným vibrátorem. Bedněním budou svislé stěny 
základové rýhy. Následovat bude technologická pauza, během které se bude provádět 
kontrola kvality provedení základového pasu a rovnoměrné tuhnutí betonu.  
 
- Ztracené bednění, uložení výztuže a betonáž opěrných stěn 
Po zatvrdnutí základového pasu se začne s pokládkou betonových tvárnic 
ztraceného bednění. Při realizaci první řady tvárnic musí být zvýšená kontrola 
správnosti pokládky výšky jednotlivých tvárnic a ve všech směrech provádíme kontrolu 
pomocí vodováhy. Případné nerovnosti podkladu se vyřeší betonovým ložem přímo pod 
tvárnice během zdění. Další řady ztraceného bednění se zdí na sucho s převazbou o půl 
tvarovky. Mezi jednotlivé řady ztraceného bednění se bude vkládat ocelová výztuž 
podle projektové dokumentace. Ve zdi bude i svislá výztuž dle projektové dokumentace 
a bude pečlivě navázána na výztuž v základovém pasu pod opěrnou zdí. Ve ztraceném 
bednění jsou na výztuž předchystané otvory, kam se výztuž ukládá. Tímto způsobem se 
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ztracené bednění vyzdí do výšky čtyř řad, tato výška je doporučené maxim výrobcem 
pro zalití tvarovek betonem. Zalívání tvarovek betonovou směsí bude zabezpečeno 
staveništním čerpadlem schwing nebo autočerpadlem schwing. Následně bude beton 
v konstrukci zhutněn ponorným vibrátorem. 
 
- Ošetřování betonu 
Během tuhnutí a tvrdnutí betonu ve ztraceném bednění je nutné konstrukci 
ošetřovat tak, aby nedošlo k vysušování betonu. Uložený beton se po dobu minimálně 
sedmi dní musí udržovat ve vlhkém stavu kropením a odpařování vody bude 
minimalizováno přikrýváním konstrukce plachtami.  
 
4.4 Hydroizolace 
- Příprava podkladu pro hydroizolaci 
Hydroizolace se bude nanášet vodorovně na podkladní beton pro základovou 
desku, přes základové pasy a opěrnou zeď a bude svisle nanesena na vnější stěnu 
opěrné zdi a svislé obvodové zdi nad hranici upraveného terénu. Než se začne 
hydroizolace nanášet, musí být připraven povrch konstrukcí. Ten musí být čistý, suchý, 
bez volných částic prachu, mastnot a oleje, dělníci očistí povrch konstrukcí. Dále je 
potřeba podklad napenetrovat akrylátovou penetrací, tím se sníží savost povrchu a může 
se přejít k samotné přípravě hydroizolace. Byla zvolena hydroizolace typu Fortisol. 
 
- Příprava hydroizolační směsi 
Hydroizolaci se připraví tak, že se bude suchá složka postupně vmíchávat do 
vody v poměru 15kg směsi : 3kg vody. Bude míchána v míchačce s pomalým počtem 
otáček, dokud hmota zcela nezhomogenizuje. Nechá se chvíli odstát a pak se promíchá 
zednickou lžící, aby se odstranili vzduchové bubliny. Namíchanou hmotu je zapotřebí 
spotřebovat 1 hod. od namíchání. 
 
- Nanášení hydroizolace 
Na připravený podklad se bude pomocí zubové stěrky a nerezovým hladítkem 
hydroizolace nanášet ve třech vrstvách o tloušťce 2 - 3 mm jedné vrstvy. Rohy a kouty 
budou vyztuženy dilatační páskou, která se bude vkládat do první vrstvy hydroizolace. 
Druhá a třetí vrstva hydroizolace se bude moci nanášet po 24 hodinách. 
 
- Ošetřování hydroizolace 
Hydroizolace se musí chránit před rychlým vyschnutím a před přímým 
slunečním světlem. To bude zabezpečeno přikrýváním konstrukcí plachtami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technologický předpis pro spodní stavbu Kapitola 7 
 
Bytový dům Brno – Nový Lískovec                                                                                           141                
5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ A POPIS ČINNOSTÍ 
5.1 Zemní práce 
  
Profese Náplň práce Počet 
pracovníků 
Stavbyvedoucí Dozor nad průběhem provádění zemních prací  dle 
projektové dokumentace, definování pracovního 
postupu a přidělení jednotlivých činností 
pracovníkům. Kontrola povolených odchylek. 
Zápisy o průběhu prací do stavebního deníku. 
Nahlášení závad a dohled nad jejich odstraněním. 
1 
Asistent 
stavbyvedoucího 
Náplň práce je totožná jako stavbyvedoucí. Jedná se 
o zástup stavbyvedoucího, v případě kdy 
stavbyvedoucí není na stavbě přítomen, popřípadě 
možnost rozdělení povinností. 
1 
Řidič pásového 
dozeru 
Řidičské oprávnění pro obsluhu pásového dozeru, 
dozor nad technickým stavem vozidla. 
1 
Řidič pásového 
nakladače 
Řidičské oprávnění pro obsluhu pásového 
nakladače, dozor nad technickým stavem vozidla. 
1 
Řidič smykem 
řízeného 
nakladače 
Řidičské oprávnění pro obsluhu smykem řízeného 
nakladače, dozor nad technickým stavem vozidla. 
1 
Řidič pásového 
rýpadla 
Řidičské oprávnění pro obsluhu pásového rýpadla, 
dozor nad technickým stavem vozidla. 
1 
Řidič 
nákladního 
automobilu 
Řidičské oprávnění pro obsluhu nákladního 
automobilu, dozor nad technickým stavem vozidla. 
3 
Řidič válce Řidičské oprávnění pro obsluhu válce, dozor nad 
technickým stavem vozidla. 
1 
Geodet Polohové a výškové zaměření a vytyčení stavební 
jámy, základových rýh a dalších zemních prací. 
Kontrola správnosti provádění zemních prací dle 
zaměření. 
2 
Řidič a současně 
obsluha mobilní 
čerpací stanice 
Řidičské oprávnění pro obsluhu mobilní čerpací 
stanice, dozor nad technickým stavem vozidla. 
Obsluha vozidla. 
1 
Pracovník u 
hřebíkování 
zem. 
Obsluha vrtné soupravy, svařování výztuže a 
obsluha čerpadla na stříkaný beton. 
3 
 Počet pracovníků celkem: 16 
 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s tímto technologickým 
předpisem a dalšími potřebnými dokumenty např. KZP, BOZP apod. Zemní práce mohou 
provádět pouze pracovníci a patřičným proškolením a s jednotlivými řidičskými oprávněními 
pro obsluhu strojů použitých při zemních pracích. Na pomocné práce musí být pracovníci 
v minimálně nutném rozsahu zaškoleni tak, aby prováděné práce byly prováděny bezpečně. Za 
provedenou práci, bezpečnost pracovníku zodpovídá stavbyvedoucí a asistent stavbyvedoucího. 
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5.2 Základy 
 
Profese Náplň práce Počet 
pracovníků 
Stavbyvedoucí Dozor nad průběhem provádění základových 
konstrukcí podle projektové dokumentace, 
definování pracovního postupu a přidělení 
jednotlivých činností pracovníkům. Kontrola 
povolených odchylek. Zápisy o průběhu prací do 
stavebního deníku. Nahlášení závad a dohled nad 
jejich odstraněním. 
1 
Asistent 
stavbyvedoucího 
Náplň práce je totožná jako stavbyvedoucí. Jedná se 
o zástup stavbyvedoucího, v případě kdy 
stavbyvedoucí není na stavbě přítomen, popřípadě 
možnost rozdělení povinností. 
1 
Zedník, betonář Provádění pokládky ztraceného bednění. Zalévání 
tvarovek betonem. Vylívání betonem základovou 
desku. 
4 
Ţelezář Umístění ocelové výztuže do tvarovek ztraceného 
bednění. Umístění a svařování výztuže základové 
desky. 
4 
Stavební dělník Pomoc při pokládce ztraceného bednění a výztuže. 
Obsluha beton čerpadla. Ošetřování tvrdnoucího 
betonu a další pomocné práce při provádění 
základových konstrukcí. 
4 
Geodet Polohové a výškové zaměření a vytyčení 
základových konstrukcí. Kontrola správnosti 
provádění základových konstrukcí dle zaměření. 
2 
Řidič 
autodomíchávače 
Řidičské oprávnění pro obsluhu autodomíchávače, 
dozor nad technickým stavem vozidla. Obsluha 
vozidla. 
1 
Řidič 
autočerpadla 
Řidičské oprávnění pro obsluhu autočerpadla, dozor 
nad technickým stavem vozidla. Obsluha vozidla. 
1 
Řidič autojeřábu Řidičské oprávnění pro obsluhu autojeřábu, dozor 
nad technickým stavem vozidla. Obsluha vozidla. 
1 
 Počet pracovníků celkem: 19 
 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s tímto technologickým 
předpisem a dalšími potřebnými dokumenty např. KZP, BOZP apod. Základové práce mohou 
provádět pouze pracovníci a patřičným proškolením. Na pomocné práce musí být pracovníci 
v minimálně nutném rozsahu zaškoleni tak, aby prováděné práce byly prováděny bezpečně. Za 
provedenou práci, bezpečnost pracovníku zodpovídá stavbyvedoucí a asistent stavbyvedoucího. 
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5.3 Opěrné zdi 
 
Profese Náplň práce Počet 
pracovníků 
Stavbyvedoucí Dozor nad průběhem provádění opěrných zdí podle 
projektové dokumentace, definování pracovního 
postupu a přidělení jednotlivých činností 
pracovníkům. Kontrola povolených odchylek. 
Zápisy o průběhu prací do stavebního deníku. 
Nahlášení závad a dohled nad jejich odstraněním. 
1 
Asistent 
stavbyvedoucího 
Náplň práce je totožná jako stavbyvedoucí. Jedná se 
o zástup stavbyvedoucího, v případě kdy 
stavbyvedoucí není na stavbě přítomen, popřípadě 
možnost rozdělení povinností. 
1 
Zedník, betonář Vylívání betonem základový pás. Provádění 
pokládky ztraceného bednění. Zalévání tvarovek 
betonem. 
2 
Ţelezář Umístění a svařování ocelové výztuže do 
základového pasu a do tvarovek ztraceného 
bednění. 
4 
Stavební dělník Pomoc při pokládce ztraceného bednění a výztuže. 
Obsluha beton čerpadla. Ošetřování tvrdnoucího 
betonu a další pomocné práce při provádění 
opěrných zdí. 
2 
Geodet Polohové a výškové zaměření a vytyčení opěrných 
zdí. Kontrola správnosti provádění opěrných zdí. 
2 
Řidič 
autodomíchávače 
Řidičské oprávnění pro obsluhu autodomíchávače, 
dozor nad technickým stavem vozidla. Obsluha 
vozidla. 
1 
Řidič 
autočerpadla 
Řidičské oprávnění pro obsluhu autočerpadla, dozor 
nad technickým stavem vozidla. Obsluha vozidla. 
1 
Řidič autojeřábu Řidičské oprávnění pro obsluhu autojeřábu, dozor 
nad technickým stavem vozidla. Obsluha vozidla. 
1 
 Počet pracovníků celkem: 15 
 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s tímto technologickým 
předpisem a dalšími potřebnými dokumenty např. KZP, BOZP apod. Základové práce mohou 
provádět pouze pracovníci a patřičným proškolením. Na pomocné práce musí být pracovníci 
v minimálně nutném rozsahu zaškoleni tak, aby prováděné práce byly prováděny bezpečně. Za 
provedenou práci, bezpečnost pracovníku zodpovídá stavbyvedoucí a asistent stavbyvedoucího. 
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5.4 Hydroizolace 
 
Profese Náplň práce Počet 
pracovníků 
Stavbyvedoucí Dozor nad průběhem provádění hydroizolací podle 
projektové dokumentace, definování pracovního 
postupu a přidělení jednotlivých činností 
pracovníkům. Kontrola povolených odchylek. 
Zápisy o průběhu prací do stavebního deníku. 
Nahlášení závad a dohled nad jejich odstraněním. 
1 
Asistent 
stavbyvedoucího 
Náplň práce je totožná jako stavbyvedoucí. Jedná se 
o zástup stavbyvedoucího, v případě kdy 
stavbyvedoucí není na stavbě přítomen, popřípadě 
možnost rozdělení povinností. 
1 
Stavební dělník Příprava podkladu, obsluha míchačky, aplikace a 
ošetřování hydroizolace. 
6 
 Počet pracovníků celkem: 8 
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6 PRACOVNÍ POMŮCKY A MECHANISMY 
6.1 Zemní práce 
- Hlavní stroje 
 
Pásový dozer Caterpillar D6T 
Parametry: 
  - Výkon motoru: 149 kW 
- Měrný tlak:  0,36 – 0,66 bar 
 - Objem radlice: 5,6 m
3
 
 - Provozní hmotnost: 22 t 
 
Pásové rýpadlo Caterpillar 311 C 
Parametry: 
  - Výkon motoru: 59 kW 
 - Max. hloub. dosah: 5,6 m 
 - Max. dosah:  8,1 m 
 - Objem lopaty:  0,3 – 0,97 m3 
 - Provozní hmotnost: 11,9 – 12,5 t 
 
Pásový nakladač Caterpillar 973 D 
Parametry: 
 - Výkon motoru: 196 kW 
 - Stat.klopný moment: 21179 kg 
  - Objem lopaty:  2,5 – 3,2 m3 
 - Provozní hmotnost: 27 t 
 
 
Smykem řízený nakladač Caterpillar 246C 
Parametry: 
 - Výkon motoru: 54 kW  
 - Jmenovitá nosnost: 975 kg 
  - Objem lopaty:  0,4 m
3
 
 - Provozní hmotnost: 3,3 t 
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Válec Caterpillar CP76 
Parametry:  
 - Výkon motoru: 123 kW 
 - Pracovní šířka: 2134 mm 
 - Amplituda:  1,8 / 0,9 mm 
 - Frekvence:  23,3 – 30 Hz 
 - Provozní hmotnost: 17,1 t 
 
Nákladní automobil Tatra 8x8 Třístranný sklápěč 
Parametry: 
 - Výkon motoru: 325 kW 
 - Max.příp.hmotnost: 41 t 
 - Užitné zatížení: 27,9 t 
 - Objem korby:  16 m
3
 
 - Max. rychlost: 85 km/hod 
 
Mobilní čerpací stanice 
Je nutné zajistit doplňování pohonných hmot zemních strojů. Mobilní stanice 
bude na stavbě přítomna po celou dobu provádění zemních prací. 
 Vrtná souprava KLEMM KR 702-2 
Vrtná souprava pro maloprofilové vrtání a tryskovou injektáž. Její hlavní funkce 
bude vrtání a injektování vrtů u hřebíkování svahu. 
 
- Elektrické stroje a elektrické ruční nářadí 
Mycí linka 
Mycí linka bude umístěna při výjezdu ze stavby. Bude napojena na zdroj 
elektřiny a vody. Zde budou nákladním automobilům při výjezdu ze stavby očisťována 
kola od zeminy, aby nebyla znečištěna veřejná komunikace. 
 Svářečka 
Svařovací zařízení bude využito při hřebíkování svahu, bude se přivařovat 
ocelová síť lícového opevnění k ocelovým hřebíkům ve svahu. 
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- Ruční nářadí a pomůcky 
Teodolit, pásmo, olovnice, vytyčovací kolíky, lavičky, krumpáče a lopaty. 
 
- Ochranné pomůcky 
Ochranná helma, reflexní vesta, pevná obuv, pracovní rukavice a brýle. 
 
6.2 Základy 
- Hlavní stroje 
 
Autodomíchávač Schwing AM 10 
Parametry: 
  - Jmenovitý objem:     10 m3 
 - Stupeň plnění:         57,7 % 
 - Sklon bubnu:           10,5° 
 - Otáčky bubnu:         0 – 14 U/min. 
 
Autočerpadlo Schwing S 61 SX 
Parametry: 
  - Vertikální dosah:    60,1 m 
  - Horizontální dosah: 56,3m 
  - Počet ramen:  4 
  - Dopravní potrubí: DN 112 
  - Délka koncové hadice:  3 m 
  - Dopravované množství: 163m3 / h 
 
Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1160-5.1 
Parametry: 
  - Max.nosnost:          160 t /3,0 m radius 
  - Teleskop:         13,2 - 62 m 
  - Pohon:         10 x 8 x 10  
  - Hmotnost jeřábu:   60 t 
  - Protiváha:          46,5 t 
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- Elektrické stroje a elektrické ruční nářadí 
 
Staveništní čerpadlo Schwing SP 2800 
Parametry:  
  - Příkon motoru:    129,0 kW 
  - Max. tlak betonu: 60 / 108 bar 
  - Max. dopravní výkon: 101 / 58 m3 / h 
  - Průměr doprav. válce: 200 mm 
  - Zdvih doprav. válce:  1600 mm 
  - Počet zdvihů:  33 / 19 / min 
  - Hmotnost:  5 000 kg 
 Svářečka 
Křemíkové svářečky bude využito při armování základových pasů a základové 
desky. 
 
 Ponorný vibrátor 
Pomocí ponorného vibrátoru bude zhutněn čerstvý beton v základových pasech 
a v základové desce. 
 
- Ruční nářadí a pomůcky 
Teodolit, vodováha, pásmo, olovnice, zednické kladivo, lžíce, naběračka, kolečka, 
lopata, nůžky na stříhání oceli.  
 
- Ochranné pomůcky 
Ochranná helma, reflexní vesta, pevná obuv, pracovní rukavice a brýle. 
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6.3 Opěrné zdi 
- Hlavní stroje 
 
Autodomíchávač Schwing AM 10 
Parametry: 
  - Jmenovitý objem:     10 m3 
 - Stupeň plnění:         57,7 % 
 - Sklon bubnu:           10,5° 
 - Otáčky bubnu:         0 – 14 U/min. 
 
Autočerpadlo Schwing S 61 SX 
Parametry: 
  - Vertikální dosah:    60,1 m 
  - Horizontální dosah: 56,3m 
  - Počet ramen:  4 
  - Dopravní potrubí: DN 112 
  - Délka koncové hadice:  3 m 
  - Dopravované množství: 163m3 / h 
 
Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1160-5.1 
Parametry: 
  - Max.nosnost:          160 t /3,0 m radius 
  - Teleskop:         13,2 - 62 m 
  - Pohon:         10 x 8 x 10  
  - Hmotnost jeřábu:   60 t 
  - Protiváha:          46,5 t 
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- Elektrické stroje a elektrické ruční nářadí 
 
Staveništní čerpadlo Schwing SP 2800 
Parametry:  
  - Příkon motoru:    129,0 kW 
  - Max. tlak betonu: 60 / 108 bar 
  - Max. dopravní výkon: 101 / 58 m3 / h 
  - Průměr doprav. válce: 200 mm 
  - Zdvih doprav. válce:  1600 mm 
  - Počet zdvihů:  33 / 19 / min 
  - Hmotnost:  5 000 kg 
 
 Svářečka 
Křemíkové svářečky bude využito při armování základových pasů pod opěrné 
zdi a opěrných zdí. 
 
 Ponorný vibrátor 
Pomocí ponorného vibrátoru bude zhutněn čerstvý beton základových pasů pod 
opěrnou zeď a v opěrných zdech. 
 
- Ruční nářadí a pomůcky 
Teodolit, vodováha, pásmo, olovnice, zednické kladivo, lžíce, naběračka, kolečka, 
lopata, nůžky na stříhání oceli.  
- Ochranné pomůcky 
Ochranná helma, reflexní vesta, pevná obuv, pracovní rukavice a brýle. 
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6.4 Hydroizolace 
- Elektrické stroje a elektrické ruční nářadí 
Stavební míchačka Atika Profi 145 
 Pomocí stavební míchačky bude promíchána tekutá a suchá složka 
hydroizolační směsi. 
 
Míchadlo BOSCH GRW 11-E 
Pomocí ručního elektrického míchadla bude promíchána tekutá a suchá složka 
hydroizolační směsi. Bude sloužit pouze jako doplňkový nástroj ke stavební míchačce. 
 
- Ruční nářadí a pomůcky 
Lžíce, naběračka, kolečka, smeták, zubová stěrka, hladítko. 
 
- Ochranné pomůcky 
Ochranná helma, reflexní vesta, pevná obuv, pracovní rukavice a brýle. 
 
 
7 ČASOVÝ PRŮBĚH PRACÍ 
Časový průběh prací je zpracovaný v položkovém harmonogramu, který je přílohou č. 06 
Časový plán hl. stavebního objektu SO 02 této diplomové práce. 
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8 KONTROLA JAKOSTI 
8.1 Zemní práce 
- Vstupní kontrola 
Stavbyvedoucí bude provádět kontrolu předchozích prací a převezme 
pracoviště. Zkontroluje, zda byla řádně provedena skrývka ornice a byly odstraněny 
všechny stromy a křoviny. Před započetím výkopových prací zkontroluje správnost 
vytyčení stavební jámy dle projektové dokumentace. Nakonec zkontroluje, zda je na 
staveništi přítomna strojní mechanizace nutná k provádění zemních prací, ruční nářadí a 
ochranné pomůcky. Provede zápis do stavebního deníku. 
 
- Mezioperační kontrola 
Stavbyvedoucí v průběhu zemních prací bude kontrolovat, aby výkopy 
probíhaly rozměrově podle projektové dokumentace – bude spolupracovat s geodety, 
kteří budou každý den výkopové práce přeměřovat. Bude kontrolovat množství 
odvážené zeminy a počty jízd a pečlivě vést zápisy do stavebního deníku.  
 
- Výstupní kontrola 
Stavbyvedoucí zkontroluje rovinnost, čistotu a zhutnění základové spáry a 
rozměry výkopů dle projektové dokumentace a správné svahování. Všechny kontroly 
musí být zaznamenány do stavebního deníku s datem, časem a podpisem kontrolující 
osoby, která bude odpovídat za správnou kvalitu zkontrolované práce. 
Podrobný popis všech kontrol a jejich posloupnost spolu s maximálními 
odchylkami je uveden v kapitole č. 08 Kontrolní a zkušební plán pro spodní stavbu této 
diplomové práce. 
8.2 Základy 
- Vstupní kontrola 
Stavbyvedoucí bude provádět kontrolu předchozích prací a převezme 
pracoviště. Zkontroluje, zda byl řádně proveden výkop stavební jámy a základových rýh 
a jejich hutnění a překontroluje správnost výkopů stavebních rýh podle projektové 
dokumentace. Před započetím prací na základových konstrukcích zkontroluje správnost 
jejich vytyčení dle projektové dokumentace. Nakonec zkontroluje, zda je na staveništi 
přítomna strojní mechanizace nutná k provádění základových konstrukcí, ruční nářadí a 
ochranné pomůcky. Provede zápis do stavebního deníku. 
 
- Mezioperační kontrola 
Stavbyvedoucí bude během provádění základových konstrukcí kontrolovat 
rovinnost podkladního betonu, správné umístění ztraceného bednění základových pasů a 
převazbu jednotlivých tvárnic, umístění výztuže ve ztraceném bednění a v základové 
desce a jejich vzájemné provázání. Bude kontrolovat betonáž, zda je prováděna za 
správného počasí, bude kontrolovat kvalitu dováženého betonu a správnost jeho 
ukládání do konstrukcí. Dohlédne na řádné zhutnění betonu. Bude dohlížet, aby beton 
byl během jeho tuhnutí a tvrdnutí řádně hydratován. Všechny kontroly budou sepsány 
ve stavebním deníku. 
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- Výstupní kontrola 
Stavbyvedoucí provede kontrolu rovinnosti základové desky a jednotlivé 
rozměry základových konstrukcí podle projektové dokumentace. Všechny kontroly 
musí být zaznamenány do stavebního deníku s datem, časem a podpisem kontrolující 
osoby, která bude odpovídat za správnou kvalitu zkontrolované práce. 
Podrobný popis všech kontrol a jejich posloupnost spolu s maximálními 
odchylkami je uveden v kapitole č. 08 Kontrolní a zkušební plán pro spodní stavbu této 
diplomové práce. 
 
8.3 Opěrné zdi 
- Vstupní kontrola 
Stavbyvedoucí bude provádět kontrolu předchozích prací a převezme 
pracoviště. Zkontroluje, zda byl řádně proveden výkop základových rýh a jejich hutnění 
a překontroluje správnost výkopů stavebních rýh podle projektové dokumentace. Před 
započetím prací na opěrných zdech zkontroluje správnost jejich vytyčení dle projektové 
dokumentace. Nakonec zkontroluje, zda je na staveništi přítomna strojní mechanizace 
nutná k provádění opěrných zdí, ruční nářadí a ochranné pomůcky. Provede zápis do 
stavebního deníku. 
 
- Mezioperační kontrola 
Stavbyvedoucí bude během provádění základového pasu a opěrných zdí 
kontrolovat rovinnost podkladního betonu a základového pasu, správné umístění 
výztuže v základovém pasu a ztraceného bednění opěrných zdí a převazbu jednotlivých 
tvárnic, umístění výztuže ve ztraceném bednění a vzájemné provázání s výztuží 
v základovém pasu. Bude kontrolovat betonáž, zda je prováděna za správného počasí, 
bude kontrolovat kvalitu dováženého betonu a správnost jeho ukládání do konstrukcí. 
Dohlédne na řádné zhutnění betonu. Bude dohlížet, aby beton byl během jeho tuhnutí a 
tvrdnutí řádně hydratován. Všechny kontroly budou sepsány ve stavebním deníku. 
 
- Výstupní kontrola 
Stavbyvedoucí provede kontrolu rovinnosti a svislosti opěrných zdí a jednotlivé 
rozměry konstrukcí podle projektové dokumentace. Všechny kontroly musí být 
zaznamenány do stavebního deníku s datem, časem a podpisem kontrolující osoby, 
která bude odpovídat za správnou kvalitu zkontrolované práce. 
Podrobný popis všech kontrol a jejich posloupnost spolu s maximálními 
odchylkami je uveden v kapitole č. 08 Kontrolní a zkušební plán pro spodní stavbu této 
diplomové práce. 
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8.4 Hydroizolace 
- Vstupní kontrola 
Stavbyvedoucí bude provádět kontrolu předchozích prací a převezme 
pracoviště. Provede zápis do stavebního deníku. 
 
- Mezioperační kontrola 
Stavbyvedoucí provede kontrolu podkladu pro izolaci, zda byl řádně očištěn, 
bude kontrolovat dávkování poměru suché směsi, vody a zkontroluje homogenizaci 
finální namíchané hmoty před její aplikací. Bude kontrolovat způsob natírání a tloušťku 
tekuté hydroizolace. Dodržení 24 hodin přestávky před nátěrem druhé vrstvy a třetí 
vrstvy. Kontrola přikrytí schnoucí hydroizolace plachtami. 
 
- Výstupní kontrola 
Stavbyvedoucí provede kontrolu stejné tloušťky hydroizolace ve všech místech 
a celistvost hydroizolace. Všechny kontroly musí být zaznamenány do stavebního 
deníku s datem, časem a podpisem kontrolující osoby, která bude odpovídat za 
správnou kvalitu zkontrolované práce. 
 
Podrobný popis všech kontrol a jejich posloupnost spolu s maximálními 
odchylkami je uveden v kapitole č. 08 Kontrolní a zkušební plán pro spodní stavbu této 
diplomové práce. 
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9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Bezpečnost na staveništi se bude řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále pak 
nařízením vlády č. 378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
Pracovní úrazy zapříčiněné nedodržením předpisů nebudou odškodněny. Každá osoba 
pohybující se na staveništi je povinna nosit ochranou přilbu, pevnou obuv, pracovní oděv a 
reflexní vestu. Výběr vhodných pracovníků se řídí zásadou, že práce smějí vykonávat jen 
vyškolení nebo vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá kvalifikační charakteristice 
prováděných procesů. Na pomocné práce musí být pracovník alespoň zaškolen v rozsahu 
nutném pro odborné a bezpečné vykonávání prací. 
Podrobný popis všech potřebných bezpečnostních opatření pro tuto stavbu je uveden 
v kapitole č. 10 Zpráva BOZP a ekologie této diplomové práce. Tato zpráva bude před 
zahájením realizace předána všem účastníkům výstavby k prostudování a svým podpisem 
potvrdí, že rozuměli všem bezpečnostní opatřením a souhlasí s jejich dodržováním.  
10 EKOLOGIE A OCHRANA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Při realizaci vznikající odpady ve smyslu zákona č. 31/2011, které budou odvezeny na 
skládky určené pro daný odpad, kde nebudou ohrožovat životní prostředí. Na staveništi bude 
umístěn dostatečný počet odpadkových košů na běžný odpad. Stavební odpad bude skladován 
na staveništi a po dosažení dostatečného množství bude odvážen na skládku. Dále pak bude 
zabráněno nadměrnému hluku a prašnosti vhodným prováděním daných činností. Pokud přes 
veškerá opatření bude nadměrná prašnost, vyřeší se tento problém kropením.  
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Kontrolní a zkušební plán 
Stavba: 
Bytový dům Brno – Nový Lískovec  
Kontrolovány: 
Zemní práce 
Vypracoval: 
Bc. Veronika Baštová 
 
Základní informace: Terénní úpravy budou postupně upravovat stávající svažitý terén do schodovitého profilu. Zemina v zářezu bude odkopána a po dokončení dalších 
výkopových prací bude využita do násypu. K zajištění výkopu se svislými stěnami o hloubce 4,5 – 5,0m bude využita technologie hřebíkování zemin. Následně bude provedeno 
hloubení rýh šířky 0,6m pro základ opěrné zdi a rýhy šířky 2,8m pro boční pasy, výškově budou odstupňované po 1,5m a svislé stěny výkopu budou upraveny svahováním.  
 
 
Č. 
Název 
pracovního 
procesu 
Předmět kontroly nebo 
zkoušky v daném procesu 
Typ 
kontroly 
Kritéria pro hodnocení kvality 
 
Pověřená osoba 
kontrolou 
Místo záznamu o 
kontrole nebo 
zkoušce 
Záznam o výsledku 
kontroly nebo 
zkoušky 
Vykonal 
datum, 
jméno, 
podpis 
Převzal 
datum, 
jméno, 
podpis 
Vstupní kontrola: 
1 Předchozí činnost 
a) geodetické body 
b) odstranění křovin 
c) odtěžení ornice 
c) zaměření výkopu 
 
 
vizuální, 
měření 
- nadmořské výšky a souřadnice dle ČSN 73 0415 
kontrola geodetický bodů  
- skrývka a skladování ornice v souladu s předpisy 
  č.124/1976 Sb. § 10-12 ,č. 61/1977 Sb. §4-9, 
 - výška uložené ornice maximálně 2m 
 - sklon svahu 1:15 - 1:2 
 - přesnost vytýčení dle ČSN 73 0420-1,  
   73 0420-2 - přesnost vytyčení staveb 
- kontrola zaměření výkopu dle projektové 
  dokumentace v přítomnosti geodetů  
- kontrola prostorové polohy stavebního objektu,  
  jednotlivé body se označí vytyčovacími značkami a 
zajistí se 
- mezní odchylka kontrolních měření nesmí být ve 
vodorovné rovině ve dvou vzájemně kolmých 
směrech větší jak 50 mm, ve vodorovném 10 mm. 
 
 
stavbyvedoucí 
geodet 
stavební deník 
 
   
2 Dokumentace 
a) projektová dokumentace 
b) povolení  
vizuální - odsouhlasená objednatelem, 
   platnost dokumentace musí být vyznačena na 
   výkresech 
- kompletnost 
- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb 
- zákon č. 357/2008 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě 
stavbyvedoucí 
projektant 
 
stavební deník 
výkresy 
   
  
Mezioperační kontrola: 
3 Výkopové práce 
a) kontrola polohy výkopu 
b) rozměry výkopu 
c) svahování 
d) odvodnění 
e) kontrola zeminy 
  
 
vizuální 
měření 
 
- polohy výkopu podle projektové dokumentace a 
technologického předpisu 
- úprava plochy dna výkopu s mezní odchylkou 
±40mm od projektové výšky, dodržení místní 
rovinnosti, kontrolní měření se měří třímetrovou latí 
- úprava dna a stěn stavební jámy, hloubených rýh a 
šachet – mezní odchylka +30 a -50mm od projektové 
dokumentace   
- ČSN 73 3050 – zemní práce, zemina dna výkopů 
kopaných v zimních podmínkách  se musí chránit   
před   zamrzáním,  ponechá se tedy vrstva zeminy na 
pozdější dokopávku a nebo krytím ochrannými 
materiály 
- stěny výkopů se sklony svahu 1:0,25 - 1:0,5, 
  které v průběhu zimního období zmrzly a ve kterých 
  práce ještě neskončily, se musí před rozmrznutím 
chránit roubením 
 - vytěžená hornina musí odpovídat geodetickému 
průzkumu 
stavbyvedoucí, 
geodet 
stavební deník 
 
   
Výstupní kontrola: 
4 Základová spára 
a) rovinnost 
b) čistota - jakost 
c) zhutnění 
d) geometrická přesnost 
vizuální 
měření 
 
- ČSN 733050 -  zemní práce, 
 proběhne vizuální kontrola  
 kontroluje se:  
      sklon svahu, poloha a výška 
 odchylky:  
       ve vodorovné rovině ± 15 mm,  
       v předepsané výškové úrovni ± 25 mm 
pomůcky: teodolit, latě 
 
- základová spára musí být čistá, suchá, zarovnaná, 
zaměřená, musí být zabráněno jejímu případnému 
znečištění nebo znehodnocení klimatickými, či jinými 
vlivy  
- dočištění se provádí ručně 
- při provádění zemních prací v zimě musí být dno 
základové spáry chráněno proti zamrznutí, a to textilií 
nebo vrstvou jiné zeminy 
 
stavbyvedoucí 
projektant 
stavební deník, 
projekt 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normy, vyhlášky a podklady: 
 
 Projektová dokumentace 
 Technologický předpis 
 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 Zákon č. 357/2008 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
 ČSN 73 0415 - Geodetické body  
ČSN 73 0420-1 - Přesnost vytyčování staveb 
         73 0420-2 - Přesnost vytyčování staveb 
ČSN 73 3050 – Zemní práce 
ČSN 73 0212-3 – Pozemní stavební objekty 
 
  
Kontrolní a zkušební plán 
Stavba: 
Bytový dům Brno – Nový Lískovec  
Kontrolovány: 
Základové konstrukce 
Vypracoval: 
Bc. Veronika Baštová 
 
Základní informace: Z důvodu složitějších základových poměrů bude objekt založen na základových železobetonových pasech tl.400mm a na základové železobetonové desce 
tl.300mm. Při realizaci pasů bude využito ztraceného bednění. Zeminu pod základovou deskou bude nutné zhutnit na požadovanou únosnost, podkladní beton bude proveden 
v tl.100mm. Na podkladním betonu bude hydroizolace, která bude chráněná vrstvou cementového potěru tl.30mm. V 1.NP a v 5.NP je nutné pod základovou deskou realizovat 
základový pás do nezámrzné hloubky 0,9m. 
 
 
Č. 
Název 
pracovního 
procesu 
Předmět kontroly nebo 
zkoušky v daném procesu 
Typ 
kontroly 
Kritéria pro hodnocení kvality 
 
Pověřená osoba 
kontrolou 
Místo záznamu o 
kontrole nebo 
zkoušce 
Záznam o výsledku 
kontroly nebo 
zkoušky 
Vykonal 
datum, 
jméno, 
podpis 
Převzal 
datum, 
jméno, 
podpis 
Vstupní kontrola: 
1 Předchozí činnost 
a) rýhy – čistota základové 
spáry a stěn, rozměry 
b) zhutnění zeminy 
vizuální 
měření 
- zarovnání základové spáry a stěn, odstranění 
hrubých nerovností - kořeny, kamenivo… 
- hloubka dle projektové dokumentace ± 20 mm, 
šířka ± 20 mm 
- hutnění po max. tl. 150 mm až na únosnost 
rostlé zeminy 
stavbyvedoucí stavební deník 
 
   
2 Dokumentace 
a) projektová dokumentace 
b) prováděcí dokumentace 
c) povolení  
vizuální - odsouhlasena objednatelem; platnost 
označena na výkresech 
- kompletnost 
- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb 
- zákon č. 357/2008 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě 
stavbyvedoucí 
projektant 
 
stavební deník 
výkresy 
   
3 Dodaný materiál 
a) množství, rozměry  
b) poškození 
c) dodací listy 
d) doložení kvality 
materiálů (certifikáty) 
vizuální - převzetí materiálů, jeho kompletnost a kvalita dle 
projektové dokumentace, zápis přímo na dodacím 
listě 
- certifikáty, atesty a prohlášení o shodě dle zákona 
č.22/1997 Sb. o  technických  požadavcích  na  
výrobky 
stavbyvedoucí 
asistent 
stavbyvedoucího 
dodací listy 
stavební deník 
   
4 Skladování 
a) zpevnění 
b) rovinnost 
c) rozměry 
d) čistota 
vizuální  
měření 
dle. výkresů zařízení staveniště 
- hutnění po max. tl. 150 mm až na únosnost 
rostlé zeminy 
- sklon 2º směrem od stavby 
- dle výkresu zařízení staveniště ± 100 mm 
- odstranění nečistot - kamenivo, odpad … 
stavbyvedoucí 
 
výkres zařízení 
staveniště 
   
  
Mezioperační kontrola: 
5 
Ztracené bednění 
zákl. pasů 
a) osazení 
 
vizuální 
měření 
 
dle. projektové dokumentace, 
technologického předpisu, dle doporučení 
výrobce 
- kontrola rozměrů, uložení na podkladní beton, 
tolerance rozměrů dle dokumentace ± 20mm, spára 
svislá ±5 mm, vodorovnost 5mm/2m 
 
stavbyvedoucí, 
 
dodací list, 
stavební deník 
   
6 Výztuž zákl. pasů 
a) délka 
b) čistota 
c) ukládání 
vizuální 
měření 
dle. ČSN 732400, technologického předpisu 
- délka 1 m ± 10 mm 
- výztuž musí být uložena tak aby nepřišla do 
styku se zeminou v celé ploše 
- před uložením do konstrukce musí být 
zbavena nečistot, odlupujících se okují, 
mastnoty nebo jiného znečištění snižujícího 
přilnavost betonu 
 
stavbyvedoucí dodací list, 
stavební deník, 
   
7 
Betonáž zákl. 
pasů 
a) doprava čerstvého 
betonu 
b) ukládání do konstrukce 
c) vzorky a zkoušky 
d) prostupy 
vizuální 
zkouška 
měření 
dle. projektové dokumentace, dodacích listů, 
provedených zkoušek, ČSN 732400, ČSN 
731312, ČSN EN 12350-5, technologického 
předpisu. 
- doba od naplnění autodomíchávače až po 
uložení čerstvého betonu do konstrukce nesmí 
přesáhnout 45 minut. 
- ukládání čerstvého betonu nesmí být 
prováděno z větší výšky než 1,5 m, teplota 
musí být v rozmezí +5ºC až +30ºC, ukládání 
musí být plynulé. 
- z každé dodávky autodomíchávače se 
odebere jeden vzorek a uloží se do krychle o 
hraně 200 mm, skladování musí být ve 
stejných podmínkách jako konstrukce, po 
uplynutí 28 dní bude provedena destruktivní 
zkouška, pevnost v tlaku nesmí být ani u 
jednoho vzorku nižší než 85% zaručené 
krychelné pevnosti betonu. 
- zkouška zpracovatelnosti betonové směsi, 
dodavatel dodá protokol o vyhotovení zkoušky 
sednutí kuželu a výsledná hodnota se nesmí 
lišit o více jak ± 20 mm. 
- umístění dle projektové dokumentace, 
upevnění proti posunu tlakem betonové směsi, 
těsnost spojů. 
 
 
stavbyvedoucí, 
řidič 
autodomíchávače, 
odpovědná 
osoba 
v betonárce 
dodací list, 
stavební deník, 
protokol o 
provedení 
zkoušky, 
   
  
8 
Technologická 
přestávka 
a) ošetřování během 
tuhnutí 
b) trvání 
 Dle. ČSN 732400 
- při teplotě +5 až +25 oC vlhčení min 7 dní, 
při poklesu teploty pod +5 oC kropení nesmí 
být prováděno, voda musí vyhovovat ČSN 73 
2028 a max. teplota +10 oC. 
- do doby dosažení 70% pevnosti betonu, min. 7 dní 
  
 
stavbyvedoucí, 
pracovník 
provádějící 
ošetřování 
stavební deník    
9 
Výztuž zákl. 
desky 
a) uložení 
b) vázání 
c) čistota 
vizuální 
měření 
dle. ČSN 732400 
- výztuž musí být uložena tak aby nepřišla do 
styku se zeminou v celé ploše, od hrany 
ztraceného bednění má vzdálenost max. 20 
mm. 
- kari síť bude zajištěna ohybem výztuže 
vycházející ze základových pasů, přesah 
jednotlivých sítí musí být min. 100 mm 
- před uložením do konstrukce musí být 
zbavena nečistot, odlupujících se okují, 
mastnoty nebo jiného znečištění snižujícího 
přilnavost betonu 
 
stavbyvedoucí stavební deník    
10 
Betonáž zákl. 
desky 
a) doprava čerstvého 
betonu 
c) ukládání do konstrukce 
d) vzorky a zkoušky 
e) prostupy 
vizuální 
zkoušky 
měření 
dle. projektové dokumentace, dodacích list., 
provedených zkoušek, .SN 732400, .SN 
731312, .SN EN 12350-5, technologického 
předpisu. 
- doba od naplněni autodomíchávače až po 
uloženi čerstvého betonu do konstrukce nesmí 
přesáhnout 45 minut. 
- ukládaní čerstvého betonu nesmí byt 
prováděno z větší výšky než 1,5 m, teplota 
musí byt v rozmezí +5oC a. +30oC, ukládaní 
musí byt plynule. 
- vzorky a zkou.ky viz. bod ..7 betonáž pasů 
- umístění dle projektové dokumentace, 
upevnění proti posunu tlakem betonové směsi, 
těsnost spojů 
 
stavbyvedoucí, 
řidič 
autodomíchávače, 
odpovědná 
osoba 
v betonárce 
dodací list, 
stavební deník, 
protokol o 
provedení 
zkoušky 
   
11 
Technologická 
přestávka 
a) ošetřování během 
tuhnutí 
b) trvání 
 dle. ČSN 732400 
- při teplotě +5 až +25 oC vlhčení min 7 dní, 
při poklesu teploty pod +5 oC kropení nesmí 
být prováděno, voda musí vyhovovat ČSN 73 
2028 a max. teplota +10 oC. 
- do doby dosažení 100% pevnosti betonu, min.14 dní 
 
 
stavbyvedoucí, 
pracovník 
provádějící 
ošetřování 
stavební deník 
 
   
  
Výstupní kontrola: 
12 
Základová 
konstrukce 
a) rovinnost 
b) jakost 
c) rozměry 
vizuální 
měření 
 
Dle. ČSN 732400, ČSN 730210-1 a 2, 
projektové dokumentace 
- max. 5 mm na 2 m 
- povrch musí být bez větších dutin a 
štěrkových hnízd, plocha vadných míst nesmí 
přesáhnout 5% celkové plochy základové 
desky, výztuž nesmí být nikde obnažena. 
- v půdorysu: dle dokumentace ± 20 mm 
stavbyvedoucí 
projektant 
stavební deník, 
projekt 
   
13 Staveniště 
a) čistota 
 
vizuální - uklizení staveniště od odpadu vzniklého při 
betonáži, odvezení odřezků výztuže, 
obalových materiálů … 
stavbyvedoucí 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normy, vyhlášky a podklady: 
 
 Projektová dokumentace 
 Technologický předpis 
 Výkres zařízení staveniště 
 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 Zákon č. 357/2008 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
 Zákona č 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky  
 ČSN 732400 – provádění a kontrola betonových konstrukcí + její změny 
ČSN 731312 – beton klasifikace konzistence 
ČSN EN 12350-5 – zkoušení čerstvého betonu 
ČSN 730210-1 – geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění, část 1: přesnost osazení 
ČSN 730210-2 – geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění, část 2: přesnost monolitických betonových konstrukcí 
  
Kontrolní a zkušební plán 
Stavba: 
Bytový dům Brno – Nový Lískovec  
Kontrolovány: 
Opěrné zdi 
Vypracoval: 
Bc. Veronika Baštová 
 
Základní informace: Z důvodu složitějších základových poměrů bude objekt založen na základových železobetonových pasech tl.400mm a na základové železobetonové desce 
tl.300mm. Při realizaci pasů bude využito ztraceného bednění. Ve styku s terénem bude realizované opěrné železobetonové zdivo tl.300mm vyztužené betonářskou ocelí, bude 
využito ztraceného bednění. 
 
 
Č. 
Název 
pracovního 
procesu 
Předmět kontroly nebo 
zkoušky v daném procesu 
Typ 
kontroly 
Kritéria pro hodnocení kvality 
 
Pověřená osoba 
kontrolou 
Místo záznamu o 
kontrole nebo 
zkoušce 
Záznam o výsledku 
kontroly nebo 
zkoušky 
Vykonal 
datum, 
jméno, 
podpis 
Převzal 
datum, 
jméno, 
podpis 
Vstupní kontrola: 
1 Předchozí činnost 
a) rýhy – čistota základové 
spáry a stěn, rozměry 
b) zhutnění zeminy 
vizuální 
měření 
- zarovnání základové spáry a stěn, odstranění 
hrubých nerovností - kořeny, kamenivo… 
- hloubka dle projektové dokumentace ± 20 mm, 
šířka ± 20 mm 
- hutnění po max. tl. 150 mm až na únosnost 
rostlé zeminy 
stavbyvedoucí stavební deník 
 
   
2 Dokumentace 
a) projektová dokumentace 
b) prováděcí dokumentace 
c) povolení  
vizuální - odsouhlasena objednatelem; platnost 
označena na výkresech 
- kompletnost 
- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb 
- zákon č. 357/2008 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě 
stavbyvedoucí 
projektant 
 
stavební deník 
výkresy 
   
3 Dodaný materiál 
a) množství, rozměry  
b) poškození 
c) dodací listy 
d) doložení kvality 
materiálů (certifikáty) 
vizuální - převzetí materiálů, jeho kompletnost a kvalita dle 
projektové dokumentace, zápis přímo na dodacím 
listě 
- certifikáty, atesty a prohlášení o shodě dle zákona 
č.22/1997 Sb. o  technických  požadavcích  na  
výrobky 
stavbyvedoucí 
asistent 
stavbyvedoucího 
dodací listy 
stavební deník 
   
4 Skladování 
a) zpevnění 
b) rovinnost 
c) rozměry 
d) čistota 
vizuální  
měření 
dle. výkresu zařízení staveniště 
- hutnění po max. tl. 150 mm až na únosnost 
rostlé zeminy 
- sklon 2º směrem od stavby 
- dle výkresu zařízení staveniště ± 100 mm 
- odstranění nečistot - kamenivo, odpad … 
 
stavbyvedoucí 
 
výkres zařízení 
staveniště 
   
  
Mezioperační kontrola: 
5 
Výztuž zákl. pasů 
pod zeď 
a) délka 
b) čistota 
c) ukládání 
vizuální 
měření 
dle. ČSN 732400, technologického předpisu 
- délka 1 m ± 10 mm 
- výztuž musí být uložena tak aby nepřišla do 
styku se zeminou v celé ploše 
- před uložením do konstrukce musí být 
zbavena nečistot, odlupujících se okují, 
mastnoty nebo jiného znečištění snižujícího 
přilnavost betonu 
 
stavbyvedoucí dodací list, 
stavební deník, 
   
6 
Betonáž zákl. 
pasů pod zeď 
a) doprava čerstvého 
betonu 
b) ukládání do konstrukce 
c) vzorky a zkoušky 
d) prostupy 
vizuální 
zkouška 
měření 
dle. projektové dokumentace, dodacích listů, 
provedených zkoušek, ČSN 732400, ČSN 
731312, ČSN EN 12350-5, technologického 
předpisu. 
- doba od naplnění autodomíchávače až po 
uložení čerstvého betonu do konstrukce nesmí 
přesáhnout 45 minut. 
- ukládání čerstvého betonu nesmí být 
prováděno z větší výšky než 1,5 m, teplota 
musí být v rozmezí +5ºC až +30ºC, ukládání 
musí být plynulé. 
- z každé dodávky autodomíchávače se 
odebere jeden vzorek a uloží se do krychle o 
hraně 200 mm, skladování musí být ve 
stejných podmínkách jako konstrukce, po 
uplynutí 28 dní bude provedena destruktivní 
zkouška, pevnost v tlaku nesmí být ani u 
jednoho vzorku nižší než 85% zaručené 
krychelné pevnosti betonu. 
- zkouška zpracovatelnosti betonové směsi, 
dodavatel dodá protokol o vyhotovení zkoušky 
sednutí kuželu a výsledná hodnota se nesmí 
lišit o více jak ± 20 mm. 
- umístění dle projektové dokumentace, 
upevnění proti posunu tlakem betonové směsi, 
těsnost spojů. 
 
 
stavbyvedoucí, 
řidič 
autodomíchávače, 
odpovědná 
osoba 
v betonárce 
dodací list, 
stavební deník, 
protokol o 
provedení 
zkoušky, 
   
7 
Technologická 
přestávka 
a) ošetřování během 
tuhnutí 
b) trvání 
 Dle. ČSN 732400 
- při teplotě +5 až +25 oC vlhčení min 7 dní, 
při poklesu teploty pod +5 oC kropení nesmí 
být prováděno, voda musí vyhovovat ČSN 73 
2028 a max. teplota +10 oC. 
- do doby dosažení 70% pevnosti betonu, min. 7 dní 
  
stavbyvedoucí, 
pracovník 
provádějící 
ošetřování 
stavební deník    
  
8 
Ztracené bednění 
opěrné zdi 
a) maltové lože 
b) výška 
c) rozměry 
d) spáry 
e) vazby 
f) svislost 
 
vizuální 
měření 
 
dle. projektové dokumentace, 
technologického předpisu, dle doporučení 
výrobce 
- kontrola rozměrů, uložení na podkladní beton, 
tolerance rozměrů dle dokumentace ± 20mm, spára 
svislá ±5 mm, vodorovnost 5mm/2m 
 
 
stavbyvedoucí, 
 
dodací list, 
stavební deník 
   
9 Výztuž opěrné zdi 
a) délka 
b) čistota 
c) ukládání, převazba 
vizuální 
měření 
dle. ČSN 732400, technologického předpisu 
- délka 1 m ± 10 mm 
- výztuž musí být uložena tak aby nepřišla do 
styku se zeminou v celé ploše 
- před uložením do konstrukce musí být 
zbavena nečistot, odlupujících se okují, 
mastnoty nebo jiného znečištění snižujícího 
přilnavost betonu 
 
stavbyvedoucí dodací list, 
stavební deník, 
   
10 
Betonáž opěrné 
zdi 
a) doprava čerstvého 
betonu 
b) ukládání do konstrukce 
c) vzorky a zkoušky 
d) prostupy 
vizuální 
zkouška 
měření 
dle. projektové dokumentace, dodacích listů, 
provedených zkoušek, ČSN 732400, ČSN 
731312, ČSN EN 12350-5, technologického 
předpisu. 
- doba od naplnění autodomíchávače až po 
uložení čerstvého betonu do konstrukce nesmí 
přesáhnout 45 minut. 
- ukládání čerstvého betonu nesmí být 
prováděno z větší výšky než 1,5 m, teplota 
musí být v rozmezí +5ºC až +30ºC, ukládání 
musí být plynulé. 
- z každé dodávky autodomíchávače se 
odebere jeden vzorek a uloží se do krychle o 
hraně 200 mm, skladování musí být ve 
stejných podmínkách jako konstrukce, po 
uplynutí 28 dní bude provedena destruktivní 
zkouška, pevnost v tlaku nesmí být ani u 
jednoho vzorku nižší než 85% zaručené 
krychelné pevnosti betonu. 
- zkouška zpracovatelnosti betonové směsi, 
dodavatel dodá protokol o vyhotovení zkoušky 
sednutí kuželu a výsledná hodnota se nesmí 
lišit o více jak ± 20 mm. 
- umístění dle projektové dokumentace, 
upevnění proti posunu tlakem betonové směsi, 
těsnost spojů. 
 
 
stavbyvedoucí, 
řidič 
autodomíchávače, 
odpovědná 
osoba 
v betonárce 
dodací list, 
stavební deník, 
protokol o 
provedení 
zkoušky, 
   
  
11 
Technologická 
přestávka 
a) ošetřování během 
tuhnutí 
b) trvání 
 dle. ČSN 732400 
- při teplotě +5 až +25 oC vlhčení min 7 dní, 
při poklesu teploty pod +5 oC kropení nesmí 
být prováděno, voda musí vyhovovat ČSN 73 
2028 a max. teplota +10 oC. 
- do doby dosažení 100% pevnosti betonu, min.14 dní 
 
 
stavbyvedoucí, 
pracovník 
provádějící 
ošetřování 
stavební deník 
 
   
Výstupní kontrola: 
12 
Konstrukce 
opěrné zdi 
a) rovinnost 
b) jakost 
c) rozměry 
vizuální 
měření 
 
Dle. ČSN 732400, ČSN 730210-1 a 2, 
projektové dokumentace 
- max. 5 mm na 2 m 
- povrch musí být bez větších dutin a 
štěrkových hnízd, plocha vadných míst nesmí 
přesáhnout 5% celkové plochy základové 
desky, výztuž nesmí být nikde obnažena. 
- v půdorysu: dle dokumentace ± 20 mm 
stavbyvedoucí 
projektant 
stavební deník, 
projekt 
   
13 Staveniště 
a) čistota 
 
vizuální - uklizení staveniště od odpadu vzniklého při 
betonáži, odvezení odřezků výztuže, 
obalových materiálů … 
stavbyvedoucí 
 
    
 
 
 
 
 
 
Normy, vyhlášky a podklady: 
 
 Projektová dokumentace 
 Technologický předpis 
 Výkres zařízení staveniště 
 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 Zákon č. 357/2008 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
 Zákona č 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky  
 ČSN 732400 – provádění a kontrola betonových konstrukcí + její změny 
ČSN 731312 – beton klasifikace konzistence 
ČSN EN 12350-5 – zkoušení čerstvého betonu 
ČSN 730210-1 – geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění, část 1: přesnost osazení 
ČSN 730210-2 – geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění, část 2: přesnost monolitických betonových konstrukcí 
Stavba : Bytový dům Brno - Nový Lískovec
Místo : Brno - Nový Lískovec, Kamenný vrch
Zhotovitel : UNISTAV a.s. IČO :
IBC Příkop 6 DIČ :
60433 Brno
Objednatel : UNISTAV a.s. IČO :
IBC Příkop 6 DIČ :
60433 Brno
Datum zahájení : 29.2.2012 Datum ukončení : 12.9.2013
Číslo a název objektu RN (bez DPH)
SO 01 Hrubé terénní úpravy
SO 02 Bytový dům
SO 03 Přípojka vodovodu
SO 04 Přípojka kanalizace
SO 05 Přípojka ústředního vytápění
SO 06 Přípojka NN
SO 07 Přípojka sdělovacího kabelu
SO 08 Terénní a sadové úpravy
SO 09 Komunikace, parkovací plochy, chodníky
 Stavba celkem  (bez DPH)
Základ DPH 14 %
DPH 14 %
Základ DPH 20 %
DPH 20 %
Cena celkem
539 635 Kč
50 799 499 Kč
razítko, podpis
2 698 176 Kč
15 000 
7 500 
873 620 
1 292 289 
44 418 955 
41 720 779 Kč
5 840 909 Kč
119 715 
Propočet stavby
242 397 
41 720 779 
38 350 
109 305 
Stavba : Bytový dům Brno - Nový Lískovec
Místo : Brno - Nový Lískovec, Kamenný vrch
Zhotovitel : UNISTAV a.s. IČO :
IBC Příkop 6 DIČ :
60433 Brno
Objednatel : UNISTAV a.s. IČO :
IBC Příkop 6 DIČ :
60433 Brno
Datum zahájení : 29.2.2012 Datum ukončení : 12.9.2013
Číslo a název objektu RN (bez DPH)
SO 01 Hrubé terénní úpravy
SO 02 Bytový dům
SO 03 Přípojka vodovodu
SO 04 Přípojka kanalizace
SO 05 Přípojka ústředního vytápění
SO 06 Přípojka NN
SO 07 Přípojka sdělovacího kabelu
SO 08 Terénní a sadové úpravy
SO 09 Komunikace, parkovací plochy, chodníky
 Stavba celkem  (bez DPH)
Základ DPH 10 %
DPH 10 %
Základ DPH 20 %
DPH 20 %
Cena celkem
119 715 
Propočet stavby
242 397 
41 720 779 
38 350 
109 305 
2 698 176 Kč
15 000 
7 500 
873 620 
1 292 289 
44 418 955 
41 720 779 Kč
4 172 078 Kč
539 635 Kč
49 130 668 Kč
razítko, podpis
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1 OBECNÉ INFORMACE 
BOZP zpráva je zpracována pro výstavbu bytového domu v Brně – Novém Lískovci. Jsou 
zde uvedeny vyhlášky a předpisy bezpečnosti práce, které je nutné během výstavby dodrţovat. 
Podrobněji jsou bezpečností pokyny zpracovány pro etapu výstavby zemních prací a 
základových konstrukcí. 
1.1 Obecné informace o provádění zemních pracích 
1.1.1 Výkopy a násypy 
Bude provedeno hloubení rýh šířky 0,6m pro základ opěrné zdi a rýhy šířky 1,0m pro 
boční pasy, výškově budou odstupňované po 1,5m a svislé stěny výkopu budou upraveny 
svahováním. Dále bude provedena realizace základových pasů a opěrných zdí. Po technologické 
pauze budou svahově upravené rýhy zasypány a celá plocha 1.NP bude vyrovnána a zhutněna 
na poţadovanou únosnost pro podkladní beton pod základovou desku. 
1.1.2 Hřebíkování zemin 
Svislá stěna výkopu v 1.NP místy dosahuje výšky aţ 4,5-5,0 m. K zajištění takového 
výkopu bude vyuţita technologie hřebíkování zemin. Do výkopu bude zavrtána a následně 
zainjektována soustava krátkých kotevních prvků – hřebíků, které budou tvořit nosný systém 
pro ocelovou síť, celá tato konstrukce bude upevněna stříkaným betonem. 
1.2 Obecné informace o provádění základových konstrukcích 
1.2.1 Základové pasy 
Objekt je zaloţen na dvou příčných ţelezobetonových pasech tl.400mm. Tyto pasy jsou 
kvůli svaţitému terénu po celé své délce výškově odstupňované po 1,3-1,5m. Na zhutněné dno 
stavební rýhy bude realizován podkladní beton tl.20mm. Pro realizaci základových pasů bude 
vyuţito technologie ztraceného bednění – betonové tvarovky budou kladeny na podkladní 
beton, proběhne uloţení výztuţe dle výkresů a následné zalití tvarovek betonem. Je splněná 
nezámrzná hloubka zaloţení min.0,9m pod terénem. V 1.NP a 5.NP budou do nezámrzné 
hloubky 0,9m pod terénem realizované podélné ţelezobetonové pásy tl.500mm. Dno stavební 
rýhy bude zhutněno, proveden podkladní beton, po postavení bednění bude umístěna výztuţ a 
následné zalití betonem. Během zasypávání a hutnění stavebních rýh a stavební jámy bude 
v 1.NP postupně provedeno leţaté odpadní a vodovodní potrubí aţ za prostupy základovými 
konstrukcemi. Ve 2.NP – 5.NP budou v základové desce vytvořeny rýhy, ve kterých tato 
potrubí budou vedena. 
1.2.2 Základová deska 
Objekt bude zaloţen na základové ţelezobetonové desce tl.300mm. Dno stavební jámy 
bude zhutněno na poţadovanou únosnost a bude proveden podkladní beton tl.100mm. Na 
podkladním betonu bude tekutá hydroizolace DUROFLEX, která bude chráněná vrstvou 
cementového potěru tl.30mm a poté bude provedeno armování základové desky a následně 
zalití betonem. Bude vyuţito dřevotřískových voděodolných desek a prken jako bednění pouze 
z jedné strany základové desky, na ostatních stranách jako bednění poslouţí tvarovky 
ztraceného bednění základových pásů a opěrných zdí. 
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1.3 Pokyny pro bezpečnostní opatření na staveništi 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 
pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Návod pro obsluhu zařízení dodaný výrobcem. 
- Technologické předpisy pro jednotlivé etapy 
2 OBECNÉ POŢADAVKY NA STAVBĚ 
V této kapitole jsou uvedeny poţadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi dané nařízeními vlády a příslušnými vyhláškami. Tyto informace jsou přesný opis 
výše zmíněných nařízení. 
2.1 NV č. 591/ 2006 Sb. 
Nařízení vlády ze dne 12. 12. 2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. (N.v.č.591/2006, 2006) 
 
2.1.1 Poţadavky na zajištění staveniště 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodrţení následujících zásad: 
Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 
prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 
nejméně narušit.  
Nepouţívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí  
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za sníţené 
viditelnosti a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
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Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je 
dodrţuje. 
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; 
Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud  
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umoţněn bezpečný pohyb po této ploše. 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdrţujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
2.1.2 Zařízení pro rozvod energie 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navrţena, provedena a 
pouţívána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku poţáru nebo  výbuchu; 
fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 
Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení 
musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a  odborné 
způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 
existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 
označeny. 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové poţadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdrţující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, 
odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit 
od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných 
strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod 
vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náleţitá upozornění. 
 
2.1.3 Poţadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na: 
- Počet fyzických osob, které se na nich současně zdrţují, 
- maximální zatíţení, které se můţe vyskytnout, a jeho rozloţení,  
- povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
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Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil neţádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a 
v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vţdy však po změně polohy a  po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.  
Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle pokynů výrobce tak, aby 
nevzniklo nebezpečí ohroţení fyzických osob, majetku nebo ţivotního prostředí.  
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohroţení ţivotů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k  ohroţení majetku 
nebo ţivotního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, ţivelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.  
Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při pouţívání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně 
byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu 
dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
2.1.4 Obecné poţadavky na obsluhu strojů 
Před pouţitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiţ jsou zejména únosnost 
půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uloţení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překáţek, umístění nadzemních vedení a překáţek.  
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností, stroje.  Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k pouţívání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění. 
Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstraţné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstraţným 
signálem.  Po výstraţném signálu uvádí obsluha stroj do chodu aţ tehdy, kdyţ všechny 
ohroţené fyzické osoby opustily ohroţený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohroţený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
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pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden 
do provozu aţ po uplynutí doby postačující k opuštění ohroţeného prostoru všemi 
fyzickými osobami. 
Stroje, při jejichţ činnosti vznikají vibrace, lze pouţívat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
2.1.5 Skladování a manipulace s materiálem 
Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v  takové 
poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 
musí být řešena tak, aby umoţňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v 
souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.  
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a pouţitých 
strojů. 
Materiál musí být uloţen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podloţkami, zaráţkami, opěrami, stojany, klíny 
nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.  
Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje 
hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloţeny v bezpečném 
sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrţe musí být zajištěny proti pádu 
fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naleţato, musí 
být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy 
mezi sebou proloţeny podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloţeny v 
konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v  obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
poţadavky zvláštních právních předpisů. 
Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 
výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného  tvaru musí 
být zajištěny proti rozvalení. 
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2.2 NV č. 378/ 2001 Sb. 
Nařízení vlády ze dne 12. Září 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. (N.v.č.378/2001, 2001) 
 
2.2.1 Upřesnění oblasti působení nařízení 
Obsluhou je míněn zaměstnanec, který zařízení pouţívá a je k této činnosti 
oprávněn. 
Průvodní dokumentací je soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro 
montáţ, manipulaci, opravy, údrţbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize 
zařízení, jakoţ i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení.  
Provozní dokumentací soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, 
záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole. Provozní dokumentace  musí být 
uchována po celou dobu provozu zařízení. 
 
2.2.2 Minimálními poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání zařízení a strojů 
Minimální poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání zařízení v závislosti na 
příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou: 
Pouţívání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu 
s provozní dokumentací; zaměstnavatel můţe stanovit další poţadavky na bezpečnost 
místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou 
hodnotou.  
Zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný 
manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, umoţňující 
bezpečné pouţívání zařízení.  
Přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, uţívaných nebo vyráběných, 
bezpečným způsobem. 
Vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření tam, 
kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi 
pracovního zařízení nebo pádu břemene. 
Montování a demontování zařízení za bezpečných podmínek v souladu s návodem 
dodaným výrobcem, nebo není-li návod výrobce k dispozici, návodem stanoveným 
zaměstnavatelem.  
Umístění ovládacích prvků ovlivňujících bezpečnost provozu zařízení mimo 
nebezpečné prostory, bezpečné ovládání, a to i v případě jejich poruchy nebo poškození, 
dobrá viditelnost, rozpoznatelnost a v určených případech příslušné označení; nemohou-li 
být ovládací prvky z  technických důvodů  umístěny mimo  nebezpečné prostory,  nesmí být  
jejich ovládání  zdrojem nebezpečí, a to ani v důsledku nahodilého úkonu.  
Spouštění zařízení pouze záměrným úkonem obsluhy pomocí ovladače, který je k 
tomu účelně určen. 
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Vybavení ovládačem pro úplné bezpečné zastavení, v době, kdy se zařízení 
nepouţívá, jeho vypnutí a ve stanovených případech jeho odpojení od zdrojů energií a 
zabezpečení. 
 
2.2.3 Vybavení ovládačem pro nouzové zastavení. 
Neohroţování zaměstnance rizikovými faktory, například hlukem, vibracemi nebo 
teplotami, které vyvíjí zařízení. 
V případě potřeby označení výstraţnými nebo informačními značkami, sděleními, 
značením nebo signalizací, které jsou srozumitelné, mají jednoznačný charakter a nesmí být 
poškozovány běţným provozem zařízení. 
Vybavení vhodným ochranným zařízením a zabezpečením před ohroţením ţivota a 
poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména: 
- Před padajícími, odlétajícími nebo vymrštěnými předměty uvolněnými ze 
zařízení, 
- před rizikem poţáru nebo výbuchu s následným poţárem nebo účinků 
výbušných směsí látek vyráběných, uţívaných nebo skladovaných v zařízení, 
- před nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem plynných, kapalných 
nebo tuhých emisí, 
- před moţným poškozením zdraví zaměstnance způsobeným zachycením nebo 
destrukcí pohybující se části zařízení. 
 
2.2.4 Oprava a obsluha zařízení 
Všechny tyto úkony se provádějí, jen je-li zařízení odpojeno od přívodů energií; 
není-li to technicky moţné, učiní se vhodná ochranná opatření. 
Obsluha musí mít moţnost se přesvědčit, ţe v nebezpečných prostorech se 
nenachází ţádný zaměstnanec; pokud nelze tento poţadavek splnit, bezpečnostní systém 
před spuštěním, popřípadě zastavením zařízení musí vydávat zvukový nebo i viditelný 
výstraţný signál, aby zaměstnanci zdrţující se v nebezpečném prostoru měli vţdy dostatek 
času nebezpečný prostor opustit. 
 
2.2.5 Ochranné zařízení 
Musí mít pevnou konstrukci odolnou proti poškození, musí být umístěno v bezpečné 
vzdálenosti od nebezpečného prostoru. 
Nesmí bránit montáţi, opravě, údrţbě, seřizování, manipulaci a čištění.  
Musí splňovat další technické poţadavky na blokování nebo jištění stanovené 
zvláštním právním předpisem, popřípadě normovou hodnotou, nevyplývají-li další 
poţadavky ze zvláštního právního předpisu. 
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2.2.6 Kontrola bezpečnosti provozu 
Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna 
podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní 
dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním 
provozním bezpečnostním předpisem. 
Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být 
prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním 
bezpečnostním předpisem. Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu 
provozu zařízení. 
 
2.2.7 Poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání zařízení pro zdvihání břemen 
Dalšími poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání zařízení pro zdvihání břemen a 
zaměstnanců jsou: 
Pevnost a stabilita během uţívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných 
břemen a na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných bodech konstrukce; u 
pojízdného zařízení jeho stabilita s ohledem na předpokládané podmínky provozu a 
vlastnosti podkladu, po kterém se pohybuje. 
Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naraţení zaměstnance. 
Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu. 
Zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí. 
Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro kaţdou 
pracovní polohu zařízení. 
Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo moţné určit charakteristiky 
podstatné pro jejich bezpečné pouţití. 
Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, nevyţadují-li to 
zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním bezpečnostním předpisem, a aby se 
břemeno nepřepravovalo nad nechráněnými pracovišti, a pokud to není moţné, aby byla 
zajištěna bezpečnost zaměstnanců. 
Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a vázací 
místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání vázacích prostředků. 
Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo poškození. 
Zřetelné označení dočasně instalovaného zařízení, aby obsluha mohla určit jeho 
charakteristiku a bylo tak zajištěno jeho bezpečné pouţívání. 
Zřetelné a vhodné označení zařízení, které není určeno pro zdvihání zaměstnanců, 
zákazem zdvihání osob. 
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Zabránění pádu zaměstnanců a zařízení; pokud nelze předejít pádu kabiny, pouţití 
závěsných lan se zvýšeným koeficientem pevnosti a provádění jejich kontroly kaţdý den, kdy je 
zařízení pouţíváno. 
Zabránění případného zachycení, přimáčknutí nebo naraţení zaměstnanců. 
Zabránění ohroţení zaměstnanců v kabině při výpadku pohonu a umoţnění jejich 
evakuace nebo jejich snadného vyproštění. 
Pouţití zařízení ke zdvihání břemen ve výjimečných případech i ke zdvíhaní 
zaměstnanců je moţné jen za předpokladu, ţe jsou přijata vhodná opatření k zajištění jejich 
bezpečnosti; obsluha na řídicím stanovišti musí mít moţnost spolehlivými prostředky 
komunikovat se zdvihanými zaměstnanci a v případě nebezpečí musí být k dispozici spolehlivé 
prostředky pro případnou evakuaci nebo vyproštění zdvihaných zaměstnanců. 
Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 
povětrnostní podmínky zhorší natolik, ţe ohroţují bezpečné pouţití zařízení nebo bezpečnost a 
zdraví zaměstnanců a k omezení dalších rizik vyplývajících z této situace pro obsluhu a 
zaměstnance. 
 
2.2.8 Poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání zařízení pro přemisťování břemene 
Dalšími poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen jsou: 
Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. 
Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; 
pravidelná kontrola a údrţba zařízení. 
Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty nebo 
se zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, ţe obsluha 
nemůţe sledovat dráhu zdvihaného a přemisťovaného břemene po celou dobu jeho pohybu.  
Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vţdy v 
koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá.  
Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo přemisťována dvěma 
nebo více zařízeními. 
Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s břemeny, pokud 
jsou dvě nebo více zařízení umístěna tak, ţe se jejich manipulační prostory překrývají.  
Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným 
zaměstnavatelem, pokud není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a není-li zavěšené 
břemeno při výpadku pohonu zajištěno. 
Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při nebezpečí 
pádu břemene. 
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Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 
povětrnostní podmínky zhorší natolik, ţe ohroţují bezpečné pouţití zařízení nebo 
bezpečnost a zdraví zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k zamezení samovolnému 
pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. 
Dalšími poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání pojízdných zařízení jsou: 
Vybavení zařízení řízeného obsluhou vhodnou ochranou k omezení rizika poškození 
zdraví, které můţe vzniknout v důsledku zachycení zaměstnance pojezdovými částmi 
zařízení. 
Zabezpečení zařízení řízeného obsluhou před převrácením při  provozu za běţných 
podmínek, a to ochranným zařízením, které zajistí, ţe se pojízdné zařízení nenakloní , 
existuje-li riziko přimáčknutí obsluhy při převrácení zařízení, lze pouţívat pouze takové 
zařízení, které je vybaveno zádrţným systémem, například bezpečnostními pásy. 
Zabezpečení před spouštěním nepovolanými zaměstnanci. 
Vybavení prostředky pro brzdění a zastavení; vyţaduje-li to bezpečnost 
zaměstnanců, vybavení nouzovou brzdou se snadno přístupným ovládáním nebo 
automatickými systémy pro případ, ţe dojde k selhání hlavního brzdového a zastavovacího 
systému. 
Vybavení vhodným osvětlením tak, aby obsluze v noci nebo v prostředí se sníţenou 
viditelností umoţnilo bezpečné pouţívání. 
 
2.2.9 Bezpečný provoz a pouţívání zařízení pro plynulou dopravu nákladů 
Dalšími poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání zařízení pro plynulou dopravu 
nákladů jsou: 
Opatření proti náhodnému spadávání volně loţených sypkých nákladů nebo pádu 
jednotlivých břemen dopravovaných nad nechráněnými pracovišti nebo komunikacemi.  
Vzájemné blokování centrálního a místního ovládání zařízení. 
Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu, ve kterém zaměstnavatel 
uvede všechna důleţitá data a údaje pro uţívání stroje. 
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2.3 NV č. 362/2005 Sb. 
Nařízení vlády ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. (N.v.č.362/2005, 
2005)  
 
2.3.1 Obecné poţadavky 
Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpečnému zachycení. Zajistí jejich provádění na všech ostatních pracovištích a 
přístupových komunikacích, pokud leţí ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně 
pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 
kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí 
a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, 
například lešení nebo pracovní plošiny. 
Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 
pádu, se pouţijí v případě, kdy povaha práce vylučuje pouţití prostředků kolektivní ochrany 
nebo není-li pouţití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah 
a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost 
zaměstnance dostatečné. 
Ochranu proti pádu není nutné provádět podél volných okrajů otvorů, jejichţ půdorysné 
rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 0,25 m. 
Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichţ půdorysné 
rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty 
poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly 
zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. 
Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichţ dolní okraj je výše neţ 1,1 
m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší neţ 0,3 m a výšce menší neţ 0,75 m. 
Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliţe nepříznivá povětrnostní situace, s 
ohledem na pouţitou ochranu proti pádu, můţe ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 
Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně 
musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti 
nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou 
ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůţe pokračovat 
bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, 
popřípadě zaměstnavatele. 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m. Dále o pouţívání osobních ochranných pracovních prostředků. 
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2.3.2 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí musejí odpovídat povaze 
prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umoţňovat bezpečný průchod. Výběr 
vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti pouţití, poţadované výšce 
místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umoţňovat evakuaci v případě hrozícího 
nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí 
vytvářet ţádná další rizika pádu. 
Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně 
uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při pouţití 
záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. 
Konstrukce ochrany proti pádu můţe být přerušena pouze v místech ţebříkových nebo 
schodišťových přístupů. 
Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zaráţky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší neţ 2 m, musí být prostor 
mezi horní tyčí (madlem) a zaráţkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné 
nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní 
podmínky. Za dostatečnou se povaţuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou. 
Jestliţe provedení určité pracovní operace vyţaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud 
nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné 
pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
 
2.3.3 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umoţňovaly bezpečný 
pohyb a aby byly pravidelně prohlíţeny a zkoušeny v souladu s poţadavky průvodní 
dokumentace. 
Zaměstnanec se musí před pouţitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací 
systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Místo kotvení 
osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně 
odolné. 
Nářadí a další vybavení uţívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, 
popřípadě jinak zajištěno proti pádu. 
Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při pouţití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména 
pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
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2.3.4 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloţeny, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, ţe jsou po celou dobu uloţení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak 
během práce, tak po jejím ukončení. 
Pro upevnění nářadí, uloţení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
pouţita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěţovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně 
osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichţ vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů je nutné vţdy bezpečně zajistit. 
Pro bezpečné zajištění ohroţených prostorů se pouţije zejména, konstrukce ochrany 
proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce, 
ohrazení ohroţených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou. 
Ohroţený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1,5 m při práci 
ve výšce od 3 m do 10 m nebo 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m. Šířka ohroţeného 
prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve 
výšce. 
S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 
komínech, stoţárech, věţích, je ohroţeným prostorem pás kolem celého obvodu paty objektu. 
Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
 
2.3.5 Shazování předmětů a materiálu 
Shazovat předměty a materiál na níţe poloţená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, ţe: 
Místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střeţením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného 
předmětu nebo materiálu. 
Je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 
jiných neţádoucích účinků. 
Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není moţné bezpečně předpokládat 
místo dopadu, jakoţ ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 
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2.3.6 Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při 
pracích ve výškách povaţuje: 
Bouře, déšť, sněţení nebo tvoření námrazy. 
Čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m*s-1 při práci na ţebřících nad 5 m výšky práce a při 
pouţití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m*s
-1
. 
Dohlednost v místě práce menší neţ 30 m. 
Teplota prostředí během provádění prací je niţší neţ -10o C. 
 
3 PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ 
3.1 NV č. 591/ 2006 Sb. 
Nařízení vlády ze dne 12. 12. 2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. (N.v.č.591/2006, 2006) 
 
3.1.1 Stroje pro zemní práce 
Stroj pojíţdí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenos ti od okraje 
svahů výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická  
osoba před zahájením prací. 
Pod stěnou nebo svahem stroj pojíţdí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. Při pouţití více strojů na jednom 
pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo ke vzájemnému ohroţení provozu strojů. 
Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje pouţívá bezpečnou techniku 
jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těţiště stroje a ztrátě jeho stability. 
Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad loţnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráţelo. Nelze-li 
se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního 
prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdrţovaly ţádné fyzické  
osoby. Loţnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
Při jízdě stroje s naloţeným materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení 
výhledu obsluhy. 
 
Zpráva BOZP a ekologie Kapitola 10 
 
Bytový dům Brno – Nový Lískovec                                                                                           188                     
Obsluha stroje neopouští své místo, aniţ by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 
zem, popřípadě na podloţku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k pouţívání. 
Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo 
výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
Výloţník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíţeným pracovním zařízením, 
nestanoví-li výrobce v návodu k pouţívání jinak. 
Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
Není-li v návodu k pouţívání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno:  
- roztloukat horninu dnem lopaty, 
- urovnávat terén otáčením lopaty, 
- vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na mís tě, kde 
nehrozí sesuv zeminy. 
Při pouţití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí 
vedle podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i poţadavky na bezpečný provoz a  
pouţívání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 
Před zahájením zemních prací se skrejprem jsou provedena zhotovitelem nebo 
jinou fyzickou osobou nezbytná opatření k tomu, aby stroj nenarazil radlicí na 
vyčnívající pevné překáţky, jako jsou kameny, pařezy nebo silné kořeny, které je nutno 
předem odstranit, narušit, popřípadě viditelně označit. Zařízení technického vybavení, 
například poţární hydranty, uzávěry vody a plynu nebo kanalizační poklopy, je nutno 
zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
Je-li skrejpr v pohybu, nesmí se v jeho nebezpečném pracovním prostoru před strojem 
ve směru jeho jízdy zdrţovat ţádné fyzické osoby. 
Není dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahač a přecházet přes jakoukoli 
část taţeného skrejpru. 
Při přesunu naloţeného i prázdného skrejpru musí být korba vţdy zvednuta a uzavřena. 
 
3.1.2 Příprava před zahájením zemních prací 
Na základě údajů  uvedených  v projektové   dokumentaci  musí  být  vytýčeny  
trasy technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a 
stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní  
překáţky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává,  
zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních  
překáţek jiným vhodným způsobem. 
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Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a 
jam a jejich rozměry a určeny způsoby těţení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh paţení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohroţených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a  
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 
Jestliţe podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové 
nebo podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob sníţení hladiny vody, za  
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, zejména jejím odvedením nebo  
odčerpáním, ledaţe pouţité technologie umoţňují provedení plánovaných prací pod 
hladinou vody a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 
Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě 
téţ výškově, trasy technické   infrastruktury,   zejména  podzemních   vedení   technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překáţek. 
S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami  popřípadě  hloubkou  uloţení 
v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací  v 
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí 
fyzická osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické 
infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
 
3.1.3 Zajištění výkopových prací 
Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohroţené výkopem. 
Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických   osob   do   výkopu,   zajištěny   zábradlím   podle   zvláštního   právního 
předpisu28), přičemţ prostor mezi horní tyčí a zaráţkou u podlahy je nutno zajistit proti  
propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu 
na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší neţ 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést 
vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroţeného pádem do hloubky. 
Za vhodnou zábranu se povaţuje zábradlí, u něhoţ nemusí být dodrţeny poţadavky na  
pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové 
zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče 
zábradlí, překáţka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uloţená v sypkém stavu 
do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů 
nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překáţku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší,  
musí být zajištěn vţdy zábradlím podle věty první, přičemţ zaráţka u podlahy slouţí  
zároveň jako zaráţka pro slepeckou hůl. 
Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes 
výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, 
dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny 
zábradlím podle bodu 2. včetně zaráţky pro slepeckou hůl na obou stranách. 
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Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 
fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibliţuje k okraji výkopu na vzdálenost menší neţ 1,5 m. Přechod o šířce  
nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší neţ 0,5 m; nepřesahuje -li hloubka 
výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních 
případech po obou stranách. 
Okraje výkopu nesmí být zatěţovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy aţ po hranici smykového klínu 
stanovenou v projektové dokumentaci, ohroţený usmýknutím, nesmí být zatěţován zejména 
stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, 
kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a 
výstup pomocí ţebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším neţ 
1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náleţitě upevněnými příčnými lištami nebo 
zaráţkami. 
 
3.1.4 Provádění výkopových prací 
Prováděním výkopových prací nesmí být ohroţena stabilita jiných staveb a jejich částí.  
Jestliţe při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohroţení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. 
Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším neţ 24  
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, paţení a přístupů; 
hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich 
koncentrace. 
V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 
provádět výkopové práce pouze při dodrţení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli podle zvláštního právního předpisu.   Zhotovitel přijme, v souladu 
s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblíţení fyzických 
osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 
Pouţití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 
popřípadě staveb    nebo    zařízení    technického    vybavení,    projedná    zhotovitel  
s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky pouţití těchto strojů a 
nářadí nejsou obsaţeny v podmínkách podle bodu 3. 
Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichţ jsou dotčena podzemní vedení  
technického vybavení, dodrţuje zejména tato opatření: 
- vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohroţena, jsou náleţitě 
zajištěna, 
- obnaţené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 
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Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdrţovat v ohroţeném prostoru, 
zejména při souběţném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začisťování výkopu nebo při přepravě  materiálu  do  výkopu  a  z výkopu.   Není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor  ohroţený  činností  stroje  vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
Nemá-li obsluha stroje při souběţném strojním a ručním provádění výkopových prací 
na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroţeného prostoru,  
nepokračuje v práci se strojem. 
Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 
tak, aby se vzájemně neohroţovaly. 
Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudrţné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a neţádoucí překáţky 
musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 
výkopu přerušena aţ do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údrţbu zábran popřípadě zábradlí, paţení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značen a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících 
bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohroţení stability stěn výkopů ani  
sousedních staveb. 
Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od 
hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 
 
3.1.5 Zajištění stability stěn výkopů 
Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny paţením při hloubce 
výkopu větší neţ 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách 
nesoudrţných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno 
počítat   s opakovanými   otřesy,   musí  být  stěny   těchto   výkopů   zabezpečeny   podle 
stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, neţ je stanoveno ve větě 
první. 
Paţení stěn výkopu musí být navrţeno a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo 
tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu  
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohroţení 
stability staveb v sousedství výkopu. 
Do strojem vyhloubených nezapaţených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich 
stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí 
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nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hlouben příkopy   a jámy   se   svislými 
nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem 
vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapaţené po dobu stanovenou technologickým  
postupem. 
Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické 
osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umoţňovaly bezpečné 
provedení všech návazných montáţních prací spojených zejména s uloţením potrubí, 
osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním.  
Při ručním odstraňování paţení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za 
současného zasypávání odpaţeného výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
Hrozí-li při přepaţování nebo odstraňování paţení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 
poškození staveb v jeho blízkosti, musí být paţení ponecháno v potřebné výšce ve 
výkopu. 
 
3.1.6 Svahování výkopů 
Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a 
provozní podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho 
blízkosti ohroţeny sesuvem zeminy. Přibliţné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, 
které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být 
dodrţeny, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými poţadavky. 
Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací při   změně   
geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, vzniknou-li   pochybnosti   o   
stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření 
k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob.  
Podkopávání svahů j e nepřípustné. 
Za nepříznivé povětrnostní situace, při které můţe být ohroţena stabilita svahu, se 
nikdo nesmí zdrţovat na svahu ani pod svahem. 
Při práci na svazích se sklonem strmějším neţ 1 : 1 a ve výšce větší neţ 3 m je 
nutno provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliţe jsou 
realizací opatření stanovených v technologickém  postupu vytvořeny  podmínky  pro  
zajištění bezpečnosti fyzických osob zdrţujících se na niţších stupních. 
 
3.1.7 Zvláštní poţadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
Způsob těţby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel  
v technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a ochrana 
dotčených podzemních sítí technického vybavení území. 
Prostor, v němţ se provádí rozmrazování a kde by mohlo v jeho důsledku vzniknout 
nebezpečí popálení nebo propadnutí fyzických osob, musí být zřetelně vymezen.  
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3.2 Vytipování rizik 
- Nedodrţení ochranných pásem 
- Sesuv výkopu, sesuv materiálu 
- Rizika spojená s pouţíváním strojů 
- Sesuv naloţené nebo převáţené zeminy na pracovníka 
- Ztráta stability mechanizace 
- Kolize strojů 
- Zranění osob v důsledku nerovného povrchu 
 
3.3 Opatření BOZP 
Bude vytyčeno vedení stávajících i nově budovaných sítí a dalších překáţek, na které 
musí být řidiči strojů upozorněni. 
Stavební jáma bude viditelně ohraničena červenobílou páskou na tyčích ve výšce 1,2 m 
nad terénem. 
Hranice výkopu do vzdálenosti 0,5 nesmí být zatěţována stavebním provozem, stroji, 
materiálem a zařízením staveniště. Hranice smykového klínu bude určena projektem. 
Při provádění zemních prací strojně a ručně ve stejný čas, pracovníci se nesmí zdrţovat 
v nebezpečném prostoru stroje. Nebezpečný prostot stroje je jeho pracovní dosah navýšen         
o 2 m. 
4 PROVÁDĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 
4.1 NV č. 591/ 2006 Sb. 
Nařízení vlády ze dne 12. 12. 2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. (N.v.č.591/2006, 2006) 
 
4.1.1 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k pouţívání zajistí 
Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překáţek ztěţujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
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4.1.2 Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační ţlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak,  aby  nezpůsobily přetíţení nebo  
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí  
stavby. 
Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k pouţívání, například odvzdušňovacím ventilem. 
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem  dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
Při pouţívání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při 
strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými 
osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyţadující 
sloţité a opakované couvání vozidel. 
Při provozu čerpadel není dovoleno: 
- přehýbat hadice, 
- manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
- vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 
hadice. 
 
Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obsluţné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výloţníkem a potrubím se nenacházely 
překáţky ztěţující tuto manipulaci. 
Při pouţití děleného výloţníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodrţena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, 
podpěr lešení a jiných překáţek. 
V pracovním prostoru výloţníku autočerpadla se nikdo nezdrţuje. 
Výloţník autočerpadla nelze pouţívat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
Manipulace s rozvinutým výloţníkem (výloţníková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami  
(stabilizátory) v souladu s návodem k pouţívání. 
Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výloţníkem sloţeným v přepravní poloze.  
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4.1.3 Vibrátory 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a  částí vibrátoru, která je 
drţena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m.  Totéţ platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliţe motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drţenou v ruce. 
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytaţení ze zhutňovaného betonu 
se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku 
o menším poloměru, neţ je stanoveno v návodu k pouţívání. 
 
4.1.4 Přeprava a ukládání betonové směsi 
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 
do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti 
zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu 
fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou  
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace13), například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy 
tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uloţené výztuţi.  
Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění 
v průběhu betonáţe. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány.  
Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
 
4.1.5 Práce ţelezářské 
Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, 
aby fyzické osoby nebyly ohroţeny pohybem materiálu a jeho ukládáním.  
Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí 
stroje nebo vhodnými přípravky. 
Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěţován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohroţení fyzických osob. 
 
4.1.6 Zednické práce 
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohroţení fyzických osob. 
Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 
fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
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Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je 
nutno pouţívat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a 
hlubokých nádobách prostor široký nejméně 0,6 m. 
K dopravě materiálu lze pouţívat pomocné skluzové ţlaby, pokud jsou umístěny a 
zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohroţení fyzických osob. 
Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěţovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska 
stability   zdiva  řešeno  v projektové dokumentaci,  nejedná-li  se  o  předměty   malé 
 
4.2 Vytipování rizik 
- Zakopnutí v prostoru betonových konstrukcí vystupující prvky z konstrukcí 
- Propíchnutí, pořezání se o ostré předměty 
- Uklouznutí na terénu, v nepříznivém počasí bude plocha staveniště zmrzlá nebo 
zablácená 
- Vliv vibrací ponorného vibrátoru na lidské tělo 
- Nebezpečí elektrického úrazu při práci s ponorným vibrátorem 
- Rizika spojená s armováním betonových konstrukcí 
- Rizika spojená s prací s ručním nářadím 
- Nebezpečí úrazu při práci s hutnícím zařízením 
- Ztráta stability mechanizace 
- Kolize strojů 
 
4.3 Opatření BOZP 
Při provádění betonáţe musí zhotovitel stanovit vizuální komunikaci mezi obsluhou 
čerpadla a pracovníkem provádějící betonáţ základových konstrukcí. 
Prostory pro stroje a ukládání materiálu musí byt umístěny tak, aby nevznikalo riziko 
úrazu fyzických osob na stavbě při doplňování materiálů, nebo pojezdů strojů na své stanoviště. 
Při stříhání ocelové výztuţe musí být zajištěna v pevné poloze strojem nebo vhodným 
svázáním. Stroj při stříhání výztuţe nesmí být přetěţován. Pruty musí být zajištěny tak aby 
nedošlo ke zranění fyzických osob. 
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5 OPATŘENÍ BOZP NA STAVBĚ 
5.1 Zabezpečení plochy staveniště 
 
Staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Po celém obvodu 
staveniště bude umístěno mobilní oplocení výšky 2,0 m. Je navrţeno průhledné vysoké oplocení 
s rámem vyplněným pevnou drátěnou sítí, s ochranou proti přelezení. Plot se skládá 
z kombinace malé sítě a svařovaných spojů. Kaţdý rám jednoho kusu plotu je ukotvený do dvou 
betonových patek. Na plot budou umístěné plachty, které budou zachycovat prach a nečistoty. 
Na vstupní bráně bude umístěna bezpečností tabule s informacemi o základních 
bezpečnostních opatřeních, které je nutné dodrţovat při pohybu po staveništi. 
Všechna místa, kde hrozí nebezpečí pádu budou označena výstraţnou cedulí a páskou. 
Otvory větší jak 0,25 budou zakryty dostatečně pevnou konstrukcí, aby nevzniklo riziko pádu.  
Po staveništi by se fyzické osoby neměli pohybovat bez ochranných prostředků – 
reflexní vesta, přilba, pevná obuv. 
Na staveništní dopravní komunikace platí stejné dopravní předpisy jako u městské 
dopravy, proto bude pohyb na komunikacích řízen dopravním značením. Staveništní 
komunikace musí být za všech okolností udrţována čistá, musí být zajištěna její stabilita a 
únosnost. Staveništní komunikace budou částečně z betonových panelů a částečně budou 
zpevněné štěrkem. 
Pracovníci budou seznámeni s polohou a bezpečnými vzdálenostmi od vedení na 
staveništi. Během prací je důleţité neustále dbát na dodrţování bezpečnostních opatření. 
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5.2 Obecné poţadavky na pracovníky 
Pracovníci budou proškolení o bezpečnosti práce na staveništi a budou seznámeni 
s obsahem BOZP zprávy. Seznámení s riziky a souhlas s dodrţováním všech předpisů potvrdí 
svým podpisem.  
5.2.1 Dle NV č. 495/ 2001 Sb. 
Nařízení vlády ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků. (NV č.495/2001, 2001) 
Ochranné prostředky musí: 
- Být po dobu pouţívání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich pouţívání   
nesmí představovat další riziko,  
- Odpovídat podmínkám na pracovišti,  
- Být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,  
- Respektovat ergonomické poţadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 
Tam, kde přítomnost více neţ jednoho rizika vyţaduje, aby zaměstnanci pouţívali 
současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné. 
Zaměstnanci musí být s pouţíváním ochranných prostředků seznámeni. Pouţívání 
ochranných prostředků více zaměstnanci je moţné pouze v případě, ţe byla učiněna opatření, 
která zamezí ohroţení přenosnými chorobami. 
Způsob, podmínky a dobu pouţívání OOPP stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a 
závaţnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím 
k vlastnostem těchto ochranných prostředků. 
K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel 
dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředky se povaţují téţ ochranné masti s 
dezinfekčním účinkem. 
 
Druhy ochranných prostředků: 
- Ochrana hlavy - přilba 
- Ochrana sluchu - mušlové chrániče sluchu, akustické přilby, zátkové chrániče sluchu  
- Ochrana očí a obličeje - brýle, obličejové štíty, svářečské kukly a štíty 
- Ochrana dýchacích orgánů - masky a polomasky s filtry proti částicím, parám, plynům 
- Ochrana rukou a paţí - rukavice na ochranu před mechanickým poškozením, před 
chemickými látkami a biologickými činiteli, před elektřinou, ţárem a nízkými 
teplotami, ochranné rukávy. 
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- Ochrana nohou - vhodný typ obuvi, dostatečné pevná a odolná i nepříznivým 
pracovním podmínkám; chrániče kolen. 
- Ochrana trupu a těla ochranné vesty a kabáty 
- Ochrana celého těla - prostředky pro prevenci pádu, brzdné zařízení pohlcující 
kinetickou energii, prostředky pro polohování těla, ochranné pracovní oděvy, oděvy na 
ochranu před chemickými látkami biologickými činiteli, oděvy odolné proti ţáru a ohni 
 
5.3 Zdroje energie 
Osoby na staveništi budou seznámeny s přesnou polohou elektrických zařízení, které se 
na stavbě vyskytují. Pracovníci musí být vyškoleni s jejich pouţíváním. Zařízení budou 
vybavena upozorňujícím štítkem a návodem k pouţívání, který bude uloţen u stavbyvedoucího. 
Stavbyvedoucí musí zajistit pravidelnou kontrolu všech těchto zařízení, o kontrole provést zápis 
a uvést datum další revize. Manipulovat s elektrickým vedením je dovoleno pouze proškoleným 
a způsobilým osobám. 
  
 
 
5.4 První pomoc 
Lékárnička s pomůckami pro poskytování první pomoci bude uloţena ve staveništní 
buňce vedení stavby. Stavební buňka bude označena informačním štítkem. Všichni pracovníci 
budou seznámeni se zásadami první pomoci. 
5.4.1 Lékárnička 
Obsah lékárničky bude vybaven tak, aby byla maximálně pokrytá prevence na 
pracovišti. Zhodnocena jsou všechna rizika moţného ohroţení ţivota nebo zdraví zaměstnanců 
na pracovišti.  
Obsah lékárničky musí být kontrolován a pravidelně doplňován chybějící materiál, u 
léčiv je nutné sledovat lhůty pouţitelnosti. Za pravidelnou kontrolu zmíněných předmětů 
zodpovídá stavbyvedoucí. 
5.4.2 První pomoc 
Všechny osoby, které jsou v dosahu zraněné osoby 
a mají moţnost poskytnout první pomoc, tak je jejich 
povinností první pomoc dotyčnému poskytnout. Základní 
první pomoc je taková, která je potřebná k odvrácení nebo 
sníţení rizika smrti ohroţené osoby. Povinností je zavolat 
záchrannou sluţbu. Při hovoru se záchrannou sluţbou se 
musí dbát pokynů dispečera a kontrolovat ţivotní projevy 
poraněného. 
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Při kontrole základních ţivotních projevů se sleduje: 
- Úroveň vědomí 
- Frekvence tepu a dýchání  
- Barva a vlhkost kůţe  
- Dostatečná hydratace 
- Poloha zraněného 
- Hlava  
- Abnormality v oblasti hrudníku a břicha 
- Končetiny   
Nejčastějšími úrazy na stavbě: 
- Bezvědomí 
- Zlomenina 
- Vdechnutí cizího tělesa 
- Popáleniny 
- Infarkt 
- Poranění očí 
- Krvácení 
5.5 Havarijní plán 
- Vyhláška č. 175/2011 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a 
náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a 
odstraňování jejich škodlivých následků 
 
5.5.1 Postup oznámení havarijní události 
 
- Zavolat příslušnou záchrannou sluţbu 
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- Popis nehody:  co se stalo, počet zraněných 
   místo a adresa, popis okolí, trasa 
- Jméno volajícího a vztah k dané nehodě 
 
5.5.2 Nejbliţší nemocnice 
 
Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
625 00 Brno - Bohunice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpráva BOZP a ekologie Kapitola 10 
 
Bytový dům Brno – Nový Lískovec                                                                                           202                     
5.6 Poţadavky na obsluhu strojů 
Před zahájením prací budou řidiči strojů seznámeni s místními provozními a pracovními 
podmínkami. Zejména únosnost půdy, umístění podzemních vedení a jiných podzemních či 
nadzemních překáţek. Dále je nutné seznámit řidiče se sklonem terénu na stavbě. 
Řidiči strojů zodpovídají za stabilitu, bezpečnost a celkový technický stav stroje. 
Kontrola technického stavu se bude provádět během pravidelných prohlídek. O prohlídkách a 
stavu stroje budou vedeny záznamy do provozní dokumentace strojů. Řidiči budou při 
manipulaci se strojem dodrţovat základní bezpečnostní pokyny.  
Dojde-li k přerušení nebo ukončení prací je nutné uvést stroj do bezpečné polohy a 
zajistit jeho stabilitu a pevnost. Stroj musí být zabezpečen proti samovolnému pohybu. Zařízení 
budou odstavena na předem určené parkovací ploše. Bude se provádět pravidelná údrţba strojů. 
Všechna staveništní mechanizace bude vybavena zvukovou signalizací pro zpětný chod. 
 
5.7 Skladování a manipulace s materiálem 
Stavební materiál bude skladován na skládkách a musí být dodrţeny všechny 
bezpečnostní pokyny uvedené výrobcem materiálu nebo jiným předpisem (normou, vyhláškou, 
předpisem). Skladovací plochy budou na pevném, stabilním a odvodněném podkladu. Materiál 
bude skladován v předepsaných polohách, sypké hmoty v pytlích. Tekutý materiál bude 
skladován v uzavřených nádobách. 
Při odběru materiálu ze skládky budou dodrţovány předpisy pro bezpečnou manipulaci 
s materiálem. Břemena nebudou přenášena přes nebezpečný prostor. Manipulovat s materiálem 
můţe pouze pověřená osoba. Odběry a dodávky materiálu budou pečlivě zapsaný. 
 
5.8 Práce ve výškách 
Pracovníci, kteří budou provádět práce na lešení budou proškoleni o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách, zápis o účasti a porozumění poţadavkům potvrdí svým 
podpisem.  
Všechna místa na stavbě kde hrozí nebezpečí pádu a nacházejí se výše, jak 1,5 nad zemí 
budou zabezpečena zábradlím nebo jiným typem ohrazení. To stejné platí pro otvory ve stěnách. 
Konstrukce lešení bude opatřena zábradlím o výšce 1,1 m a 0,6 nad podláţkou. V systému 
lešení musí být okopové lišty ve výšce 0,15 m. 
Pracovníci jsou povinni pouţívat osobní ochranné prostředky pro práci ve výšce více 
jak 1,5 m nad zemí. Ochranné pomůcky jsou bezpečnostní postroj, tlumič s karabinou a lano. 
Pracovníci musí mí celou bezpečnostní soupravu přikotvenou k bezpečnostnímu bodu. 
Nastanou-li nepříznivé povětrnostní, vítr o rychlosti nad 11 m/s, nebo teplotní, teplota 
niţší neţ -10o C, podmínky, budou práce ve výšce přerušeny. Z důvodů bezpečnosti budou 
práce ve výškách provádět vţdy minimálně 2 osoby. 
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6 POŢÁRNÍ BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI 
- Zákon č. 133/ 1985 Sb., o poţární ochraně a souvisejícími předpisy. 
- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního 
poţárního dozoru. 
 
6.1 Poţární opatření na stavbě 
V kaţdé staveništní buňce bude umístěn 
přenosný práškový hasicí přístroj. Na těchto 
místech budou viditelně umístěny značky s 
nápisem „hasicí přístroj“. Přenosné hasicí 
přístroje budou umístěny na svislé stavební 
konstrukci buňky.  
Madlo hasicího přístroje musí být 
maximálně 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje 
umístěné na vodorovné ploše musí být 
vhodným způsobem zajištěny proti pádu. Na 
všech hasicích přístrojích musí být uveden 
srozumitelný návod k pouţití a štítek s datem 
provedené kontroly a datem další revize. 
Stavební buňky budou opatřeny 
kouřovým poţárním hlásičem. V celém areálu 
stavby platí přísný zákaz kouření a zákaz 
manipulace s otevřeným ohněm. Toto nařízení 
neplátí pro stavební práce kde je oheň potřeba. 
Na staveništi budou probíhat práce (svářečské, …), u nichţ je třeba dbát zvýšené pozornosti a 
dodrţování bezpečnosti s ohledem na moţný vznik poţáru. 
6.2 Poţární poplach 
Pracovník, který zpozoruje poţár, je povinný poţár uhasit hasicími přístroji nebo jinými 
vhodnými prostředky, ale s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních osob pohybujících se 
v blízkosti poţáru. Vzniklý poţár musí být ihned ohlášen. Poţární poplach se vyhlašuje 
voláním: HOŘÍ! 
6.2.1 Ohlášení poţáru 
V případě, ţe není moţné poţár uhasit vlastními silami a hrozí jeho rozšíření do dalších 
částí staveniště, je nutné zavolat na telefonní číslo 150 a poţár ohlásit. Při hlášení poţáru musí 
volající oznámit své jméno, telefonní číslo, adresu) a kde a co hoří. 
Do příjezdu jednotky hasičského záchranného sboru řídí pověřená osoba evakuaci osob, 
vydává úkoly a pokyny k překonání poţáru a vyklizení příjezdové komunikace pro záchranáře. 
Řídící osoba podá po příjezdu hasičů informaci o stavu poţáru. 
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8 EKOLOGIE 
8.1 Sniţování staveništního hluku 
Staveniště se nachází v zastavěné oblasti, je tedy nutné sniţování staveništního hluku. 
Toto opatření se týká hlavně zemních prací a prací na základových konstrukcích. V tuto dobu 
bude na staveništi nejvíce mechanizace. Proto byla navrţena strojní mechanizace s nízkou 
hlučností a potřebným výkonem pro výstavbu. Hlučné stavební práce budou probíhat pouze 
v pracovních dnech od 07:00 do 18:00 hod. O svátkách hlučné stavební práce probíhat nebudou. 
8.2 Ochrana proti znečisťování ovzduší 
8.2.1 Chemické částice 
- Nutnost pravidelné a důkladné údrţby vozového parku. 
- Kontrola emisí. 
- Výstavba bude probíhat tak, aby nedocházelo k přetěţování strojní mechanizace. 
8.2.2 Prašné částice 
Nadměrná prašnost bude omezena vlhčením, opatrnou manipulací a okamţitým 
odváţením prašných materiálů ze staveniště. 
8.3 Ochrana proti znečištění veřejných komunikací 
Aby veřejná komunikace nebyla znečištěna nákladními automobily, je nutné všechny 
automobily a staveništní mechanizaci před výjezdem ze stavby očistit. U výjezdu ze stavby 
bude umístěna mycí linka, kde bude očistění kol a podvozku probíhat. 
U výjezdu ze staveniště bude také stanoviště pro pracovníky. Na tomto místě si budou 
moci očistit obuv vodou, která poteče hadicemi. Dočistit boty budou moci kartáčem a ručníkem. 
Průběţně se budou nečistoty smývat z odstavných ploch pro vozový park. 
8.4 Ochrana před znečištěním povrchových a podzemních vod 
Odvodnění staveniště je řešeno přirozeným spádem a drenáţním systémem. Tyto opatření 
na západě staveniště ústí do betonového koryta a z něho vpustí do betonové jímky. Bude se 
provádět kontrola nasbírané vody, a pokud budou hodnoty v normě, tak bude voda vypuštěna do 
veřejné kanalizace. 
Splaškové vody budou staveništní kanalizací odvedeny do veřejné kanalizační stoky. 
8.5 Nakládání s odpady 
- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Vyhláška č. 337/97, kterou se vydává katalog odpadů, a stanoví se další seznamy 
odpadů 
- Vyhláška 338/97, o podrobnostech nakládání s odpady 
- Vyhláška 339/97, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
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- Vyhláška 340/97, kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o 
skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a uţití 
 
8.6 Odpady vzniklé při provádění stavby 
Všechny odpady budou během výstavby skladovány v popsaných kontejnerech. Mnoţství 
odpadů bude evidováno po celou dobu výstavby ve stavebním deníku. 
- Řízená skládka odpadů 
Úlomky z betonu, směsný stavební odpad, cihla, ostatní izolační materiály, 
papírový nebo lepenkový obal. 
- Sběrné suroviny 
  Ţelezný šrot, plast, plastový obal, směs obalových materiálů, kabely. 
 
8.7 Předcházení nadměrnému vzniku odpadů 
Odpady, kterým ve vzniku nelze zabránit musí být odvezeny a zlikvidovány dle druhu 
odpadu tak, aby nebylo ohroţeno lidské zdraví ani ţivotní prostředí. Povinností kaţdého jedince 
je odpady minimalizovat a zbytečně jejich vznik nepodporovat. 
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2 SMLUVNÍ STRANY 
2.1 Objednatel:  
Název firmy:   Společenství vlastníků 
se sídlem:   Petra Křivky 508/5, 634 00 Brno, Nový Lískovec 
IČO:    56781212 
DIČ:    CZ 56781212 
Zastoupen:   Ing. Jan Bar 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna 
Číslo účtu:    86695214/0300 
Tel. Kontakt.:   +420 737 417 255 
Email.:    spolecenstvi@email.cz   
 
 
2.2 Zhotovitel: 
Jméno (název firmy):  UNISTAV a.s. 
se sídlem:   IBC Příkop 6, 604 33 Brno    
IČO:    00531766 
DIČ:    CZ 00531766 
Zastoupen:   Ing. Vladimír Hálek 
Zástupce ve věcech stavby:  Ing. Ladislav Kopečný 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna 
Číslo účtu:    15996322/0300 
Tel. Kontakt.:   +420 723 512 312 
Email.:    unistav@unistav.cz   
 
 
Smlouva o dílo Kapitola 11 
 
Bytový dům Brno – Nový Lískovec                                                                                           210                                          
3 PŘEDMĚT SMLOUVY 
3.1 Touto smlouvou se podle zákona č.513/1991Sb., zhotovitel zavazuje k vyhotovení díla na 
vlastní náklady. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončeného díla a zaplacení ceny, 
která byla potřebná k realizaci díla a je předem stanovená v této smlouvě. 
3.2 Název a místo stavby: 
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU UL.PETRA KŘIVKY, BRNO 
MĚSTSKÁ ČÁST NOVÝ LÍCKOVEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ BRNO 
P.Č.1678/5, 1643/9, 1643/5 
3.3 Předmětem díla dle této smlouvy je realizace stavby bytového domu dle projektové 
dokumentace, kterou vypracovala projekční firma ARCHATT s.r.o., v rozsahu a kvalitě 
v souladu s dokumentací za podmínek této smlouvy, včetně všech jejích příloh, které 
podrobně upravují práva a povinnosti smluvních stran, včetně všech předepsaných 
dokumentů, které budou k datu převzetí díla v originále nachystány k předání objednateli.  
3.4 V plnění díla je zahrnuto zejména: 
- Zařízení staveniště včetně přípojek a oplocení 
- Hrubé terénní úpravy  
- Bytový dům včetně založení a izolace spodní stavby 
- Přípojky vody, kanalizace, ústředního vytápění, NN a sdělovacího kabelu 
- Kompletní dokončení objektu včetně veškerých zařízení a instalací TZB, 
čistých terénních úprav, sadových úprav a zpevněných ploch 
- Nová komunikace vč. chodníků, parkovacích stání, veřejného osvětlení 
- Kolaudace stavby a jejich částí prováděných zhotovitelem 
3.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech změn, pokud by v dokumentaci nastali 
případné změny, které by se realizovali do doby předání a převzetí díla objednatelem a 
objednatel se zavazuje tyto dodatečné změny uhradit za podmínek uvedených v této 
smlouvě.  
- Provedení díla zahrnuje: 
- Koordinace veškerých prací a dodávek včetně všech dodavatelů. 
- Kompletní dodávku všech zařízení. 
- Kompletní dopravu všech zařízení 
- Kompletní montáž všech zařízení 
- Spolupráci se zhotovitelem dokumentace pro provedení stavby. 
- Zajištění kolaudace. 
3.6 Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění a realizaci díla budou 
provádět pouze kompetentní osoby s patřičným vzděláním.  
 
 
Smlouva o dílo Kapitola 11 
 
Bytový dům Brno – Nový Lískovec                                                                                           211                                          
3.7 Podklady a přílohy smlouvy: 
- Všeobecné obchodní podmínky 
- Časový plán stavby 
- Systém řízení kvality 
- Finální cenová nabídka zhotovitele 
- Všeobecná technická specifikace standardů budovy 
- 2 x Projektová dokumentace  
- Stavební povolení 
4 ČAS PLNĚNÍ 
4.1 Zhotovitel zahájí práce do 3 pracovních dnů od předání staveniště, objednatel se zavazuje 
předat staveniště v termínu do: 
27.02.2012 
4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do jednoho dne od doručení výzvy 
objednatelem. 
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat kompletní dokončené dílo s kolaudačními rozhodnutími 
v termínu do: 
12.09.2013 
5 CENA DÍLA 
5.1 Smluvní strany se dohodly na stanovené ceně za dílo, ve výši: 
Celkem bez DPH 44 418 955,-- Kč 
 
- Zhotovitel potvrzuje, že nabídková cena je stanovena na základě zadávací 
projektové dokumentace.  
5.2 DPH bude zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této daně v době 
realizace díla. 
5.3 Zvýšení nebo snížení dohodnuté ceny bude možno pouze na základě odsouhlaseného 
změnového listu s podpisy oprávněných osob. 
5.4 Vícepráce musí být předem odsouhlaseny oběma stranami, před započetím realizace 
víceprací. 
5.5 Dodatečné vícepráce, zjištěné až po provedení prací, zhotovitel vypíše a dle skutečnosti a 
kontrolních výpočtů budou odsouhlaseny objednatelem. 
5.6 Při oceňování případných víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v cenové 
nabídce zhotovitele. 
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6 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
6.1 Objednatel bude cenu díla vyplácet následovně: 
- Měsíční fakturace dle skutečně provedených prací bude probíhat formou dílčích 
daňových dokladů. 
6.2 Splatnost měsíčních faktur je stanovena na 30dnů ode dne doručení. 
6.3 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po podepsání zápisu o odstranění všech vad díla. 
Splatnost konečné faktury je 45 dnů ode dne doručení.  
6.4 Měsíční zádržné bylo stanoveno na 10% z každé faktury. 
6.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky ve stanoveném termínu, bude zádržného 
využito k zaplacení oprav. 
7 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
7.1 Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s podmínkami uvedené ve smlouvě, dle 
platných právních předpisů a norem a ČSN EN ISO 9002.  
7.2 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se stavebním povolením. 
7.3 Zhotovitel je povinen řádně vést stavební deník ve třech vyhotoveních, se zaznamenáním 
všech činností, pracovníků, materiálů, postup výstavby, počasí, zdůvodnění odchylek od 
projektové dokumentace. 
7.4 Kontrolní dny budou probíhat každých 7-15 dní podle potřeby. Ke každému kontrolnímu 
dnu bude zhotoven zápis s výsledky jednání. 
7.5 Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele podávat jakékoliv informace související 
s realizací díla po dobu realizace a následně i v záruční době díla. 
7.6 Cena odběru energií, vodné a stočné je zahrnuta ve smluvené ceně za dílo. Platí to i pro 
úklid stavby zařízení staveniště a pro odvoz odpadu. 
7.7 Při provádění díla musí zhotovitel dodržovat zejména následující předpisy: zákon 
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon 
č.137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu. 
7.8 Zhotovitel je povinen zkontrolovat všechny údaje a míry v předaných podkladech, včetně 
vytýčení konstrukcí na staveništi. Zhotovitel všechny tyto kontrolní údaje ve stavebním 
deníku stvrzuje svým podpisem. 
7.9 Zhotovitel objednateli musí dávat k dispozici k nahlédnutí podklady související 
s realizací díla a o všem objednatele informovat. 
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8 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
8.1 Zhotovitel 15 dnů před termínem dokončení díla písemně vyzve objednatele k převzetí 
díla. 
8.2 Těsně před předáním zhotovitel zajistí vnitřní úklid budovy a jejího okolí. 
8.3 Všechny potřebné sítě budou zapojeny a vyzkoušeny. 
8.4 Všechny návody a záruční listy budou předány objednateli. 
8.5 Zhotovitel dodá dokumentaci skutečného provedení stavby za účasti projektanta a 
zaměření skutečného provedení stavby. Jeho další povinností je dodání certifikátů, 
osvědčení použitých materiálů a další potřebné dokumenty, které jsou součástí díla.  
8.6 Objednatel není povinen převzít dílo, které bude vykazovat vady a nedodělky, které jsou 
v rozporu s plnohodnotným užíváním díla. 
8.7 O finálním předání a převzetí díla bude pořízen zápis.  
9 ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST 
9.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a 
bude odpovídat příslušným normám. Záruční lhůta je stanovena na 60 měsíců a začíná 
dnem převzetí díla. 
9.2 Zhotovitel je odpovědný za volbu typu materiálu do konstrukcí. 
9.3 Objednatel má právo písemně reklamovat vady zjištěné při předání díla. 
9.4 Zhotovitel je povinen dostát svému závazku a to dodat dílo kompletní s opravením všech 
nedodělků 
9.5 V případě neodstranitelných vad je objednatel oprávněn: 
- požadovat slevu s ceny díla 
- odstoupit od smlouvy a vymáhat cenu díla již uhrazenou 
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10 SMLUVNÍ POKUTY 
10.1 Smluvní pokuta ve výši 0,15% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení s dokončením 
díla. 
10.2 Úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s platbou faktur. 
11 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
11.1 Odstoupit od smlouvy jde pouze z důvodů stanovených obchodním zákoníkem. 
11.2 Pokud dojde k odstoupení od smlouvy bude zhotoviteli uhrazena cena dosud 
provedených prací. 
12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
12.1 Další práva a povinnosti se řídí obchodním zákoníkem. 
12.2 Dodatky k této smlouvě lze provést pouze písemnou formou. 
12.3 Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami. 
12.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, které si rozdělí objednatel se 
zhotovitelem. 
 
Smluvní strany stvrdí svým podpisy, že s obsahem této smlouvy souhlasí a nemají žádné 
výhrady. 
 
 
V Brně dne: ...............................                        V Brně dne: ............................... 
 
 
Za zhotovitele: ...............................                    Za objednatele: ................................                
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ZÁVĚR 
Závěrem bych chtěla říci, že při zpracovávání diplomové práce jsem objevila mnoho poznatků 
v přípravě staveb, které využiji v praxi a také jsem si procvičila práci s programem Build Power 
a MS Project. V diplomové jsem řešila problematiku hrubé spodní stavby bytových terasových 
domů, a myslím, že svoji práci mohu zhodnotit pozitivně. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
Literatura: 
- Technologie pozemních staveb I, technologie stavebních procesů, kolektiv autorů, 
Akademické nakladatelství CERM. 
- Technologie pozemních staveb II, Ing. Evžen Škarda a kolektiv, nakladatelství VUT v Brně. 
- Technologie pozemních staveb I, technologie stavebních procesů, Prof. Ing. Bohumil Kočí, 
CSc. a kolektiv, Akademické nakladatelství CERM. 
- Technologie staveb II, Příprava a realizace staveb, kolektiv autorů, Akademické nakladatelství 
CERM. 
- Mechanizace ve stavebnictví, bezpečnostní předpisy, Ing. Josef Prokeš, Ing. Aleš Krejčí, CSc., 
akademické nakladatelství CERM. 
- Ekologie a bezpečnost práce, Doc. Ing. Václav Hrazdil, CSc., Studijní opory. 
 
Software: 
- Build Power 
- Microsoft Office Project, Word, Excel 
- Stavební fyzika Teplo a Energie 
- AutoCad 
- Adobe Photoshop, Acrobat 
 
Internet: 
- Stránky dodavatelů materiálů a mechanizace 
- www.technicke-normy-csn.cz 
- www.google.com 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
TP – technologický předpis 
PD – projektová dokumentace 
ŽB - železobeton 
KCE - konstrukce 
ZS – zařízení staveniště 
KZP – kontrolní a zkušební plán 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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SEZNAM PŘÍLOH 
A.1 Koordinační situace stavby 
 
B.1 Zařízení staveniště  - hrubé terénní úpravy 
B.2 Zařízení staveniště  - hrubá stavba 1. – 3. NP 
B.3 Zařízení staveniště  - hrubá stavba 3. – 5. NP 
B.4 Zařízení staveniště  - dokončovací práce 
 
C.1 Pojezdy zemních strojů 
 
D.1 Zatěžovací křivka automobilového jeřábu 
 
E.1 Časový plán po objektech 
E.2 Časový plán budování a likvidace zařízení staveniště 
E.3 Časový plán hl. stavebního objektu - SO 02 
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